

县水利局 2022 年二季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措

序号	工作任务	进展成效	下步举措
1	完成 8 座小型病险水库除险加固建设任务。	5 月 19 日完成主体工程并进行蓄水验收。	经过一个汛期考验后将进行竣工验收。
2	完成淮河、小丹河巩固提升项目 30%工程量。	1、5 月 20 日前，完成淮河综合治理工程和小丹河水环境治理工程的招投标工作； 2、5 月 31 日前，两个项目全面开工； 3、做好 2 个项目的度汛方案和超标准洪水的应急预案，安全度汛。	完成淮河、小丹河巩固提升项目 30%工程量。
3	黄水东调入昌供水工程达到通水条件。	前期已经完成项目签约立项、稳评备案、初步设计评审、规划选址论证等手续，明确了环评、能评手续无需办理，缴纳了项目征地预存款，基本完成了征地手续县级审查。	下步，推动合作协议落实，按省属国企基建程序组织公开招标。
4	完成小丹河、大猪河省级美丽幸福示范河湖创建工作，6 个全域美丽幸福河湖示范镇创建工作。	1、开展美丽幸福河湖月度考核工作； 2、按建设方案要求完成省级美丽幸福河湖和全域美丽幸福河湖示范镇创建工作； 3、进行河湖专管员培训工作。 4、开展文化河湖建设活动。	完成全县美丽幸福河湖月度考核工作，小丹河省级美丽幸福河湖创建工作完成市级初验，6 个全域美丽幸福河湖示范镇创建工作完成县级初验。