

县水利局 2022 年三季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措

序号	工作任务	进展成效	下步举措
1	完成淮河、小丹河巩固提升项目 30%工程量。	桂河、小丹河巩固提升项目分别完成了总工程量的 65% 和 80%，已提前、超额完成全年任务目标。	继续实施桂河、小丹河巩固提升项目。
2	完成小丹河、大猪河省级美丽幸福示范河湖创建工作，6 个全域美丽幸福河湖示范镇创建工作。	已完成 1-8 月全县美丽幸福河湖月度考核工作，小丹河省级美丽幸福河湖创建工作已完成市级初验，6 个全域美丽幸福河湖示范镇创建工作已完成县级初验。	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展美丽幸福河湖月度考核工作； 2、按建设方案要求完成省级美丽幸福河湖和全域美丽幸福河湖示范镇创建工作。