昌乐县恒安片区棚改工作推进计划
一、恒安二期（吕家庄项目）
[bookmark: _GoBack]1、3月份施工企业进驻现场，临设搭建、施工道路及配套设施完成。
2、4月份土石方工程完后，开始清槽、验槽。
3、5月份垫层、防水层、保护层施工完成，筏板钢筋开始绑扎。
4、6月份筏板浇筑完成，地下一、二层施工完成。
5、7月份地上四层施工完成。
6、8月份地上八层施工完成。
7、9月份地上十二层施工完后。
8、10月份地上十六层施工完后。
9、11月份主体一次结构完成，二次结构完成10层。
10、12月份主体工程施工完成，细部整修准备主体验收。
二、恒安三期（砚家河项目）
1、3月份施工清单编制完成。
2、4月份施工招标完后。
3、5月份施工企业进驻现场，临设搭建、道路及配套设施施工完成。
4、6月份基槽开挖完成80％
5、7月份基槽开挖、清槽完成，垫层、防水及保护层施工完成。
6、8月份地下一层、二层施工完成。
7、9月份地上主体四层完成。
8、10月份地上主体八层完成。
9、11月份主体一次结构完成，二次结构施工至5层。
10、12月份主体施工完成，细部整修准备主体验收。
