
县公路事业发展中心2020年第四季度重点工作进展成效与举措
	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位
	备注

	94
	配合做好济南至潍坊高速公路、济南至青岛中线高速公路潍坊至青岛段及连接线工程建设。
	进展成效：1.潍坊至青岛段，已完成征拆附着物评估报告，征拆补偿款已到位。

2.济南至潍坊段，已立项批复，完成征地范围内地表现状录像取证工作。

下步举措：开展征拆款补偿到户工作。
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