
县公路事业发展中心2021年第三季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措
	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位
	备注

	65
	全力支持济青中线建设，加快推进新大沂路规划建设。
	   进展成效：

    1.已完成征地拆迁等工作。济潍高速、潍青高速共约28公里净地全部交付，完成管线迁改51处，已拨付征地拆迁补偿资金3.13亿元.土地组卷工作已全部完成；

    2.积极开展地方协调服务。配合施工单位完成场站建设7处，贯通施工便道20公里。多次协助解决民事问题；

    3.新大沂路改建工程已列入省普通国省道“十四五”规划项目库规划储备重点项目。
   下步举措：

    1.按照济青中线施工计划，全力配合开展地方协调服务等工作；

    2.下一步开展前期工作，争取新大沂路尽早立项实施。
	县公路事业
发展中心
	

	67
	全力推动济青高速中线建设昌乐青龙互通连接线工程。
	   进展成效：

    1.已完成该工程项目建议书、工可批复，完成工程立项及施工图设计；

    2.正处于施工预算评审阶段。

   下步举措：
    待施工预算评审结束后，根据土地手续办理情况，开展工程招标，力争尽早开工建设。
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