
县教育和体育局2020年第四季度重点工作进展成效与举措
	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位



	1
	改扩建城区8所幼儿园项目
	进展成效：利用城区闲置公共建筑，实施城区8所幼儿园改扩建项目。其中：县教体局负责5所，宝都街道3所。

    1、县教体局负责的5所：第二实验幼儿园（永福幼儿园）、永康幼儿园、站前街幼儿园（利民街幼儿园）、宝石城幼儿园和特教附属幼儿园。其中县特教附属幼儿园改建工程于5月份改造完成，7月中旬发布招生公告;永福幼儿园、宝石城幼儿园2所于7月份已改造完成，永康幼儿园、利民街幼儿园2所8月底完成。

2、宝都街道负责的3所：第二中心幼儿园（新昌幼儿园）、步行街幼儿园（宝乐幼儿园）和宝都街道幼儿园扩建。目前，这3所幼儿园的改扩建均已完成，其中宝都街道幼儿园扩建工程项目于6月份完成，新昌幼儿园、宝乐幼儿园改建项目于8月中旬改造完成。 

下步举措：进一步提升工程质量。   
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