
县农业农村局2020年第四季度民生实事进展成效与举措
	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位
	备注

	1
	毛家童话村。完成安置区建设和旧村拆迁，村民按时回迁完成景区一期工程，并投入运营。
	进展成效：村庄规划已完成，入户评估已完成。

下步举措：及时组织拆迁，加快景区建设。
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