
县水利局2020年第四季度重点工作进展成效与举措

	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位
	备注

	1
	按时保质完成8项灾后重点水利工程建设，增强防灾减灾能力。
	进展成效：5月15日完成主体工程建设，比全市确定的目标时限提前15天；6月20日，所有工程建设任务全面完成，进度位居全市可比县市区前列。

下步举措：进一步巩固提升全县防洪排涝减灾能力，为保障人民群众生命财产安全和经济社会发展提供了坚实基础。
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