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 一、评估组织情况 
近期，昌乐县自然资源和规划局组织对《昌乐县矿产资源总体规划（2021—2025年）》中期执行情况进行了评估。
二、计划执行情况
（1）线上、线下结合加强地质遗迹保护，完成地质公园问题点位实地核查共计9处。
（2）积极做好压覆重要矿产资源查询工作。今年已完成昌乐县荆山水业有限公司城乡供水改造项目、昌乐县杨庄水库增容及改造提升工程、昌乐县溎河综合治理工程、安丘牟山110kv输变电站工程等10余个项目的压矿查询工作，为其出具证明材料。
（3）持续规范地质公园管理，提升公园管理成效，通过了省厅专家的现场复核，圆满完成地质公园评估工作。
（4）持续加大古生物化石保护力度，对县域内的古生物化石收藏单位加强监管，圆满完成了2023年度市级实地核查。
三、评估结论 
根据《昌乐县矿产资源总体规划（2021—2025年）》内容和要求，按时间进度完成了相应的计划任务，较好的推进了《昌乐县矿产资源总体规划（2021—2025年）》的实施。
