
2018年《政府工作报告》确定事项推进落实情况评估
近日，县督查委员会办公室对2018年《政府工作报告》确定事项推进落实情况进行了督查评估。从督查情况看，各级各部门各单位按照县委、县政府的部署要求，对《政府工作报告》提出的各项工作任务，精心组织实施，全力以赴推进，取得了阶段性成果，《政府工作报告》及民生实事分解的150项具体工作中，140项工作实现序时目标，其余10项工作正在加快有序推进。

各级各部门要认真梳理总结前期工作，紧紧抓住当前各项工作任务推进的关键时期，勇于担当作为，主动攻坚克难，加快工作推进。特别是要对照序时任务，要认真查找问题和不足，深刻分析原因，拿出对策，全力追赶，确保完成全年既定的任务目标。

附件：2018年《政府工作报告》确定事项推进落实情况评估
附件

2018年《政府工作报告》确定事项推进落实情况评估
	序号
	政府工作报告

确定的工作任务
	年度工作目标及

季度推进计划
	落实情况评估
	责任单位
	分管

领导
	备注

	1
	完善关爱留守儿童、关爱妇女、关爱老人“三关爱”服务机制。
	一、关爱妇女工作

（一）年度工作目标

完成13583名35-64岁农村妇女“两癌”免费筛查。
（二）季度推进计划

一、二季度：开展多种形式的妇女两癌健康教育和社会宣传。三季度：成立全县两癌筛查工作领导小组，制定《两癌筛查项目实施方案》，召开项目动员会议，做好相关人员业务知识培训工作。

四季度：按照方案要求开展筛查工作。
	完成7490名35-64岁农村妇女两癌免费筛查。
	县妇联

县卫计局

县财政局

各镇（街、区）
	张建伟

贺玉洁
	

	
	
	二、关爱留守儿童工作

（一）年度工作目标

镇（街、区）落实留守儿童排查、包靠、走访等制度，部门各司其职，形成动态管理长效机制。
（二）季度推进计划

一季度：督促各镇（街、区）做好排查工作，落实动态管理。二季度：落实镇（街、区）、村居干部包靠制度。三季度：对镇（街、区）包靠走访情况进行检查。四季度：归纳梳理存在问题，制定解决办法，提升关爱保护能力。
	协调各镇（街、区）进行详细排查，共排查出留守儿童59名，设立了10名农村留守儿童关爱保护专业干事和79名关爱联络员。同时，落实脱产干部和教师为包靠负责人，并逐一建立包靠工作台账。
	县民政局

县关工委
县教育局

县公安局
各镇（街、区）
	李良华
	

	1
	完善关爱留守儿童、关爱妇女、关爱老人“三关爱”服务机制。
	三、关爱老人工作

（一）年度工作目标

做好老年人优待证办理和高龄生活津贴发放工作，推进“银龄安康工程”实现全覆盖，做好敬老月、老年节期间老年人文体活动及走访慰问工作。
（二）季度推进计划

一季度：动员相关涉老单位、社区干部做好老年人的走访慰问工作。
二季度：做好“银龄安康工程”的安排部署及宣传发动工作，做到全覆盖。
三季度：做好敬老月及老年节期间老年人文体活动的规划宣传和组织实施工作。

四季度：梳理存在的问题，有针对性制定解决措施。
	1.印发了《昌乐县关于春节期间组织开展老年文化活动的通知》；组织对县养老中心的316名特困老年人和全县16名百岁老人进行了走访慰问。

2.6月28日，召开全县“银龄安康工程”工作会议，对该项工作作了安排部署。
	县民政局

县财政局

县文广新局

各镇（街、区）
	李良华
	

	2
	重点编制实施新能源汽车产业基地建设和产业发展详细规划，推动比德文与一汽等高端汽车制造企业的战略合作实现突破，加快汉唐·中能新能源汽车、新能源汽车配套产业园等重点项目推进，再引进落户一批整车制造及核心零部件配套企业。
	一、年度工作目标

紧抓比德文新能源汽车产业基地被纳入全市“四区四基地一通道”的机遇，重点推进汉唐·中能新能源汽车、新能源汽车配套产业园等重大项目建设，壮大比德文新能源汽车产业基地。

二、季度推进计划

1.汉唐·中能新能源汽车项目

一季度：总装车间完工，涂装车间、焊接车间完成基础及钢结构施工，办公区完成钢结构施工。

二季度：涂装和焊接车间、总装线及配套设施完工，办公区、绿化及公用设施、试车场、停车场、发车场等建成。

三季度：配套件车间、涂装线及配套设施、焊接线及配套设施完工。

四季度：服务配件库、冲压车间、冲压设备及配套设施完工。

2.新能源汽车配套产业园项目

一季度：完成配套产业园项目规划设计。

二季度:已落实土地指标的160亩地块开始车间粉刷、地面硬化等工作。

三季度：完成35万平方米车间主体钢结构建设。

四季度：完成所有车间主体施工。
	1.汉唐·中能新能源汽车项目。3.6万平方米总装车间建成，1条总装生产线投产；5万平方米的涂装、焊装车间钢结构框架完工，正在进行涂装线基础施工和焊接车间地面硬化；试车场、停车场已启用，发车场完成土地平整；办公区域完成装修并投用；厂区东侧主干道和总装车间南侧道路完成硬化。
2.新能源汽车配套产业园项目。完成项目平面图、效果图设计；原有车间正在办理过户和补办规划、建设等手续。
	县经信局

朱刘街道

县国土资源局

县水利局

县住建局

县供电公司
	张建伟

张正民
	

	3
	坚持工作不断、标准不降、力度不减，聚焦“两不愁、三保障”目标定位，完善产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫长效机制，落实教育、住房等兜底政策以及慈善、医疗等救助政策，确保实现“全部兜底脱贫”目标。
	一、年度工作目标

完善帮扶体系,调整帮扶（关爱）小组和帮扶责任人；进一步落实潍坊市关于教育、医疗、住房三个方面的暂行办法；完善社会保障体系，提高农村低保标准；管理运行好产业扶贫项目，并按期分红。

二、季度推进计划

一季度：完成享受政策贫困户商业补充保险和基本医疗保险缴纳。

二季度：完成贫困户危房摸底；低保标准提升至每年4100元／人；调整帮扶（关爱）小组和帮扶责任人，并落实精准帮扶措施。

三季度：完成贫困户危房改造；镇、村级产业扶贫项目分红到位。

四季度：住房、医疗、教育等扶贫政策落实到位，初步形成扶贫长效机制；完成雨露计划资金发放。
	完成贫困户危房摸底,共摸排出贫困户危房307户；低保线标准提升至4100元，将除低保收入外无其他经济收入的贫困人口收入提高至脱贫线；全县共选派90个县直部门的371名干部作为帮扶（关爱）小组组长，同1368名镇村干部组成2272个帮扶（关爱）小组，对全县3372户贫困户进行包靠。
	县扶贫办

县扶贫开发

领导小组

成员单位

各镇（街、区）
	张建伟

崔  欣
	

	4
	抓好贫困人口动态调整，完善贫困识别和退出标准程序。
	一、年度工作目标

根据《山东省贫困人口动态调整管理办法》，完成2018年贫困人口的动态调整工作。

二、季度推进计划

一、二、三季度：对返贫、突陷贫困的贫困户，根据识别程序及时纳入帮扶范围。

四季度：完成2018年贫困人口识别、退出动态调整。
	结合省市安排的建档立卡问题整改和数据信息调整补录工作，对各渠道发现的符合扶贫标准的贫困人口，严格按照程序及时纳入帮扶范围。
	县扶贫办

县扶贫开发

领导小组

成员单位

各镇（街、区）
	张建伟

崔  欣
	

	5
	深入推进农村人居环境整治行动，完成70个行政村村容村貌整治。
	一、年度工作目标

扎实推进“七改”，完成70个行政村村容村貌整改。

二、季度推进计划

一季度：确定实施村容村貌整改的70个行政村名单。

二、三季度：通过实施“七改”工程，完成70个行政村的村容村貌整改。

四季度：组织检查验收。
	对70个行政村的农村“三大堆”、农业垃圾、生活垃圾进行了清理，完成40个行政村的村容村貌整改。其中，①改校方面。5所学校主体工程交工，其余16所学校主体封顶，正在进行内外墙装饰，秋季开学前全部投用。②改厕、改房方面。完成农村无害化卫生厕所改造40018户、危房改造5户。③改水方面。单村供水村供水管网正在进行施工招标。
	县委农工办

县教育局

县住建局

县交通运输局

县水利局

县环卫局

县供电公司

各镇（街、区）
	张建伟

崔  欣
	

	6
	突出“美丽乡村+产业发展+生态旅游”，积极培育乡村旅游度假区和乡村旅游综合体。
	一、年度工作目标

加快美丽乡村建设，重点打造方山美丽乡村精品片区。

二、季度推进计划

一季度：完成规划设计，确定重点打造村庄。

二、三季度：按照规划组织实施。

四季度：完成年度工作任务，迎接上级检查验收。
	毛家庄美丽乡村项目已开工建设；方山游乐场项目建成；乔官镇山唐村村庄绿化及乱搭乱建、三大堆清理完成；邵家庄村绿化和卫生清理完成。
	县委农工办

五图街道

乔官镇
	张建伟

崔  欣
	

	7
	抢抓上级鼓励支持发展装配式建筑机遇，制定产业发展扶持政策和发展规划，引进产业高端企业，建设装配式建筑产业园。
	一、年度工作目标

出台《大力发展装配式建筑的实施意见》，加快装配式建筑产业园项目落地。 
二、季度推进计划

一季度：起草《实施意见》（初稿）并广泛征求建议。

二季度：修改完善《实施意见》并报县政府审批。

三季度：完成装配式建筑产业园选址、拆迁清障等工作。

四季度：装配式建筑产业园开工。
	起草了《大力发展装配式建筑的实施意见》（初稿），已征求相关单位意见，并完成修改完善。
	县住建局

朱刘街道
	李良华
	

	8
	全面启动北关等已搬迁片区安置房和配套设施建设，确保棚改群众按时回迁。
	一、年度工作目标

北关片区18、19号楼完成内外墙装饰，其余24座楼建至15层，地下车库完成主体工程。

二、季度推进计划

一季度：18号楼完成地下部分施工，19号楼建至5层，其余24座楼开挖地槽。

二季度：18号楼建至9层，19号楼建至14层，其余24座楼完成地下二层施工，地下车库完成基础施工。

三季度：18、19号楼完成主体验收，其余24座楼建至7层，地下车库完成主体工程。

四季度：18、19号楼完成内外墙装饰，其余24座楼建至15层。
	18号楼建至10层，19号楼建至14层，其余24座楼正在进行负二层施工。
	县城建

投资公司

县住建局

县国土资源局

县财政局

县规划局

县房管办

宝都街道
	李良华
	

	9
	实施东部城区污水管网配套工程。
	一、年度工作目标

完成东部城区污水管网配套工程施工。
二、季度推进计划

一、二季度：完成施工设计、拆迁评估。

三季度：完成招投标及拆迁清障，按照分段施工、交错施工、减少交通影响的原则，分批展开道路开挖、管道下设、管沟回填及道路石灰土、水稳碎石施工。

四季度:分批进行道路沥青砼铺装施工。
	完成项目勘察设计、立项和工程建设主体变更，正在编制项目控制价。
	县住建局

县财政局 

县规划局

县公路局 

县征收办

县园林局 

首阳山旅游

度假区

朱刘街道 
	李良华
	

	10
	以融入中心城区为导向，全面对接潍坊“七城一体”发展规划和“交通基础设施会战”、公路畅通、国家公交都市创建等重大工程，修编城市总体规划，在空间布局上与中心城区全方位对接。
	一、年度工作目标

将全面对接潍坊交通体系纳入城市总体规划修编。

二、季度推进计划

一季度：完成规划方案初稿。

二季度：完成规划方案编制和县级审查。

三季度：完成规划方案市级审核并报省住建厅审批。

四季度：完成规划方案审批及备案。
	完成城市总体规划纲要编制。
	县规划局

县交通运输局

县公路局

县住建局
	李良华
	

	11
	以高质量发展为导向，推进“多规合一”，高标准编制城市“双修”、地下空间利用等专项规划。
	一、年度工作目标

将“多规合一”纳入城市总体规划修编，总规修编完成后编制城市“双修”专项规划。

二、季度推进计划

一、二季度：启动“多规合一”编制，确定编制单位。

三季度：完成“多规合一”编制，开始进行城市“双修”招标。

四季度：完成“多规合一”编制审批，开始进行城市“双修”设计。
	初步确定“多规合一”编制单位。
	县规划局

县住建局

县林业局

县发改局

县环保局

县国土资源局
	李良华
	

	12
	分期分批对城区主干道、重点区域老旧建筑外立面实施改造，开展城市“微整治”。
	一、年度工作目标

对城区3处以上主干道或重点区域老旧建筑外立面实施改造。

二、季度推进计划

一季度：组织调研，确定不少于3处拟实施改造区域，并报县政府批准。

二季度：完成改造设计方案编制。

三季度：分期分批组织实施。

四季度：完成改造并组织验收。
	初步选定6处拟实施改造项目，下步报县政府研究确定后组织实施。
	县规划局

县住建局
	李良华
	未完成序时进度

	13
	利用闲置地块、公共建筑周边空间等，规划建设8处以上口袋公园，改造城市“微空间”。
	一、年度工作目标

结合“一纵一横”道路提升规划和棚改实施，规划8处以上口袋公园。

二、季度推进计划

一季度：确定口袋公园的选址。

二季度：完成口袋公园规划方案设计。

三季度：完成口袋公园施工图设计。

四季度：组织口袋公园施工，力争年底前全部完成。
	初步选定15处口袋公园拟建位置，下步报县政府研究确定后组织实施。
	县规划局

县园林局
	李良华
	未完成序时进度

	14
	以西湖社区、昌明社区和九龙湖社区为试点，探索实行物业属地管理模式，提高物业管理服务质量。
	一、年度工作目标
加强西湖社区、昌明社区、九龙湖社区3个试点社区住宅小区业主委员会的建设，采取分期分批组建的方法，组建率达到60％。

二、季度推进计划

一季度：制定业主委员会组建推进计划。

二季度:对3个试点社区工作人员进行集中业务培训；西湖社区组建3个业主委员会，昌明社区组建1个业主委员会，研究确定九龙湖社区推进专业化物业公司管理事宜。

三季度：试点社区全面落实物业管理工作，西湖社区新组建3个业主委员会，昌明社区新组建1个业主委员会。

四季度：西湖社区新组建3个业主委员会；全面总结试点经验，为全县推进落实物业属地管理打好基础。
	1.县房管办会同宝都街道、五图街道研究确定了业主委员会组建步骤及目标，制定了业主委员会组建计划，完成西湖社区涵乐园小区、蓝宝石小区业主委员会换届工作，新组建碧泽园小区业主委员会，正在筹备昌明社区昌明花园小区业主委员会换届工作。

2.对西湖社区、昌明社区工作人员进行《关于加强和完善城乡社区治理的意见》、《山东省物业管理条例》等政策法规业务培训。 

3.引入潍坊和顺物业服务公司进驻九龙湖社区开展物业服务。
	县房管办

经济开发区

（宝城街道）

宝都街道

五图街道
	李良华
	

	15
	完成12处社区服务中心提升改造。
	一、年度工作目标

深入推进农村社区服务中心建设三年行动计划，按照“一厅一校十室”标准，完成12处农村社区服务中心提升改造。
二、季度推进计划

一季度：完成建设提升任务的20%。

二季度：完成建设提升任务的50%。

三季度：完成建设提升任务的80%。

四季度：完成全部提升改造任务。
	新建的社区服务中心完成封顶,提升的社区服务中心正在进行地面铺设、屋顶防水、管线铺设,物品采购等工作，完成建设提升任务的50%。
	县社区办

各镇（街、区）
	李良华
	

	16
	完成城区雨污管网分流改造。
	一、年度工作目标

完成雨污分流主管网改造施工。

二、季度推进计划

一季度：基本完成城区、经济开发区、朱刘街道三个片区雨污管网分流改造项目拆迁清障，开始进场施工。

二、三季度：按照分段施工、交错施工、减少交通影响的原则，展开道路开挖、管道下设、管沟回填、道路石灰土、水稳碎石施工。

四季度：分批进行道路沥青砼铺装施工，年底前完成雨污分流主管网改造。
	1.主城区片区。新昌路、恒安街等8条道路敷设雨水管道8900米、污水管道1900米。其中，方山路（洪阳街至昌盛街）、孤山街（文化路至方山路）等路段已恢复交通。

2.经济开发区片区。营丘街、石家庄街、育昌路等道路敷设雨水管道5300米，完成总工程量的60%。

3.朱刘片区。和谐路、山水路等道路敷设污水管道5400米、雨水管道5300米，完成总工程量的78%。
	县住建局

县财政局

县规划局

县卫计局

县环保局

县房管办

县园林局

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道
	李良华
	

	17
	把开展城乡建设用地增减挂钩作为美丽乡村建设的关键抓手，有序开展村庄拆并搬迁，从根本上改善农村生活居住条件，力争实施1000亩以上。
	一、年度工作目标

动工实施增减挂钩项目17个村庄，规划节余指标1142亩。

二、季度推进计划

一季度：深入调查摸底，形成2018年度拟实施增减挂钩项目调查报告，并报县政府研究。

二季度：逐一研究确定2018年度实施增减挂钩项目地块。

三季度：准备增减挂钩项目有关材料并报请市政府批准实施，同时做好项目技术指导工作。

四季度：局部搬迁村庄10月底前完成验收，整村搬迁村庄12月底前完成验收。
	县政府研究确定了今年实施增减挂钩项目的17个拆旧村庄，规划拆旧面积1359亩，节余指标1142亩。目前，完成村庄勘测定界，基本完成拆迁评估，正在组织报批材料。
	县国土资源局

县财政局

县农业局

县审计局

有关镇（街、区）
	李良华
	

	18
	严格执行耕地保护制度，实施土地整理项目，新增耕地1000亩以上。
	一、年度工作目标

实施土地整理项目，新增耕地面积1000亩以上。

二、季度推进计划
一、二季度：完成项目可研报告及规划设计预算编制。

三季度：完成项目施工、监理招标，组织实施项目建设。

四季度：项目完工并通过验收。
	完成县级占补平衡项目可行性研究报告编制及规划设计。
	县国土资源局

县财政局

县农业局

县水利局

有关镇（街、区）
	李良华
	

	19
	做好第四次全国经济普查准备工作。
	一、年度工作目标

完成第四次经济普查准备工作。

二、季度推进计划

一季度：成立县第四次经济普查办公室，研究起草第四次全国经济普查方案（征求意见稿），完成前期准备工作。

二季度：配齐第四次经济普查办公室工作人员，对工作人员进行业务培训。

三季度：完成普查区的划分和绘图，划分普查区和普查小区；组织实施普查指导员、普查员选聘和培训工作；收集单位名录库资料和个体经营户资料，编制清查底册；8月份实施“地毯式”清查。

四季度：对清查数据进行审核和编码，并对数据质量进行抽查、数据评估分析，编制普查单位名录库，上报清查结果；12月份做好普查登记准备工作。
	1.6月2日，成立了第四次经济普查领导小组，完成经济普查办公室工作人员配备。

2.6月13日-23日，完成第四次经济普查工作人员业务培训，并模拟了普查入户登记工作。
	县统计局

县财政局

县市场监管局

县民政局

县卫计局

县教育局

县住建局

县国税局

县地税局

各镇（街、区）
	李良华
	

	20
	实施最严格的监督执纪，开展扶贫项目、扶贫资金全覆盖审计，以“零容忍”的态度严惩扶贫领域腐败。
	一、年度工作目标

完成2017年度精准扶贫项目审计。

二、季度推进计划

一季度：展开2017年度精准扶贫项目审计调查。

二季度：完成项目审计。
	根据省审计厅计划，2017年度精准扶贫项目审计调整到第四季度。
	县审计局

县扶贫办
	李良华
	

	21
	加强低保规范化建设，落实特困人员救助供养政策，完善困难群众基本生活保障协调机制。
	一、年度工作目标
抓好城乡低保工作，强化低保兜底职能，助力脱贫攻坚工作。
二、季度推进计划
一季度：督促、指导各镇（街、区）做好农村低保户的自查清理工作，重点检查核查清理工作进展缓慢的镇（街、区）；开展低保提标工作。
二季度：开展特困人员排查摸底工作，及时将符合条件人员纳入特困供养。
三季度：检查城乡低保普查工作及特困人员排查摸底工作成果。
四季度：完成全年工作目标。
	印发了《关于开展特困人员精准认定工作的通知》，按照特困人员认定标准，对原农村五保对象全部重新认定，符合条件的开展生活自理能力评估并确定照料护理等级。目前，重新认定工作基本完成。
	县民政局

各镇（街、区）
	李良华
	

	22
	实施全民参保计划。
	一、年度工作目标

建立全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.35万人，医疗保险实现全覆盖。

二、季度推进计划
一季度：推进全民参保登记工作，城乡养老保险参保人数达到48.25万人。

二季度：城乡养老保险参保人数达到48.28万人。

三季度：建立全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.3万人，城乡医疗保险基本实现全覆盖。

四季度：完善全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.35万人，城乡医疗保险实现全覆盖。
	截至6月底,城乡养老保险参保人数达到48.28万人。
	县人社局

各镇（街、区）
	李良华
	

	23
	落实机关事业单位养老保险制度改革配套政策。
	一、年度工作目标

全面落实机关事业单位养老保险改革配套政策，重新核实2014年10月以来新退休人员待遇，并按照“多退少补”的原则全部兑现到位。

二、季度推进计划
一季度：对新增退休人员按照新制度计发养老待遇。
二季度：重新核实2014年10月以来新增退休人员待遇。
三季度：按照“多退少补”的原则兑现2014年10月以来新增退休人员的养老待遇。
四季度：全面实现按照新制度计发养老待遇。
	正在重新核算2014年10月至2017年10月期间新增退休人员的养老待遇。
	县人社局
	李良华
	

	24
	推进农民工返乡创业国家级试点项目。
	一、年度工作目标

1.昌乐返乡农民工创业孵化中心：投资7000万元，完成二期工程办公大楼及实体孵化园区建设。

2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地：完成创业企业及实体厂房建设。

3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地：完成30589平方米标准车间建设。

4.乔官返乡农民工新型农业创业基地：完成1000亩标准化现代农业创新示范园规划建设。
二、季度推进计划
1.昌乐县返乡农民工创业孵化中心
一季度：完成实体孵化园区扩建。

二季度：完成基地办公大楼扩建。

三季度：完成基地配套设施建设。

四季度：完成农民工创业服务中心扩建。

2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地

一、二季度：完成20万平方米高标准车间建设。
三、四季度：完成50家企业入驻及入驻企业实体厂房建设。

3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地

一、二季度：完成30589平方米标准车间建设。

三、四季度：完成配套设施建设，车间投入使用。

4.乔官新型农业创业基地

一、二季度：完成1000亩标准化现代农业创新示范园建设。

三、四季度：完成相关配套设施建设。
	1.昌乐县返乡农民工创业孵化中心。完成创业企业实体孵化区扩建、基地办公大楼扩建和装修。

2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地。高标准车间建成，准备开工建设返乡农民工服务中心。
3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地。标准车间开工建设。

4.乔官返乡农民工新型农业创业基地。为农创业服务中心土建工程完工，1000亩标准化现代农业种植示范基地开工建设。
	县人社局

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

乔官镇
	李良华
	

	25
	落实新一轮创业就业优惠政策。
	一、年度工作目标

发放各类（社保补贴、两创补贴、培训补贴、岗位补贴等）创业就业资金1000万元。

二、季度推进计划

一季度：发放各类创业就业资金150万元。

二季度：发放各类创业就业资金200万元。

三季度：发放各类创业就业资金250万元。

四季度：发放各类创业就业资金400万元。
	上半年发放各类就业创业资金364.89万元。
	县人社局
	李良华
	

	26
	新增城镇就业6500人。
	一、年度工作目标

新增城镇就业6500人以上。

二、季度推进计划
一季度：新增城镇就业1700人以上。
二季度：新增城镇就业1600人以上。
三季度：新增城镇就业1600人以上。
四季度：新增城镇就业1600人以上。
	上半年新增城镇就业人数3428人。
	县人社局
	李良华
	

	27
	做好退役军人安置和高校毕业生就业工作。
	一、退役军人安置工作

（一）年度工作目标

确保11月底前圆满完成各项安置任务。
（二）季度推进计划
一季度：对2017年秋冬季退役士兵档案进行集中审核,拟定退役士兵教育培训学校和培训科目。
二季度：组织退役士兵教育培训,对2017年秋冬季选择自主就业的退役士兵给予一次性经济补助。
三季度：对2018年秋季退役士兵做好接收工作。
四季度：组织2017年冬季和2018年春季符合政府安排工作条件的退役士兵进行阳光安置，对2018年冬季退役士兵做好接收工作。
	1.正在对2017年秋冬季退役士兵进行汽车驾驶、电子商务、新能源汽车等科目培训。

2.2017年秋冬季选择自主就业退役士兵一次性经济补助于4月21日发放完毕。
	县民政局
	李良华
	

	
	
	二、高校毕业生就业工作

（一）年度工作目标

做好高校毕业生报到工作，实现实名登记率100%，就业服务登记率100%，登记就业率97%以上。

（二）季度推进计划
一季度：组织高校毕业生专场招聘会。
二季度：做好高校毕业生档案管理工作。
三季度：做好高校毕业生报到和档案接收转递工作。
四季度：做好高校毕业生实名登记工作，实现实名登记率100%，就业服务登记率100%，登记就业率97%以上；同时，做好高校毕业生就业目标考核工作，达到全市优秀等次。
	严格执行高校毕业生档案有关规定，上半年共接收档案231份，查阅档案2715份。
	县人社局
	
	

	28
	深入开展化工等重点领域安全生产大检查大整治，以“一竿到底”的决心和韧劲排查治理隐患。
	一、年度工作目标

进一步落实安全生产主体责任、监管责任、属地责任，严防安全生产事故发生。

二、季度推进计划

一季度：组织《昌乐县化工行业安全生产突出问题集中治理工作方案》中期评估；扎实推进“百日攻坚”行动，确保全国“两会”期间生产安全。

二季度：《昌乐县化工行业安全生产突出问题集中治理工作方案》通过审核。
三季度：督促危化品生产、经营、使用、储存企业聘请专家对本企业进行“解剖式”隐患排查。

四季度：扎实推进“大快严”行动，做好安全生产收尾工作。
	1.6月2日，举办“安全生产月”活动启动仪式；6月15日，组织县安委会成员单位在佳乐家（昌盛店）开展安全生产宣传活动。

2.6月20日，县安委会办公室起草解除重点关注县申请，已经县政府同意并上报市安委会；同时，完善了各镇（街、区）和县直各部门的安全生产台账等资料，准备迎接省级评估验收。
	县安监局

县经信局

县公安局

县市场监管局

县发改局

各镇（街、区）
	李良华
	

	29
	提升本质安全水平，充实安全监管力量，加大安全投入，年内所有规模以上企业和高危行业企业完成标准化规范化达标创建，建成风险分级管控和隐患排查治理“两个体系”。
	一、年度工作目标

年底前所有生产经营单位安全生产标准化全部达标，建成风险分级管控与隐患排查治理体系。

二、季度推进计划
一季度：全面开展化工项目风险点、危险源和安全隐患自查自纠并做好管控；规模以下企业安全生产标准化创建完成60%、“两体系”创建完成30%。

二季度：规模以下企业安全生产标准化创建完成80%、“两体系”创建完成50%。

三季度：规模以下企业安全生产标准化创建完成90%、“两体系”创建完成70%。

四季度：规模以下企业安全生产标准化创建和“两体系”创建全部完成。
	县安监局、县经信局聘请中介公司对全县53家企业进行了“四评级一评价”，规模以下企业安全生产标准化创建完成86%，危化品企业和规模以上企业“两体系”创建完成100%。
	县安监局

县直各部门

各镇(街、区)
	李良华
	

	30
	扎实开展“安全生产责任落实年”活动，健全考核机制，严格责任追究，织密织紧安全生产责任网。
	一、年度工作目标

完成《昌乐县2018年度安全生产执法监察工作计划》确定的任务目标。

二、季度推进计划
一季度：制定《昌乐县2018年度安全生产执法监察工作计划》，召开全县安全生产工作会议，层层签订安全生产责任书。

二季度：结合“安全生产月”活动和《工作计划》，开展环保设施安全诊断、“煤改气”专项治理；聘请专家对全县所有涉及“两重点一重大”的化工生产装置和储存设施安全水平进行评估诊断；开展全县化工企业安全生产大检查大整治活动。
三季度：结合专家查隐患活动，扎实推进《工作计划》确定的任务目标，完成全年工作量的80%。

四季度：结合“大快严”行动，完成《工作计划》确定的全年任务目标。
	1.4月28日，召开了全县安全生产工作会议。

2.组织开展了化工企业安全大检查大整治活动，通过大检查大整治，共查处安全隐患120余条，处罚270余万元。
	县安监局

县直各部门

各镇(街、区)
	李良华
	

	31
	创建全省防震减灾基层基础工作强化县。
	一、年度工作目标
完成组织领导与保障体系建设、强化地震监测预报措施、提高地震灾害防御水平、增强地震应急救援能力、加强防震减灾宣传教育5大任务，2019年顺利通过全省防震减灾基层基础工作强化县验收。
二、季度推进计划
一季度：建立健全防震减灾基层基础工作组织领导与保障体系，制定完善相关制度；依法开展重大建设项目地震安全性评价和地震行政执法工作。
二季度：完善各领域地震应急预案，强化地震应急演练，建立各部门、单位间地震应急联动协调机制，加强应急队伍和装备建设，建立灾情速报网络，完善应急避难场所、地震应急检查等制度。
三季度：强化地震监测预报措施，优化地震台网布局，落实震情会商制度，建立群测群防工作队伍，开展地震宏观异常观测网点建设。
四季度：加强防震减灾宣教工作，建立防震减灾宣传网络，构建多部门沟通协调机制，抓好示范学校、社区、企业、教育基地创建工作。
	1.修订《昌乐县地震应急预案》，完善镇（街、区）、县直部门等各领域地震应急预案190多个，指导及第中学等单位举行地震应急演练。
2.举办全县地震宏观观测员、助理员和应急救援志愿者培训班2期，培训人员60余人；组建3支志愿者队伍，共110余人。
3.制定地震监测、地震科普、应急救援3大类14万元防震减灾装备申请计划，已上报省地震局。
4.开展2次“双随机一公开”活动，对人员密集单位进行抗震设防要求和应急工作专项检查。
	县地震局

县财政局
县住建局
县教育局
县民政局
县传媒集团
	李良华
	

	32
	深入实施工矿废弃地复垦利用等项目。
	一、年度工作目标

力争复垦工矿废弃地项目300亩，并通过市国土资源局验收。

二、季度推进计划
一季度：完成朱刘街道大东庄等233亩复垦任务，并通过县级初验及市国土资源局验收。

二、三、四季度：根据上级精神，审查镇（街、区）工矿废弃地复垦利用项目，指导编制实施方案，报县政府批复后组织实施，力争年底前完成全部工作任务。
	朱刘街道大东庄等233亩工矿废弃地复垦利用项目完成复垦，正在按照省国土资源厅要求重新组织验收材料。
	县国土资源局

县财政局

县农业局

县审计局

有关镇（街、区）
	李良华
	

	33
	开展闲置低效用地盘活再利用三年行动。
	一、年度工作目标

完成全县闲置低效用地调查摸底，展开试点性处置工作。

二、季度推进计划

一季度：组织召开会议，对闲置低效用地盘活利用工作进行安排部署。

二季度：完成全县闲置低效用地调查摸底，建立台帐和数据平台。

三、四季度：开展试点性闲置低效用地处置工作，分类施策、树立标杆；同时，搞好宣传，形成良好的舆论导向和社会氛围。
	完成全县闲置低效用地调查摸底，并逐一建立台帐，正在开展盘活利用工作。目前，已盘活9宗476亩土地。
	县国土资源局

县经信局

县住建局

县商务局

县规划局

县财政局

县传媒集团

各镇（街、区）
	李良华
	

	34
	完成低丘缓坡开发利用试点项目。
	一、年度工作目标

完成低丘缓坡项目2500余亩征地报批任务。

二、季度推进计划
一、二季度：完成低丘缓坡项目2500余亩土地征地报批工作；指导用地企业按照实际需求办理用地手续。

三、四季度：指导企业按照实际需求办理用地手续。
	低丘缓坡2535亩土地已经省政府批复。
	县国土资源局

县财政局

县人社局

县规划局

有关镇（街、区）
	李良华
	

	35
	加强政府债务管理，规范政府与社会资本合作项目运作，防范政府债务风险。
	一、年度工作目标

1.规范举债融资机制，争取发行置换一般债券14050万元。

2.建立PPP项目规范运作机制，严格执行10%政策红线，建立PPP项目财政支出责任预算防控预警机制。 

二、季度推进计划
一季度：制定《昌乐县政府和社会资本合作（PPP）项目推进工作机制》，做好2018年PPP项目财政支出责任测算。

二季度：争取发行2632万元债券；编制2018年PPP项目开发计划，项目信息汇总上报省平台系统审核。
三季度：争取发行11418万元债券；对推进实施的PPP项目进行财政支出责任实施动态管控。
四季度：完善措施，分析量化PPP项目的政府债务风险;对2019年PPP项目支出进行责任测算，并编制PPP项目支出预算。
	1.上半年到位2630万元置换债券资金，已用于偿还到期政府债券本金。

2.我县收录的5个PPP项目中，九龙湖项目已纳入财政部项目库，方山路南拓项目通过省财政厅审核，其余3个项目正在组织上报。
	县财政局

县发改局

县规划局

县国土资源局

县住建局
	李良华
	

	36
	高质量办好建议提案。
	一、年度工作目标

做好代表建议和委员提案办理工作，给代表和委员一个满意答复。

二、季度推进计划

一季度：组织召开转办工作会议，将代表建议和委员提案转交县直有关部门、有关镇（街、区）办理。

二季度：督促县直有关部门、有关镇（街、区）按规定时限答复代表和委员。

三季度：会同县人大常委会机关对代表建议办理情况进行督查，并起草《县十七届人大二次会议代表建议办理情况报告》，向县人大常委会作报告。

四季度：会同县政协办公室对委员提案办理情况进行督查，并起草《县政协十届二次会议委员提案办理情况通报》，向县政协通报情况。
	5月份，县政府督查室会同县人大人事代表委、县政协提案委，对各承办单位代表建议和委员提案办理工作进行了督查。截至6月底，各承办单位已全部答复完毕，代表和委员的满意率及基本满意率达到100%。
	县政府办公室

县直有关部门

各镇（街、区）
	李良华
	

	37
	加强重大行政决策、规范性文件合法性审查，全面落实政府法律顾问制度，推进决策科学化、法治化。
	一、年度工作目标
完善重大行政决策合法性审查机制，继续实施规范性文件“三统一”管理，全面落实法律顾问制度。 
二、推进计划
重大行政决策、规范性文件合法性审查即时办理，年底前县、镇两级政府及重点执法单位全部聘请法律顾问。
	认真履行行政决策合法性审查职责，审查政府合同、协议、招标合同等70余件，审查会议纪要等其他政府文件18件。
	县政府办公室

县政府各部门

各镇（街、区）
	李良华
	

	38
	严格规范行政执法行为。
	一、年度工作目标
进一步提高各行政执法部门、单位的行政执法水平。

二、季度推进计划
一、二季度：组织行政执法人员法律知识培训，参加上级组织的执法人员公共法律知识考试，审验、新办行政执法证件。
三、四季度：组织行政执法案卷评查。
	1.组织审验行政执法证件103个，其中28名四年年审执法人员参加了网上法律知识培训和全市公共法律知识考试，20人通过；清理调动、退休等行政执法人员证件182个。

2.组织县人社局、县水利局等4个单位进行执法案卷评查。
	县政府办公室

各行政执法部门
	李良华
	

	39
	发挥行政复议、行政应诉作用，妥善化解行政争议。
	一、年度工作目标
认真办理行政复议案件和县政府行政应诉案件，督促、指导各镇（街、区）、县政府各部门积极出庭应诉，妥善化解行政争议。
二、推进计划
在法定期限内及时办结行政复议案件，积极配合司法机关办理行政应诉案件。
	收到行政复议申请6件，立案6件，办结6件；办理行政应诉案件4件。
	县政府办公室

县政府各部门

各镇（街、区）
	李良华
	

	40
	全面深化政务公开。
	一、年度工作目标

突出规范化、制度化建设，强化宣传和培训，全面提升各级各部门的政务公开意识，依据政府信息公开条例和上级年度政务公开工作要点要求，全面、规范做好政府信息主动公开工作，依法、及时处办依申请公开政府信息事项，全力保障群众的知情权、参与权和监督权。 

二、季度推进计划

一季度：督促、指导县直有关部门、各镇（街、区）完成政府信息公开年度报告编制发布工作。

二季度：结合我县实际，研究制定《关于做好政府政策性文件解读工作的通知》、《关于建立政府信息公开属性源头认定制度的通知》等文件。

三季度：强化政务公开调研，及时总结、报送全县政务公开工作亮点和典型做法，争取更多亮点做法被市政府办公室《政务公开》刊物采用。

四季度：开展政务公开业务培训，提升全县政务公开工作水平；按照省、市评估考核指标要求，及时、全面做好有关信息公开工作。
	印发了《关于做好政府政策性文件解读工作的通知》(乐政办字〔2018〕27号)、《关于进一步做好全县政府信息依申请公开工作的通知》(乐政办字〔2018〕28号)、《关于建立政府信息公开属性源头认定制度的通知》（乐政办字〔2018〕29号）3个文件，着力推进政务公开工作规范化、制度化建设。
	县政府办公室

县直有关部门

各镇（街、区）
	李良华
	

	41
	深化“放管服”改革，加快推行“一窗受理，全科服务”，扩大“零跑腿”和“只跑一次”事项覆盖范围，实施重大项目审批运行机制，提高行政服务效率。
	一、年度工作目标

深化“放管服”改革，进一步拓展“一窗受理、全科服务”模式；围绕打造“少高优”政务环境，全面推进“最多跑一次”改革,进一步扩大“零跑腿”“只跑一次”事项实施范围；建立高效的项目审批运行机制，进行流程整合再造，提高项目审批效率。
二、季度推进计划
一季度：制定《关于进一步完善重大投资建设项目审批运行机制的意见》。
二季度：按照市里“一窗式”改革进程，全面实施项目审批运行机制。
三季度：针对 “一窗式”改革和项目审批运行机制，重点对信息共享、流程整合、系统运行等方面查漏补缺，完善优化。
四季度：对“一窗式”改革和项目审批运行机制进行全面梳理总结；新公布一批“零跑腿”“只跑一次”事项清单。
	根据《关于进一步完善重大投资项目审批运行机制的意见》（乐政办发〔2018〕1号）任务分工，进一步细化 “一窗受理、多评合一、联合踏勘、多图联审、联合测绘、集中收费、统一发证、联合验收”实施方案，对建设项目全面推行项目审批运行机制。截至6月底，共受理57个公司的81个建设项目。
	县职能办

县编办

县政务服务办
	李良华
	

	42
	扎实推进政务信息系统整合共享，加快实现跨部门、跨层级的信息数据互联共享。
	一、年度工作目标

全面实现跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享。
二、季度推进计划
一季度：开展跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享应用试点。
二季度：整合各单位自有数据归集渠道。
三季度：系统性开展跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享工作。
四季度：基本实现跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享。
	组织49个县直部门和10个镇（街、区）对自有资源进行详细比对，并对上报结果多次确认，在全市率先完成1670条政务信息资源目录和39条一期公共数据资源开放目录梳理工作，完成山东公共数据开放网站在线上传。
	县智慧办

县直各部门

各镇（街、区）
	李良华
	

	43
	强化对民生资金、项目建设、公共资源交易等重点领域和关键岗位的监管。
	一、重点领域监管

（一）年度工作目标

完成对5个以上县级预算执行及相关预算执行单位(重点关注民生资金、项目建设等)审计。

（二）季度推进计划
二季度：根据上级按安排开始审计。

三季度：完成审计。
	1.完成县编办、县人社局等4个单位2017年度预算执行审计。

2.正在进行县经信局、县传媒集团和县级预算执行审计。
	县审计局

县直有关部门
	李良华
	

	
	
	二、关键岗位监管

（一）年度工作目标

成立四个组，每组安排5个单位，完成21位领导干部经济责任审计。

（二）季度推进计划
一季度：完成5个单位审计。

二季度：完成4个单位审计。

三季度：完成5个单位审计。

四季度：完成6个单位审计，所有单位审计报告全部按规定上报。
	完成红河镇、鄌郚镇2个单位3名领导干部的经济责任审计。
	
	
	

	44
	推进智慧安监、智慧消防建设，将重点企业及其重大危险源全部纳入在线监控范围。
	一、年度工作目标

力争年内全县重点监管和存在重大危险源企业全部纳入监控范围。

二、季度推进计划

一季度：初步建成安全监管智慧平台，在振兴日升、日科化学试运行高危重点部位视频监控、气体与液体泄露报警监控、企业安全管理人员值班值守情况监控、智慧监管中心与企业实时沟通指挥模块及智慧式用电安全隐患监管模块。

二季度：完成朱刘片区危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装，完成总任务的30%。

三季度：完成经济开发区、宝都街道、五图街道危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装，完成总任务的60%。

四季度：完成剩余镇（街、区）危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装。
	对接中国人寿财险公司、北京辰安公司，拟定了振兴焦化安全生产信息化监管平台建设意向。
	县安监局

县财政局

县经信局

县市场监管局

各镇（街、区）
	李良华
	

	45
	在城北新建一处污水处理厂，实施城西污水处理厂二期提标改造。
	一、城北新建污水处理厂

（一）年度工作目标

完成项目土建施工。

（二）季度推进计划

一季度：完成项目可研、立项、土地等手续办理。

二季度：完成项目施工招投标并开工建设。

三季度：完成基础施工，开始主体施工。

四季度：完成土建施工，进入设备招标阶段。
	完成项目可研、立项、土地等手续办理，正在进行项目勘察、规划设计编制。
	县住建局

县环保局

县财政局

有关街、区
	李良华
	未完成序时进度

	
	
	二、城西污水处理厂二期提标改造

（一）年度工作目标

年内完成项目建设。

（二）季度推进计划

一季度：根据上游企业限产情况确定开工日期。

二季度：完成项目土建施工。

三季度：完成设备安装。

四季度：调试运行。
	水解酸化池清淤完成，正在进行初沉池、好氧池等清淤施工，预计二期提标改造8月底完成。
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	实施城市环境提升工程，探索推行“路长制”，全力整治乱停乱放等“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。
	一、年度工作目标

推行“路长制”管理办法，全力整治乱停乱放等“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。

二、季度推进计划

一季度：学习借鉴“路长制”工作经验，制定我县“路长制”工作实施方案。

二、三季度：全面推行“路长制”工作模式，加大乱停乱放等“十乱”违法行为整治力度。

四季度：继续整治“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。
	1.起草了我县“路长制”实施方案，已报县分管领导审阅。

2.自5月下旬起，组织开展城区市容环境综合整治。截至目前，共施划停车位7000多个，整治“十乱”行为1万多起。
	县综合行政

执法局

县公安局

县交通运输局

宝都街道
	李良华
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	开展“物联昌乐”试点，促进“智慧昌乐”数据资源整合和开放共享。
	一、年度工作目标

扩大物联应用范围，搭建全县统一的物联网技术支撑平台；根据“物联潍坊”试点要求，建设覆盖城区核心部位及重点应用的NB-IoT物联网络。
二、季度推进计划
一季度：完成两纵两横区域内停车资源的摸底统计。
二季度：初步完成智慧停车项目建设方案制定；初步编制完成智慧环卫、智慧消防等项目建设方案。
三季度：完成智慧停车项目招投标，项目开工建设；智慧环卫、智慧消防等项目建设方案通过县政府审批，开始招投标。
四季度：基本完成智慧停车一期项目建设，开始试运行；智慧环卫、智慧消防等项目开工建设，初步建立覆盖城区核心部门及重点应用的物联网络。
	1.完成两纵两横范围内公共停车资源的摸底工作，将3000余个停车泊位纳入智慧停车项目建设，初步完成该项目建设方案编制，拟先行在城关商务社区及周边开展智慧停车建设试点。

2.对城区垃圾运输车辆及硬件设施、重点区域及企业的安全用电情况进行了排查，制定了智慧环卫设施改造、智慧用电线路监管项目建设初步方案。
	县智慧办

县直有关部门

各镇（街、区）
	李良华
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	持续推进房地产转型升级，提高市场准入门槛，健全土地管控、全流程监管、有序开发长效机制，严控房地产开发总量，提高住房供给质量。
	一、年度工作目标                                         

1.编制年度房地产用地供地计划，适时适量投放市场，依法依规做好供地工作。

2.出台《关于全面加强房地产行业市场监管的意见》，从严控制房地产开发资质审批，年内至少注销5家企业资质。
二、季度推进计划 

一季度：完成年度房地产供地计划编制；起草《关于全面加强房地产行业市场监管的意见》，并广泛征求建议。
二季度：完成年度供地计划的40%；修改完善《意见》，并报县政府审批。
三季度：完成年度供地计划的70%；组织开展房地产开发企业专项检查，对部分问题企业采取降级、限制开发或注销资质等措施。
四季度：完成全年供地计划，对供地项目进行全程监管；开展企业信用评价。
	1.《关于加强全县房地产全流程监管的意见》（乐政发〔2018〕6号）已印发实施。

2.截至6月底，建设用地供应合同签订38宗1058.6亩，成交待签合同8宗288.1亩，正在挂牌12宗675.5亩。
	县国土资源局

县住建局

县规划局

县发改局

县政务服务办

县财政局

县房管办
	李良华
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	继续打好违建治理攻坚战，实现建成区违建“清零”、其他区域违建做到应拆尽拆。
	一、年度工作目标

实现建成区违建“清零”、其他区域违建应拆尽拆。

二、季度推进计划

一季度：制定2018年度违法建设治理攻坚方案,并组织实施。

二、三季度：围绕重点项目建设和规划实施，适时组织大兵团作战，重点对低丘缓坡一号治理区、绿城小镇等区域违建进行拆除；及时发现并拆除新增违法建设，实现“零新增”。

四季度：完成重点项目区的违建拆除，县域范围内违法建设全部按照规定完成治理，新增违法建设全部拆除。
	1.通过大兵团作战模式，在首阳山区域开展了4次拆违集中攻坚，完成低丘缓坡1号区、4号区、7号区违建拆除，共拆除违建268处、26.1万平方米。

2.组织开展铁路及国、省、县道沿线违法建设专项整治行动，拆除违建14处、2300多平方米。

3.组织对镇（街、区）违法建设进行全面排查整治，共拆除违建59处、3.5万平方米。
	县治违办

县国土资源局

县规划局

县水利局

县公路局

县林业局

各镇（街、区）
	李良华

曹俊勇
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	建设公共信用信息系统，加大守信激励和失信联合惩戒力度，推进信用记录和信用报告在重大管理事项中的运用。
	一、年度工作目标

建成“一网三库一平台”公共信用信息系统，实现对各部门公共信用信息的定期归集；组织各部门加大守信联合激励和失信联合惩戒实施力度，定期推送联合奖惩名单；推动各相关部门将信用记录或信用报告的查询与应用嵌入到行政管理事项中，推进信用记录和信用报告在招投标、政府采购、行政审批等重点领域的应用。

二、季度推进计划
一季度：对公共信用信息系统的功能模块进行优化完善，完成系统在公共互联网的部署，系统试运行。

二季度：建立系统与县直相关部门间信用信息的定期归集机制，实现与上级信用平台的对接和数据共享；推送联合奖惩名单，组织相关部门实施联合奖惩，及时通报各部门联合奖惩实施情况。

三、四季度：出台《昌乐县公共信用信息管理办法》，推进信用体系相关制度建设；组织相关部门实施联合奖惩，及时通报各部门联合奖惩实施情况；推动相关部门在重大管理事项中查询和应用信用记录、信用报告。
	正在对“信用昌乐”网站80端口开通工作进行审批；起草了《昌乐县公共信用信息管理办法》《昌乐县公共信用信息指导目录》，正在征求相关单位意见；归集各部门“双公示”信息6775条，并报送至“信用潍坊”网站。
	县发改局

人民银行

昌乐支行

县社会信用

体系建设

联席会议

成员单位
	李良华

张正民
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	完成青银高速沿线绿化美化。
	一、年度工作目标

完成绿化栽植，顺利通过考核验收。

二、季度推进计划

一季度：签订土地租赁协议、地面附着物拆迁协议；完成附着物拆迁、清表、机井开凿、垃圾清理、生产路修建等工作；浇灌管道铺设完成60%，围网护栏安装完成30%，土地平整完成50%。
二季度：完成浇灌管道铺设、围网护栏安装、旋耕整地工作；苗木栽植全部完成。
三季度：进行苗木日常管理。
四季度：完成苗木补植，做好日常管理和苗木越冬工作；12月份通过市里考核验收。
	地面附着物拆迁全部完成，共拆除43000多平方米，清理垃圾6500立方，完成清表、翻耕900亩，开凿机井7眼，安装围网23000米，铺设绿化浇灌管道24000米，栽植各类苗木940余亩、11万余株。
	县公路局

县园林局

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

县供电公司
移动公司

昌乐分公司

联通公司

昌乐分公司

山东广电网络

昌乐分公司
	李良华

曹建国
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	加强农村思想道德建设，传承发展农村优秀传统文化，开展乡村文明行动，深化城乡环卫一体化，推动移风易俗，重塑新时代乡贤文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
	一、传承发展优秀传统文化

（一）年度工作目标

实施农村优秀传统文化挖掘整理工程，成立乡土文化文艺宣传队，开展文艺巡演。

（二）季度推进计划
一季度：成立农村优秀传统文化挖掘整理专家队伍；成立移风易俗巡演文艺宣传队，制定工作计划和方案。

二季度：启动昌乐优秀农村传统文化挖掘整理工作；组织编排文艺节目。

三、四季度：挖掘整理昌乐优秀农村传统文化；开展巡演活动。
	1.启动“昌乐乡贤”征文大赛，已收到征文200余篇；发掘传统医药等非遗项目线索100余条；整理传统游戏90余项；开展“寻找身边的传统技艺”活动，征集到核雕等项目60余个；拍摄《姜太公传说》等5件微视频参加省文化厅组织的“我们的中国梦”非遗微视频大赛。
2.4月9日，召集移风易俗文艺宣传队成员召开协调会议，展开节目编排工作。
	县委宣传部

团县委

县妇联

县民政局

县文广新局

县环卫局

各镇（街、区）
	贺玉洁
	

	
	
	二、开展乡村文明行动

（一）年度工作目标

进一步推进乡村文明行动，行政村全部建立红白理事会；进一步实施城乡环卫一体化工作，改善农村居住环境。

（二）季度推进计划
一季度：推动行政村建立红白理事会，进一步推动环卫一体化工作。

二季度：加大红白理事会的宣传力度，提高知晓率；实施环卫一体化专项行动，改善农村居住环境。

三季度：实现红白理事会真正发挥作用；保持环卫一体化专项行动成果。

四季度：通过移风易俗工作提高群众满意度，大操大办现象得到遏制；农村居住环境明显改善。
	1.全县896个自然村全部成立红白理事会。

2.4月10日-14日，组织有关部门对全县红白理事会成立运行情况进行暗访抽查；5月3日，在红河镇召开陈规陋习专项整治现场推进会议，对下步工作进行安排部署。
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	大力度招才引智，出台人才支撑新旧动能转换工作意见，实施高层次、高技能人才集聚工程，大力培养鸢都学者、鸢都产业领军人才等本土人才，积极引进高端人才，年内引进“高精尖缺”人才20人、高层次人才100人，培养高技能人才500人以上。
	一、年度工作目标

落实“人才强县”政策措施，全面推进招才引智工作，全年共引进和培养各类人才800人以上。
二、季度推进计划

一季度：开展人才需求调查摸底，做好全县高学历人才信息库和企业人才需求信息库维护工作。

二季度：组织开展泰山产业领军人才推荐申报工作；制定出台人才支撑新旧动能转换工作意见。

三季度：赴北京、上海等重点高校、科研院所集聚地开展招才引智、招院引所活动。

四季度：开展鸢都产业领军人才等重点人才工程申报工作；全年引进和培养各类人才800人以上。
	1.组织开展泰山产业领军人才申报工作，共筛选确定15名申报人选，目前已完成申报书提交。

2.起草了《关于大力支持人才引进培养的若干意见》（征求意见稿），通过召开企业座谈会、县直部门座谈会、毕业生座谈会等方式完成意见征求，正在修改完善。
	县委组织部

县科技局

县人社局

县经信局

县发改局

县农业局
	王  勇
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	深入实施企业家素质提升工程，发挥好企业家协会作用，加强企业家培训，着力培养具有全球战略眼光、管理创新能力、市场开拓精神和昌乐情怀的优秀企业家。
	一、年度工作目标

充分发挥企业家协会作用，多形式开展高层次企业家培训工作，努力提高企业家队伍整体能力素质。

二、季度推进计划
一季度：组织召开企业家协会大会，安排部署全年工作。

二季度：开展企业大走访活动，实地走访部分重点企业。

三季度：组织企业家赴国内外知名企业、高校开展学习培训、人才交流活动。

四季度：依托“宝都半月讲堂”，邀请著名企业家、知名专家学者对协会会员进行创新创业方面的培训，全年举办专题培训班5次以上。
	实地走访企业40余家，征求企业建议30余条，摸查各类科技人才需求400余项，编发了《昌乐县企业简介和科技人才需求》汇编。
	县委组织部

县经信局
	王  勇
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	落实容错纠错机制，鼓励干部干事创业，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责，让崇实重干、担当作为在全县蔚然成风。
	按照《关于激励改革创新干事创业建立容错纠错尽职免责机制的实施意见（试行）》（潍发〔2016〕24号）文件要求，7月底前出台我县《关于激励改革创新干事创业建立容错纠错尽职免责机制的实施意见（试行）》。
	起草了《关于激励改革创新干事创业建立容错纠错尽职免责机制的实施意见（试行）》（征求意见稿），正在征求相关单位意见。
	县委组织部

县委办公室

县政府办公室
	王  勇
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	推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。
	一、支部领治

（一）年度工作目标

组织各镇（街、区）实施村党组织建设“五强”工程，开展星级化管理，建设农村过硬党支部。

（二）季度推进计划
一季度：精心组织换届选举，举办村“两委”干部培训班；深化议事学习日制度，促进村级工作规范。

二季度：细化农村党组织星级创建标准，开展评星定级，并制定管理实施办法。

三季度：根据星级评定结果，制定晋位提升措施办法，抓好整顿转化、晋位升级。

四季度：督导星级化管理工作，形成情况通报。
	1.开展星级化管理。确定19个软弱涣散村党组织，逐一明确县、镇领导包靠，落实整顿转化措施，督促抓好整改。

2.举办党员进市、县党校培训班4期。

3.出台《关于加强合并村管理服务工作的实施意见》；4月27日，全市合并村管理服务工作现场推进会在我县召开。

4.通过可视基层管理服务系统，对村级议事学习日、村干部坐班值班、“三务”公开等工作进行定期、不定期督查，促进村级工作规范。
	县委组织部

各镇（街、区）
	王  勇
	

	56
	推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。
	二、协商共治

（一）年度工作目标
将“四治”模式与人民调解、村规民约相结合，并在全县370个行政村全面推开。

（二）季度推进计划
一季度：结合村“两委”换届，建立健全人民调解委员会、人民调解小组。

二季度：开展村（社区）人民调解委员会主任培训；梳理总结简便有效的人民调解工作方法；集中开展法律顾问进村化解矛盾纠纷活动。

三季度：全面推广行之有效的人民调解工作方法。

四季度：总结经验，发掘典型。
	1.组织对全县370个行政村的调委会主任、部分调解员进行了培训。

2.组织全县66名社区法律顾问深入社区参与矛盾纠纷化解和信访听证工作。截至目前，社区法律顾问参与化解矛盾纠纷79起，参与信访案件听证4次。
	县司法局

各镇（街、区）
	曹俊勇
	

	
	
	三、村民自治

（一）年度工作目标
按照自我管理、自我教育、自我服务的“三自”要求，加强村民自治机制建设。
（二）季度推进计划
一季度：依法选举第十二届村民委员会，做好村民代表、村务监督委员会推选及人员培训工作。
二季度：借鉴庵上湖管理模式，每个社区选取1-2个村，组织全体村民讨论制定村规民约。 
三季度：组织召开试点村经验交流会，总结经验，弥补不足，推动所有村全面修订村规民约。
四季度：召开总结会，对村民自治建设经验做法进行总结和推介。
	各镇（街、区）在每个社区选取1个村，参照庵上湖模式，结合本村实际，对村规民约进行修订，为后续村庄村规民约修订提供样本。
	县民政局

各镇（街、区）
	李良华
	

	56
	推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。
	四、教化促治

（一）年度工作目标
按照“道德滋养、以文化人”的要求，通过选树好人典型、宣传好人事迹，引导人们见贤思齐、崇德尚善。

（二）季度推进计划
一季度：积极选树、宣传各级好人典型，春节前看望困难好人、道德模范。

二、三、四季度：积极选树、宣传各级好人典型，推动村级四德榜建榜工作。
	上半年共选树潍坊好人5名、山东好人4名、中国好人1名，同时通过声屏报刊网积极宣传刘洋明、张晓晓等各类好人好事；370个行政村四德榜实现全覆盖。
	县委宣传部

各镇（街、区）
	贺玉洁
	

	57
	提升打造海关检验检疫、公铁联运、新业态孵化、邮政快递“四大物流服务平台”。
	一、年度工作目标

提升海关检验检疫、邮政快递服务平台，加快推进公铁联运、新业态孵化平台建设。

二、季度推进计划

一季度：规范提升海关检验检疫平台、邮政快递服务平台建设；展开公铁联运、新业态孵化平台建设论证。

二、三季度：协调相关部门规划公铁联运、新业态孵化平台建设。

四季度：力争公铁联运、新业态孵化平台开始搭建。
	1.对申易物流海关监管场站检验检疫平台进行规范提升，物流公共信息平台OTMS软件正在进行比价。
2.对公铁联运、新业态孵化平台建设进行了论证，编制了公铁国际物流港项目规划、铁路延伸改造方案。
	县商务局
	丁进全
	

	58
	提升打造“三区”建设、泉康智慧汽配、昌潍、营丘“四个物流园区”。
	一、“三区”建设物流园

（一）年度工作目标

完成区内雨污管网建设任务，争取好友油脂一期项目上半年投产，鲁粮集团军供粮项目落户我县并动工建设。

（二）季度推进计划

一季度：对雨污管网建成部分进行割算；加快好友油脂项目建设；与鲁中粮库沟通，准确把握军供粮项目的最新动态。

二季度：加快雨污管网沿线清障拆迁力度，完成剩余部分建设；好友油脂项目完成一期设备安装调试，开始投产；继续跟进军供粮项目。

三、四季度：对雨污管网建设工程进行竣工验收、割算；积极开展招商引资，吸引粮食物流企业落户园区，年内至少一个招商项目意向落户我县。
	1.协调施工单位配合财政部门完成雨污管网建成部分割算工作。

2.好友油脂项目正在进行部分设备安装调试，预计9月份投用。

3.鲁粮集团与好友油脂战略合作获省国资委批复，相关财务、法务评估已完成。
	“三区”

建设物流园

朱刘街道
	丁进全
	

	
	
	二、泉康智慧汽配物流园

（一）年度工作目标

完成签约并开工建设，年内完成建设任务的75%。

（二）季度推进计划

一季度：与香港泉康投资集团签订合作协议，并研究确定相关扶持政策。

二季度：完成项目立项、拆迁、土地招拍挂等工作。

三季度：项目开工建设，并完成基础施工。

四季度：开始项目主体施工，完成工程量的75%。
	香港泉康集团投资项目选址已确定，正在就协议政策等细节进行最后协商，计划7月份签订合作协议。
	县商务局

“三区”

建设物流园

首阳山旅游

度假区

朱刘街道
	
	未完成序时进度

	58
	提升打造“三区”建设、泉康智慧汽配、昌潍、营丘“四个物流园区”。
	三、昌潍物流园

（一）年度工作目标

加快二期工程土地指标办理，年内引进20-30家专线物流公司。

（二）季度推进计划

一季度：引进8家专线物流公司。

二季度：新引进7家专线物流公司。

三季度：新引进6家专线物流公司。

四季度：新引进6家专线物流公司。
	上半年共引入21家专线物流企业入驻园区。
	县商务局

县国土资源局

经济开发区

（宝城街道）
	丁进全
	

	
	
	四、营丘物流园

待项目规划方案确定后，按照土地手续办理、招商引资等情况，积极推进园区建设。
	正在编制项目规划方案。
	县商务局

营丘镇
	
	

	59
	启动中冶公铁国际物流港建设。
	一、年度工作目标

启动中冶公铁国际物流港项目建设。                       

二、季度推进计划

一季度：完善现有项目规划，尽快确定规划方案。

二季度：完成项目手续办理，做好开工准备工作。

三季度：对铁路线进行改扩建，协助企业解决铁路线改扩建遇到的困难。

四季度：完成铁路线改扩建任务。
	制定了中冶公铁国际物流项目铁路延伸改造方案，已报铁路部门审验。
	县商务局

经济开发区

（宝城街道）
	丁进全
	

	60
	实施标准提升工程，鼓励企业制定高于国家标准或行业标准的企业标准，指导有关企业发布国家标准和团体标准5项以上。
	一、年度工作目标

指导有关企业制订、修订国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等5项以上。
二、季度推进计划

一季度：广泛宣传发动标准化提升工程。

二、三季度：深入企业指导服务，组织申报。

四季度：针对重点企业协调推进。
	对潍坊现代塑胶有限公司等10余家企业就标准化提升工作进行指导服务和组织申报；潍坊现代塑胶有限公司主导的国家标准“气体焊接、切割和类似作业用复合塑料管”完成立项，正在准备申报材料。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	丁进全
	

	61
	引导企业引进先进质量管理方法，提升质量管理水平，积极争创“省长质量奖”。
	一、年度工作目标

根据上级有关要求，指导帮助符合条件的企业做好省长质量奖申报。

二、季度推进计划

一季度：与上级部门搞好沟通，了解最新政策，摸清企业底子。

二季度：指导帮助符合条件的企业按照上级目录做好申报工作。

三、四季度：组织做好企业参评工作。
	指导山东梦金园珠宝首饰有限公司完善省长质量奖申报材料，并于5月15日报至市质监局。
	县市场监管局

有关镇（街、区）
	丁进全
	

	62
	鼓励企业加强商标注册、运用、保护和管理，年内注册商标总量增长15%以上，新增马德里商标国际注册5件以上。
	一、年度工作目标

注册商标总量增长15%，新增马德里商标注册5件。
二、季度推进计划

一季度：加大宣传力度，加强与各镇（街、区）沟通协调，确定工作重点。

二季度：推动元利、比德文等重点商标企业展开国际商标注册申请；指导各镇（街、区）开展国内商标注册申请。

三季度：帮助企业解决商标申请工作中的疑难问题，加快申请进度。

四季度：强化协调服务，及时查漏补缺，力争完成全年目标。
	1.对山东三润助剂有限公司等10余家企业就商标注册工作进行了宣传发动。目前，亚太中慧、开元电子、龙海民爆3家企业驰名商标认定申请材料和比德文2件马德里国际商标注册申请材料已报至国家商标局审批。

2.上半年新增注册商标320件。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	丁进全
	

	63
	新发展市场主体4700户。
	一、年度工作目标

不断提升登记服务水平，提高审批效率，全年新登记各类市场主体4700户。

二、季度推进计划

一季度：发展市场主体800户。

二季度：新发展市场主体1000户。

三季度：新发展市场主体1000户。

四季度：新发展市场主体1900户。
	上半年发展各类市场主体3077户。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	丁进全
	

	64
	持续扩大对外开放，搭建外贸综合服务平台。
	一、年度工作目标

力争建成五图（跨境）电商综合体项目。

二、季度推进计划

一季度：对接阿里巴巴等成熟电商平台。

二季度：整修办公场所，开始设施安装。

三季度：完成办公场所电脑、通讯等设施安装。

四季度：完成成熟跨境电商平台引进，组织县内电商企业、外贸公司等入驻。
	确定了办公地点，对房屋地面等进行了整修，水、电、路、仓库等基本完成重新布置。
	县商务局

五图街道
	丁进全
	

	65
	实施小微企业“双升”战略，确保“个转企”300家以上。
	一、年度工作目标

加大小微企业“双升”战略宣传力度，提升登记服务水平，全年实现“个转企”300家。
二、季度推进计划

一季度：发展“个转企” 50家。

二季度：新发展“个转企” 70家。

三季度：新发展“个转企” 70家。

四季度：新发展“个转企” 110家。
	上半年发展“个转企”198家。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	丁进全
	

	66
	落实“千企百展”境外市场开拓计划。
	一、年度工作目标

根据企业产品类型，组织县内企业参加国际展会。

二、季度推进计划

一季度：制定“千企百展”境外市场开拓计划；组织企业参加第123届春季广交会。

二季度：组织瀚星生物等参加6月份上海CPHI展会、塑料等行业企业参加美国国际五金工具及花园用品展览会、佳诚数码等参加德国柏林会展及中国消费品（俄罗斯）品牌展览会。

三季度：组织塑料等行业企业参加美国拉斯维加斯日用消费品及礼品博览会、意大利国际礼品及消费品展等展会。

四季度：组织有关企业参加秋季广交会、塑料等行业企业参加中东迪拜五大行业展、医药等行业企业参加南非（约翰内斯堡）医药制药展。
	组织瀚星生物、英轩实业参加了6月份上海CPHI展会；财茂针织参加山东大阪出口商品展览会；好友油脂、四季丰食品等企业参加第九届威海国际食品博览会；前卫塑料等3家企业参加美国国际五金工具及花园用品展览会。
	县商务局
	丁进全
	

	67
	建设国际自主品牌和外贸转型升级示范基地。
	一、年度工作目标

推动重点外贸企业境外申请注册自主品牌。

二、季度推进计划

一季度：深入重点外贸企业宣传自主品牌注册等方面政策。

二季度：组织企业筛选品牌到境外市场申请注册。

三、四季度：力争2－3个产品在境外注册商标；推动鄌郚乐器产业申报国家级外贸转型升级基地、国家文化产品出口基地。
	筛选确定英轩实业（重工）、盛泰药业和佳诚数码3家企业，推动其到境外注册商标和推广品牌。
	县商务局
	丁进全
	

	68
	争创全省检验检疫和贸促会原产地证权力承接示范点。
	一、年度工作目标

争取原产地证权力落地昌乐。

二、季度推进计划
一季度：加强与上级检验检疫部门和贸易促进会衔接，及时学习掌握有关政策。

二季度：明确承接条件等要素，落实承接地点。

三季度：加强业务管理人员培训。

四季度：争取原产地证发放落地。
	多次与市检验检疫局和市贸易促进会就原产地证发放有关政策进行沟通，目前原产地证权力已下放至我县，主要是英轩实业等企业使用。
	县商务局
	丁进全
	

	69
	实现进出口总额90亿元以上。
	一、年度工作目标

年内力争实现进出口总额90亿元以上。

二、季度推进计划
一季度：完成进出口总额22.5亿元以上。

二季度：累计完成进出口总额45亿元以上。

三季度：累计完成进出口总额67.5亿元以上。

四季度：累计完成进出口总额90亿元以上。
	1-5月份，全县完成进出口总额40.25亿元。
	县商务局
	丁进全
	

	70
	出台电子商务发展支持政策，建设跨境电商服务平台和电商产业园。
	一、年度工作目标

出台电子商务发展支持政策。

二、季度推进计划
一季度：深入企业调研。

二季度：与各类大型电商平台（包括跨境电商服务平台）对接。

三季度：学习外地先进经验。

四季度：制定出台电子商务发展支持政策，完成完成跨境电商服务平台和电商产业园建设。
	与阿里天猫优品、菜鸟物流、地主网等大型电商平台以及亚马逊等跨境电商平台对接，组织6家大型企业参加亚马逊跨境电商培训。
	县商务局
	丁进全
	

	71
	实际利用外资3000万美元以上。
	一、年度工作目标

引进新的利用外资项目、促进现有外商投资企业增资扩股，确保实际到账外资3000万美元。
二、季度推进计划

一季度：走访了解外商投资企业，搞好外商投资企业增资意向调研。

二季度：调动各镇（街、区）利用外资积极性，帮助引项目、抓外资，推进各镇（街、区）利用外资实现突破。

三季度：利用香港（山东）周、中日韩博览会、鲁台经贸洽谈会、昌乐宝石博览会等节会平台，抓好节会平台招商活动；落实重点外资企业和重大外资项目包靠制度，推进落实“服务大使”、“专家顾问小组”等制度，加快项目签约落地、出资到账、开工建设进度。

四季度：调度现有外资项目，督促各镇（街、区）加强与外商投资企业联系，组织专人对接，分类搞好服务。
	1-5月份，我县实际到账外资13112万元，同比增长56.1%。其中，永顺泰（昌乐）麦芽有限公司到账外资1851万美元。
	县商务局

县委台办

宝石城管委会

各镇（街、区）
	丁进全
	

	72
	年内新增国家地理标志证明商标3个以上。
	一、年度工作目标

年内新增国家地理标志证明商标3件。

二、季度推进计划

一季度：加强与各镇（街、区）沟通协调，筛选特色农产品资源。

二季度：力争红河花生、王裒院西红柿、白塔芋头等完成材料准备，上报商标局。

三季度：搞好服务和上报后续工作，及时掌握申报情况。

四季度：加强与商标局联系，力争地理标志证明商标核准注册。
	王裒院西红柿、红河花生、白塔芋头、鄌郚黑猪地理标准证明商标申报材料报至国家商标局；筛选确定营丘粉皮为下步申报重点。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	丁进全
	

	73
	实施“互联网+工业+农业+品牌”工程。
	一、年度工作目标

进一步促进电商在工农业领域的应用，发挥品牌企业的带动作用。

二、季度推进计划
一季度：深入企业调研。

二季度：发挥天序电商等企业带动作用，促进农产品上行。

三季度：发挥梦金园、牵手娃等工业电商企业带动作用，促进工业电商应用。

四季度：发挥大唐乐器等跨境电商企业带动作用，促进跨境电商应用。
	扶持天序电商打造京东中国特产潍坊馆、淘宝好客天下潍坊馆，促进我县优质特色农产品上行。
	县商务局
	丁进全
	

	74
	深化“平安昌乐”建设，夯实以“五张网”为核心的社会治安基层基础工作，加快县镇村三级综治中心平台建设。
	一、年度工作目标

进一步提升镇、村两级综治中心，基本建成县级综治中心。

二、季度推进计划
一季度：完成县级综治中心场所的选址; 落实镇、村两级综治中心工作人员。
二、三季度：完成县级综治中心规划设计，并开工建设；建立健全镇、村两级综治中心相关制度。
四季度：县级综治中心基本建成投用；对镇、村两级综治中心规范化运行情况进行集中检查评价。
	县级综治中心场所选址基本确定；镇、村两级综治工作队伍已建立，并印发了镇、村两级综治中心相关制度和提升标准要求。
	县委政法委

各镇（街、区）
	刘  超
	

	75
	持续开展“打黑除恶、打霸治痞”专项行动。
	一、年度工作目标

全面摸清涉及黑恶霸痞犯罪问题底数，对问题突出的重点行业、重点领域及乱点村居进行有效整治。

二、季度推进计划

一季度：制定《昌乐县扫黑除恶专项斗争实施方案》，召开动员大会，全面安排部署，展开摸底排查工作。

二、三季度：结合梳理摸排的线索，集中打击黑恶霸痞犯罪，及时破获涉黑恶案件。

四季度：总结经验，建立长效机制。
	1.成立由公、检、法、司四部门人员组成的扫黑除恶专项行动办公室。同时，建立扫黑除恶专项行动微信群，协调各相关单位展开扫黑除恶工作。
2.发动全县13个派出所摸排各行业领域黑恶线索，共摸排出线索17条。目前，打掉恶势力犯罪集团1个、恶势力团伙5个，刑拘涉黑涉恶类犯罪嫌疑人43人，破获涉黑涉恶类刑事案件45起。
	县委政法委

县公安局

县直有关部门

各镇（街、区）
	刘  超
	

	76
	高效化解信访积案，依法规范信访秩序。
	一、年度工作目标
进一步夯实基层基础建设，信访积案清仓见底，案件办理质量稳步提升。
二、季度推进计划

一季度：开展矛盾纠纷排查化解活动，超前化解各类信访问题；推进无上访村、社区创建，实现90%村、80%社区无来县上访。
二季度：规划建设联合接访大厅；举办信访干部业务培训班，培训150人次；开展积案排查化解活动，落实县级领导包靠，推动案结事了。
三季度：深化积案化解活动，建立动态销号台账、定期通报制度，推进积案清仓见底。
四季度：对积案化解和无上访村、社区创建工作进行验收，实现积案高效化解，群众信访规范有序。
	1.4月25日-27日，举办信访干部培训班，邀请市信访局领导对我县70余名信访干部进行授课。

2.6月24日-27日，组织到浙江地区就接访大厅建设、信访规范化建设和来访接待流程等先进经验进行对标学访。
3.对排查的重点信访案件全部落实县级领导包靠和“五个一”工作措施，目前重点信访案件化解率为87%。
	县信访局
	刘  超

曹俊勇
	

	77
	优化城市交通组织方式，实施“渠化岛”优化工程，建设数字化交警中队。
	一、年度工作目标

完成“渠化岛”改造，50%的交警巡逻中队建成数字化交警中队并通过评审验收。

二、季度推进计划

一季度：制定“渠化岛”优化方案和数字化交警中队建设方案，并报县政府审批。

二季度：完成“渠化岛”改造和数字化交警中队建设招标程序。

三季度：完成“渠化岛”改造和数字化交警中队建设。
四季度：完成评审验收。
	1.正在研究制定渠化岛优化方案。
2.数字化交警中队办公场所装修改造基本完工，正在调试安装相关设备。
	县公安局

县住建局

县规划局

县园林局
	曹俊勇
	

	78
	打好三年禁毒人民战争。
	一、年度工作目标

做好全年禁毒工作，八县市考核保五争三。

二、推进计划

做好春节期间等重要时间节点及重点人群禁毒宣传工作；加强吸毒人员动态管控和“逢嫌必检”工作；加大打击吸贩毒违法犯罪力度，加强制毒隐患重点整治，强化刑事案件的侦破。
	1.禁毒宣传方面。到实验中学开展毒品预防教育宣传活动，开展庆六一“手关爱·快乐童年”毒品预防教育主题活动，组织召开禁毒宣传文艺精品创作研讨会，举办“健步行”禁毒宣传活动和“6.26国际禁毒日”书法长卷创作活动。
2.打击毒品犯罪方面。查获吸毒人员25人，强戒2人；办理刑事案件10起，抓获犯罪嫌疑人10名。
	县公安局
	曹俊勇
	

	79
	高水平办好宝石博览会。
	一、年度工作目标

完成200个标准展位和3个特装展位的招商招展工作，邀请19个以上国际展商参展。

二、季度推进计划

一季度：完成60个标准展位的招商招展。

二季度：累计完成100个标准展位的招商招展和宝博会的报批工作。

三季度：累计完成150个标准展位的招商招展工作，展开宣传及其他各项准备工作。

四季度：全面完成200个标准展位和3个特装展位的招商招展，全方位多层次深密度开展宣传工作；圆满完成2018宝博会举办。
	宝石博览会报批手续已报至商务部；截至6月底，完成139个展位招商招展，其中国际展位69个。
	宝石城管委会

县委办公室

县政府办公室

县委宣传部

县公安局

县商务局
	曹俊勇
	

	80
	落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动全民尊法学法守法用法。
	一、年度工作目标

强化各相关单位普法工作主体责任，健全完善“谁执法谁普法”工作机制，形成部门分工负责、各司其职、齐抓共管的大普法工作格局；教育引导执法人员并带动服务对象营造良好法治环境。
二、季度推进计划
一季度：制定国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单，明确各重点单位的普法责任以及法治宣传教育重点任务、重点对象、重点内容；制定年度普法依法治理工作要点，指导工作开展。
二季度：开展形式多样的法治宣传活动，重点开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“六进”活动，营造良好的社会法治环境。
三季度：打造普法平台建设，完善执法普法活动记录和档案，建立健全媒体公益普法制度，开展领导干部法治讲座、国家工作人员日常学法及培训工作；全面开展“七五”普法依法治理工作中期检查。
四季度：对国家工作人员学法用法情况进行考试考核，对各相关执法单位 “谁执法谁普法”落实情况进行督导，确保完成全年目标任务。
	1.完善国家工作人员学法用法制度，印发《昌乐县关于完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》。

2.组织参加“良法”APP法律知识竞赛，参赛率居全市第二位；在昌乐人民广播电视台开播《“谁执法谁普法”法治大讲堂》栏目，已播出4期；在消费者权益日、世界卫生日、国际禁毒日等特定节日开展专项普法宣传活动；开展《宪法》宣传活动，共宣讲12场，发放宣传材料67000余份。
	县司法局

县直有关部门

各镇（街、区）
	曹俊勇
	

	81
	推进县镇村三级公共法律服务平台建设，加快构建覆盖城乡的公共法律服务体系。
	一、年度工作目标
完善县级公共法律服务平台，完成县、镇、行政村三级公共法律体系建设。

二、季度推进计划
一季度：各镇（街、区）公共法律服务工作站建成，行政村公共法律服务室建成30%。

二季度：完成各镇（街、区）公共法律服务站建章立制和人员配备，行政村公共法律服务室建成60%。

三季度：各镇（街、区）公共法律服务站正式运行，行政村公共法律服务室建成90%。

四季度：行政村公共法律服务室全部建成。
	各镇（街、区）公共法律服务工作站全面建成，并完善了各项规章制度；全县54个社区、370个行政村公共法律服务室（司法行政工作室）挂牌；“一村一法律顾问”实现全覆盖，66名社区法律顾问信息在全县所有自然村悬挂公示。
	县司法局

各镇（街、区）
	曹俊勇
	

	82
	搭建项目落地承接平台，健全问题直报、分层解决、“5+N”会商解决机制，推动项目快落地。
	一、年度工作目标

搭建项目统一承接平台，建立县招商项目评估承接推进联席会议制度，提高项目落地成功率。

二、季度推进计划
一季度：出台《关于进一步完善招商工作机制的意见》。

二季度：搭建项目统一承接平台，建立县招商项目评估承接推进联席会议制度。

三、四季度：收集、梳理、分类招商项目信息，提交项目评估承接推进联席会议综合评估，推进项目签约落地。
	定期调度统计全县各级各部门外出招商和洽谈项目情况，按照在谈、签约、落地分类梳理，筛选了76个在谈项目、73个签约项目，建立重点项目台账，跟上推进项目落实。
	县招商局

县直有关部门

各镇（街、区）


	张正民
	

	83
	深入实施“343”培育工程，落实工业强基、产业投资等政策措施，制定中小企业发展扶持政策，做强做大行业龙头企业，大力培育“专精特新”中小企业，加快壮大行业龙头企业群和“隐形冠军”企业群。年内新增规模以上企业15家以上，新培育市级以上“隐形冠军”和“专精特新”企业5家以上。
	一、培育规模以上企业

（一）年度工作目标

制定2018年“343”培育工程企业、项目名单，力争年内新增规模以上企业15家。

（二）季度推进计划

一季度：确定“343”培育工程企业、项目名单并报县政府审批。

二季度：起草中小企业发展扶持政策，报县政府审批。

三季度：加强对重点工业项目建设情况的调度，协调解决项目建设中遇到的问题。

四季度：梳理汇总工业强基、产业投资等政策适用企业情况，年终兑现奖补政策。
	1.对企业主营业务收入、从业人员等指标进行调度摸底。

2.完成“343”培育名单及管理办法修改完善。

3.梳理工业强基政策，惠及企业149家，拟落实奖励、补助资金3443.36万元。

4.帮助56家企业完善房屋产权手续办理，目前6家企业全部办理完毕；发放《潍坊市创业创新指南》等各项政策汇编120余册。
	县经信局

县发改局

县统计局

县国土资源局

县科技局

县知识产权局

县市场监管局

县国税局

各镇（街、区）
	张正民
	

	
	
	二、培育隐形冠军和专精特新企业

（一）年度工作目标

争取认定市级以上“隐形冠军”企业2家、市级以上“专精特新”企业3家。

（二）季度推进计划

一季度：深入企业调研，筛选符合条件的中小企业建立动态台账，重点关注和培养。

二季度：对进入台账管理的中小企业进行初步复核，不符合条件的及时调整。

三季度：组织符合条件的中小企业按要求准备申请材料，积极向上推荐。

四季度：积极与省、市业务主管部门沟通对接，争取按计划纳入省、市级名单。
	1.梦金园珠宝、瀚星生物科技、精华粉体等11家企业被纳入市级“隐形冠军”企业群培育数据库。

2.筛选亿福金业珠宝、元利科技、乐化漆业等20家企业申报省市级“专精特新”企业，相关材料已上报市经信委审批。
	
	
	

	84
	重点支持佳诚数码与美国惠普公司开展深度合作，推进佳诚数码（惠普）产业园投产达效，打造全球最大的涂层纺织品新材料研发、生产、品控、物流集散地。
	一、年度工作目标

加快佳诚数码与美国惠普公司在研发、生产、销售领域合作，建设联合实验室，佳诚数码（惠普）产业园一期建成并投入使用。

二、季度推进计划
一季度：完成佳诚数码（惠普）产业园一期车间主体框架建设。
二季度：完成佳诚数码（惠普）产业园一期车间建设，订购部分设备。

三季度：佳诚数码（惠普）产业园一期完成设备安装并投入使用。
四季度：与美国惠普公司建立的联合实验室投入使用；谋划佳诚数码（惠普）产业园二期建设事宜。
	完成立项、环评、能评等手续办理；8个车间完成主体框架、墙面施工，办公楼、餐厅主体封顶，开始消防配套设施施工；已订购部分生产设备。
	县经信局

经济开发区

（宝城街道）
	张正民
	

	85
	支持龙海民爆与东南大学合作建设玄武岩纤维新材料研发中心，启动龙海新材料产业园建设。
	一、年度工作目标

启动玄武岩新材料产业园建设工作，通过建立新材料研发中心，建设高端材料研发生产基地。

二、季度推进计划
一、二季度：加强工作调度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。
三、四季度：推动龙海民爆与高校院所合作；协调新材料产业园项目手续办理，力争项目开工建设。
	乔官镇与龙海民爆签订了《龙海新材料产业园项目投资协议书》，项目地块完成勘测定界、拆迁评估等前期工作，已流转土地500亩。
	县经信局

乔官镇
	张正民
	

	86
	造纸包装产业，以阳光纸业为龙头，突出互联网支撑下的垂直整合，构建“互联网+造纸包装”生态圈，抓好概念包装战略联盟建设，加快80万吨高级瓦楞原纸、11万吨集束包装纸板等项目推进，推动产业向制造服务化转型。
	一、年度工作目标

重点抓好80万吨高级瓦楞原纸项目建设，年内建成一条40万吨生产线，达到试生产条件。

二、季度推进计划
一季度：完成80万吨高级瓦楞原纸项目手续审批。
二季度：完成80万吨高级瓦楞原纸项目厂房和110KV线路、变电站、外排水、供水管网建设。
三、四季度：完成设备定购、安装调试，达到试生产条件。
	40000平方米的废纸原料棚完成地面基层施工，16000平方米的成品库完成总工程量的50%；8900平方米的机修车间建成主体，土建施工完成85%，正在安装调试设备；造纸生产线已到位，1号造纸车间6米平台正在施工，2号造纸车间完成桩基施工。                                                                                                                                                            
	县经信局

经济开发区

（宝城街道）

红河镇
	张正民
	

	87
	精细化工产业，抓住化工产业安全生产转型升级和环保倒逼机遇，瞄准轻化工方向，开展新一轮评级评价，积极申报朱刘精细化工园区，抓好潍焦PBT升级改造等项目，推动产业向新材料领域转型。
	一、年度工作目标

做好化工园区申报工作，争取列入第二批园区名单；抓住化工产业安全生产转型升级和环保倒逼机遇，开展新一轮化工企业评级评价工作。

二、季度推进计划
一、二季度：做好化工园区申报工作，争取列入第二批园区名单；做好新一轮化工企业评级评价工作。

三、四季度：完成化工产业安全生产转型升级阶段性任务。
	53家化工生产企业评级评价完成，危化品经营及运输企业评级评价初评完成；朱刘化工产业园申报正式报告已经市政府同意并转报省政府；乐化漆业、日科化学、元利科技3家重点骨干企业纳入全省第一批申报省化工重点监控点序列。
	县经信局

各镇（街、区）
	张正民
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	装备制造产业，以英轩重工、矿机集团为龙头，突出“两化”融合，加强与行业领军企业战略合作，抓好高端农业装备等项目，开展智能制造试点示范培育行动，推动产业向智能高端制造转型。
	一、年度工作目标

推进矿机集团矿山机械结构件智能机器人焊接系统研发，引导装备企业加强与领军企业战略合作，推动产业向高端制造转型。

二、季度推进计划 

一季度：完成矿机集团结构件自动化焊接工作站阶段性研发工作。

二季度：完成智能机器人焊接系统项目六点寻位编程及三维立体寻位编程工作。
三季度：焊接机器人工作站进行运行试验。

四季度：根据焊接机器人工作站试运行结果，继续优化调整。
	矿机集团结构件智能机器人焊接系统中的顶梁机器人焊接站完成图纸设计，相关原材料、附件等采购工作完成，正在进行顶梁机器人焊接站程序编程及相关附件加工、组装工作。
	县经信局

经济开发区

（宝城街道）
	张正民
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	黄金珠宝产业，以梦金园、蓝天为龙头，着力推进大数据支撑下的个性化定制和精准营销，抓好黄金加工智能工厂升级等项目，打造黄金珠宝特色产业基地。
	一、年度工作目标

做大做强梦金园、蓝天等龙头企业，抓好黄金加工智能工厂升级等项目建设，打造黄金珠宝特色产业基地。

二、季度推进计划
一季度：调度项目进度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。

二、三季度：办理梦金园珠宝年加工30吨黄金饰品项目有关手续。
四季度：梦金园珠宝年加工30吨黄金饰品项目车间开工建设，完成部分设备定购。
	梦金园珠宝黄金珠宝加工产业园项目地块已确定，正在进行项目规划设计。
	县经信局

经济开发区

（宝城街道）
	张正民
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	食品加工产业，以英轩实业、铭基中慧为龙头，瞄准大健康方向，突出品牌化、国际化，抓好英轩60万吨柠檬酸升级、铭基熟食等项目，推动产业向深加工延伸提升。
	一、年度工作目标

做大做强英轩实业、铭基中慧等龙头企业，推动食品加工产业向品牌化、国际化发展。

二、季度推进计划 

一季度：调度项目进度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。

二季度：装修改造铭基中慧熟食项目旧厂区厂房，并新建配套厂房。
三季度：铭基中慧熟食项目建成投产。
	1.英轩60万吨柠檬酸升级项目正在办理相关手续。

2.铭基中慧麦当劳熟食项目完成立项、环评、图审、规划许可证办理，设备已订购；改造区解冻系统投入使用；旧厂区部分内部装修改造完成；新建配套厂房车间主体和地面基础设施施工完成，进口设备到位60%。
	县经信局

经济开发区

（宝城街道）

宝都街道
	张正民
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	聚焦电声乐器、电子散热器、塑胶、织带、板材等产业，瞄准集群化、规模化、高端化方向，分产业量身制定发展支持政策，按照“一业一园”原则编制特色产业园区规划，加强基础设施配套，引导企业入园集聚、规范发展，降低企业成本，提高市场竞争力。
	一、年度工作目标

完善特色产业园区规划，加快特色园区建设，加强基础设施配套，推进特色产业入园发展。

二、季度推进计划
一、二季度：对各特色产业分别组建服务专班，进一步完善产业规划和园区规划。

三、四季度：重点针对织带、板材、乐器等产业开展调研，帮助解决园区基础设施配套以及项目建设中遇到的问题，提高园区承载能力和产业规模。
	成立了特色产业服务办公室，立足“汇聚新动能，做精做优特色产业”，完成电声乐器、电子散热器等7个特色产业专题调研，正在与各行业协会对接商讨组建服务专班事宜。
	县经信局

各镇（街、区）
	张正民
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	推进“两化”融合管理体系贯标试点，做好企业知识产权贯标工作，重点抓好9家“两化”融合重点培育企业，新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业、4家知识产权贯标认证企业，推动200家企业上云。
	一、知识产权贯标认证工作

（一）年度工作目标

开展知识产权贯标认证工作，新增4家知识产权贯标认证企业。

（二）季度推进计划

一季度：对知识产权贯标内容及政策进行汇总，深入企业宣传，摸清并确定4家以上企业开展贯标培育工作。

二季度：安排人员对计划开展知识产权贯标的企业进行培训；帮助企业联系知识产权服务公司，整理贯标申报材料，并及时上报。

三季度：组织企业开展贯标试运行，联系知识产权服务公司解决试运行出现的问题。

四季度：组织企业申请开展贯标现场审核，争取4家企业通过贯标认证。


	对筛选确定的矿机集团、中创亿丰肥料、德霖建材、蓝天首饰和友谊塑胶5家企业开展贯标培育工作，指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系，并帮助企业组织申报材料，其中3家企业完成贯标材料准备。
	县知识产权局

各镇（街、区）
	张正民
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	推进“两化”融合管理体系贯标试点，做好企业知识产权贯标工作，重点抓好9家“两化”融合重点培育企业，新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业、4家知识产权贯标认证企业，推动200家企业上云。
	二、“两化”融合及企业上云工作

（一）年度工作目标

重点抓好9家“两化”融合重点培育企业,新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业，推动200家企业上云。

（二）季度推进计划

一季度：对9家重点培育企业加大“两化”融合管理体系贯标和培训交流，提升企业信息化应用水平；组织工业企业信息主管（CIO）召开“企业上云”动员培训会议；落实好潍坊市财政奖补政策。
二季度：与9家重点培育企业逐一对接，帮助企业提升“两化”融合管理水平；指导各镇（街、区）做好企业上云政策宣传和推广。

三季度：筛选至少2家企业申报省“两化”融合管理体系贯标试点；指导企业做好“两化”融合网上评估，进一步推动企业上云。
四季度：组织规模以上工业企业信息主管（CIO）进行培训，推进“两化”融合管理体系贯标试点申报和企业上云注册工作，确保完成年度目标。
	1.召开了昌乐县“企业上云”启动大会、经济开发区“企业上云”培训推进会议，组织人员深入企业开展实地考察和问卷调查，并进行政策宣传。

2.举办了全县工业企业两化融合评估暨工业控制信息系统安全专题培训会议，60多家企业参加培训，提升了“两化”融合管理水平。

3.筛选推荐盛世热电、牵手娃服饰2家企业申报省“两化”融合管理体系贯标试点。
	县经信局

县财政局

各镇（街、区）
	张正民
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	加强科创平台建设，提升研发能力，新增市级以上科创平台16家以上。健全公共技术服务平台，促进15项科技成果转化。
	一、年度工作目标

年内新建市级以上科技创新平台16家以上，促进15项重大科技成果转化，获批市级以上科技计划项目、科技进步奖8项以上。
二、季度推进计划

一季度：根据企业条件，确定适合创建的研发平台类别、科技成果转化项目。

二季度：根据创建研发平台类别、科技成果转化项目，完成企业基本条件审定。

三季度：完善企业研发设施、人才等条件，达到平台创建标准、成果转化要求。

四季度：组织企业按规定完成平台创建、成果转化项目申报。
	1.潍坊三益新能源科技有限公司与李圭白院士签订合作协议，山东广元药业与夏咸柱院士签订合作协议。

2.推动阳光纸业“生物机械法绿色制浆造纸关键技术研究”项目申报省新旧动能转换重大科技专项，完成“大豆异黄酮的研究开发及应用”等17项科技成果登记，推荐“脂肪族二元酸二甲酯连续精馏工艺”等13个成果申报潍坊市科学技术奖，推荐“微型电动汽车动力驱动系统总成项目”等22个项目申报潍坊市科技发展计划。
	县科技局

县经信局

县发改局

县科协

各镇（街、区）
	张正民
	

	94
	积极引进银行分支机构，争取恒丰银行昌乐支行挂牌营业。
	一、年度工作目标

上半年完成恒丰银行昌乐支行挂牌营业。

二、季度推进计划

一季度：进入装修阶段。

二季度：4月15日前完成装修，4月底前完成消防、安防验收，6月底前挂牌营业。
	恒丰银行昌乐支行办公场所装修完毕，正在进行营业前的准备工作。
	县金融办
	张正民
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	实施109个市级重点技改和3个智能制造示范项目。
	一、年度工作目标

推进盛泰6万吨无水葡萄糖、中传拉链技改等续建项目加快建设，兰天纺织高档服装面料二期、浩顺机械绿色节能精密铸造环保线等计划新开工项目尽快开工建设，招商谋划类项目尽快落地；力争全年技术改造项目完成投资80亿元，3个智能制造示范项目建成投产。
二、季度推进计划

一季度：开工工业技改项目35个，完成投资25亿元，世纪阳光成品库EWM项目（智能制造示范项目）建成。
二季度：开工工业技改项目达到42个，完成投资40亿元。
三季度：开工工业技改项目达到54个，完成投资62亿元，比德文新能源汽车智能制造管理系统（智能制造示范项目）建成。

四季度：开工工业技改项目达到65个，完成投资80亿元，矿机集团金属激光增材制造性能调控技术与装备项目（智能制造示范项目）建成；其余44个项目加快洽谈、手续办理等进度，争取开工建设。
	1.1-6月份，开工技改项目44个，其中续建项目24个，新建项目20个，累计完成投资48.1亿元。

2.盛泰药业6万吨无水葡萄糖库容智能化立体仓储系统（智能制造示范项目）入选2018年潍坊市智能制造试点示范项目，梅拉德BM-1电动车等7个项目获批2018年山东省第一批创新项目，英轩重工动力换挡拖拉机等8个项目被列入2018年省重点技术改造导向目录，汉唐·中能新能源汽车等109个项目列入潍坊市企业技术改造导向目录。
	县经信局

各镇（街、区）
	张正民
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	新增高新技术企业5家，高新技术产业产值占比提高1个百分点以上。
	一、年度工作目标

新增高新技术企业5家，高新技术产业产值占比提高1个百分点以上。
二、季度推进计划

一季度：完成高新技术企业申报情况摸底，确定申报企业名单。

二季度：按照行业代码，将符合统计条件的企业全部纳入高新技术产业产值统计范围。

三季度：按照高新技术企业申报要求，完成第一批高新技术企业申报。

四季度：完成第二批高新技术企业申报，力争新增高新技术企业5家。
	筛选了世纪阳光、英轩重工等10余家企业申报高新技术企业，正在对照高新技术企业认定标准完善申报材料。
	县科技局

县财政局

县国税局

县地税局
	张正民
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	加强知识产权保护，新申请发明专利200件以上。
	一、年度工作目标

开展执法活动2次，新申请发明专利200件以上。

二、季度推进计划

一季度：与各镇（街、区）就知识产权工作进行对接。

二季度：加大宣传培训力度，并在每个镇（街、区）举办1次知识产权培训班；开展“4.26”世界知识产权宣传周活动；集中开展专利执法1次。

三季度：深入企业开展“三送服务活动”，帮助企业开展检索查新和相关信息整理，力争申请发明专利100件以上。

四季度：帮助企业开展专利信息检索服务，加强专利保护；开展专利执法1次；力争申请发明专利200件以上。
	1.对省、市、县知识产权政策进行整理，编印专利政策汇编2000份，已在五图街道、乔官镇、营丘镇举办了培训班，培训人员300多人，发放宣传材料600余份。

2.以“4.26世界知识产权日”为契机，多形式、多渠道地宣传知识产权知识。

3.正在对立案的2件专利侵权案件进行调查取证，下步按程序处理，确保结案率100%。
	县知识产权局
	张正民
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	鼓励企业对接多层次资本市场，完成规模以上企业规范化公司制改制任务，力争20家企业在“新三板”或区域性股权交易市场挂牌。
	一、公司制改制工作

（一）年度工作目标

落实《昌乐县企业股改挂牌上市若干政策规定》，年内完成30家企业的公司制改制。

（二）季度推进计划

一季度：完成5家企业的公司制改制。

二季度：累计完成10家企业的公司制改制。

三季度：累计完成18家企业的公司制改制。

四季度：累计完成30家企业的公司制改制。
	爱瑞祥塑料、富泉纺织等11家企业完成规范化公司制改制任务。
	县金融办

各镇（街、区）
	张正民
	

	
	
	二、企业股改工作

（一）年度工作目标

对照首发上市和新三板挂牌条件，调整充实上市挂牌后备企业库，对入库的后备企业定期走访和跟踪服务，力争20家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。

（二）季度推进计划

一季度：完成5家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。

二季度:累计完成10家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。

三季度:累计完成15家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。

四季度:累计完成20家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。
	爱丽丝高分子科技、冠宇木业、金亮机械、金铭泽木业、舜鹏木业、瑞力生药业、万仞科技、瑞祥塑料、三江管道、华林物流10家企业在齐鲁股权交易中心挂牌。
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	确保招商引资到位资金60亿元以上。
	一、年度工作目标

按照县委、县政府安排部署，探索组建新的招商工作体系，分层次组建专门招商队伍对外招商，围绕“五个一批”，争取实现到位资金65亿元。
二、季度推进计划
一季度：确定各部门单位招商任务目标，编印新版《投资指南》，收集招商目标线索。

二季度：依托风筝会等节会进行专业招商；组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动，上半年实现到位资金30亿元。

三季度：依托鲁台经贸洽谈会、中日韩博览会等节会进行专业招商；继续组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动。

四季度：依托昌乐宝石博览会进行专业招商；继续组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动，力争全年到位资金65亿元。
	1.利用潍坊国际风筝会开展节会招商，对接洽谈项目5个，其中梦蓝小镇和年产11万吨集束包装纸板项目集中签约。                  2.参加市里统一组织的长三角地区集中招商活动，共洽谈7个重点合作项目。                 3.统计梳理了23个5000万元以上项目、49个“四新四化”项目、44个民营经济助推转调创项目报市认定。
	县招商局

县委台办

宝石城管委会

各镇（街、区）
	张正民
	

	100
	对重点新兴产业和传统产业，每个产业以有关行业、企业专业人员为主组建服务专班，加强企业生产经营、安全环保等各方面指导监管，提升对产业、企业的一体化、专业化、本质化服务水平。
	一、年度工作目标

组建重点产业、特色产业服务专班并实质运行，推动产业转型升级，提质增效。

二、季度推进计划

一季度：研究确定服务专班组建模式。

二季度：完成部分服务专班组建，并展开相关工作。三季度：分产业开展专项调研，全面了解企业生产经营状况和存在问题；“一业一策”建立档案，有针对性指导服务产业发展。

四季度：加强经济运行、安全环保、培训管理等方面的指导监督，提升产业发展规模和档次。
	1.成立了重点产业和特色产业服务办公室，对6个重点产业和7个特色产业进行了专题调研。

2.牵头成立了昌乐县织带行业协会，并组织对钢结构、铸造、乐器、塑料等行业协会运营状况进行摸底，下步展开换届工作。
	县经信局

各镇（街、区）
	张正民
	

	101
	持续抓好散煤清洁化治理，完成市下达的清洁型煤推广任务。
	一、年度工作目标

完成市政府下达我县的2018年型煤配送和炉具推广任务目标。

二、季度推进计划
一季度：对散煤市场进行摸底，加快型煤配送中心建设。
二季度：分解散煤治理目标、任务，制定型煤和节能环保炉具配送方案。
三季度：推广型煤和节能环保炉具，建成部分型煤配送中心。

四季度：完成年度型煤配送任务，对县内流通的型煤进行抽检；考核各镇（街、区）散煤治理工作。
	1.市政府下达我县2018年推广清洁型煤6.4万吨，节能环保炉具6400台的任务目标，正在征求各镇（街、区）意见。

2.起草了《昌乐县2018年度型煤、炉具推广实施方案》（初稿），正在征求相关单位意见。

3.开展储煤场地联合执法3次，查获煤炭运输车辆1辆，煤炭经营网点3处。
	县经信局

县环保局

县财政局

县商务局

县市场监管局

县交通运输局

各镇（街、区）
	张正民
	

	102
	实施3项特（超）高压电力工程，建成2座110千伏变电站。
	一、年度工作目标

潍坊-临沂1000千伏特高压线路、潍坊-官亭500千伏线路、将军110千伏变电站、王俊110千伏变电站等工程建成；乔官500千伏变电站工程开工。

二、季度推进计划
一季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程开工；将军、王俊110千伏变电站工程土建施工完成10%。
二季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程基础施工完成90%；潍坊-官亭500千伏线路工程开工；将军、王俊110千伏变电站土建施工完成50%。
三季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程铁塔竖立完成；潍坊-官亭500千伏线路工程完成基础施工；将军、王俊110千伏变电站完成土建施工。
四季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路、潍坊-官亭500千伏线路工程完成架线；乔官500千伏变电站12月份开工；将军、王俊110千伏变电站变电设备完成安装调试。
	1.潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程7基铁塔塔基占地附属物评估工作全部完成，铁塔基础施工完成57%。

2.潍坊-官亭500千伏线路工程因开工手续未完成办理，省公司未统一组织开工。

3.将军、王俊110千伏变电站工程完成四通一平工作，土建施工完成30%。
	县供电公司

乔官镇

营丘镇

红河镇

鄌郚镇
	张正民
	未完成序时进度

	103
	完善智慧环保监管平台，新建5处空气质量自动监测站、8处挥发性有机物在线监测站点，将重点企业全部纳入在线实时监管。
	一、5处空气质量自动监测站建设

（一）年度工作目标

完成宝都街道、乔官镇、营丘镇、红河镇、鄌郚镇5处空气质量自动监测站建设，并纳入在线实施监管。
（二）季度推进计划

一季度：完成5处建设点位选址和评估工作。

二季度：完成5处监测站建设，并加强日常监管。
	5处空气质量自动监测站完成建设。
	县环保局

经济开发区

（宝城街道）
朱刘街道
宝都街道
五图街道

乔官镇
营丘镇
红河镇
鄌郚镇
	张正民
	

	
	
	二、8处挥发性有机物在线监测站点建设

（一）年度工作目标
完成阳光概念包装、乐化漆业等8处挥发性有机物在线监测站点建设，并纳入在线实施监管。
（二）季度推进计划

一季度：完成监测站点位选址和前期安装设计。

二季度：完成设备考察和招标工作。

三季度：完成站房建设和设备安装工作。

四季度：完成设备调试及联网工作。
	比德文动力科技站点已投用；朱刘园区站点完成设备采购，正在建设站房；阳光概念包装站点完成设备招标，正在建设站房；其他企业完成设备考察，正在准备招标。
	
	
	

	104
	做好第二次全国污染源普查工作。
	一、年度工作目标

全面完成第二次全国污染源普查工作。

二、季度推进计划

一季度：制定昌乐县第二次全国污染源普查工作实施方案，并成立普查工作办公室，组织开展普查员培训工作。

二、三季度：开展工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源污染源普查工作。

四季度：对普查数据审核汇总，形成普查数据库。
	1.完成普查员和普查指导员“两员”选聘工作，聘任124名普查员和26名普查指导员。

2.完成全县普查清查建库工作，将1170家工业源、201家规模化畜禽养殖场、9个入河排污口、15家生活源锅炉及5家集中式污染治理设施纳入普查清查数据库。
	县环保局

县直有关部门

各镇（街、区）
	张正民
	

	105
	建成投用一般工业固废处置场所，固废无害化处置率达到100%。
	一、年度工作目标

加快工业固废处置场所建设，妥善处置工业固废、建筑垃圾等，固废无害化处置率达到100%。

二、季度推进计划

一季度：完成项目规划、施工设计、土地等手续办理。

二季度：项目开工建设，完成建设任务的40%。

三季度：完成建设任务的80%。

四季度：项目建成并投入运营。
	1.世纪阳光。聘请中国城市建设研究院山东分院编制项目规划设计，完成平面布置图、填埋区技术方案和管理区施工图；聘请省环科院编制项目环评报告，预计7月中旬完成。
2.英轩实业。完成可研报告编制和项目立项；济南永新环境科技有限公司正进行防渗施工设计，同步与市环科院、省环科院洽谈环评报告编制事宜。
	县环保局

县住建局

县国土资源局

县规划局

县林业局

县供电公司

首阳山旅游

度假区

朱刘街道
	张正民
	未完成序时进度

	106
	积极处置化解银行业信用风险，做好不良担保圈、担保链“破圈解链”工作，严厉打击恶意逃废金融债务行为和涉众型经济犯罪，强化金融风险应急处置，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
	一、年度工作目标
提高防范和化解金融风险的能力和水平，确保不发生区域性、系统性金融风险。
二、季度推进计划
一季度：组织各镇（街、区）、各相关银行对重点企业、领域进行风险排查。
二季度：将排查结果进行汇总、分析，对存在的风险点按要求进行处置。
三季度：充分利用7月份宣传月活动，组织开展防范非法融资宣传活动。
四季度：根据出现的不同风险点，制定不同的化解方案，确保全年不良贷款率低于全市平均水平。
	组织辖区内各金融机构对企业风险贷款情况进行了排查。经排查，全县潜在风险共计258429万元，其中风险企业贷款246753万元，涉及20家重点风险企业及关联企业；宝石城和涉农贷款两个重点领域贷款11676万元。对排查出的重点风险企业及关联企业，建立风险企业台账，全面开展日常监测预警,对不良贷款进行风险排查研判，适时控制不良贷款，确保风险可控。
	县金融办

人民银行

昌乐支行

各银行业

金融机构

各镇（街、区）
	张正民
	

	107
	改善农村金融服务，扩大新型农村合作金融试点覆盖面。
	一、年度工作目标
按照“扩面、提质、增效、担当”原则，适时扩大新型农村合作金融试点覆盖面，将具备试点条件、有试点意向的合作社纳入试点范围。

二、季度推进计划
一季度:组织各镇（街、区）提报有试点意向的合作社。

二季度:对各镇（街、区）提报的合作社进行筛选。

三季度:规范提升具备试点条件的合作社。

四季度:对已开展试点的合作社进行业务培训。
	加大宣传力度，引导符合条件的合作社，积极申报参加信用互助业务。
	县金融办

各镇（街、区）
	张正民
	

	108
	开展土壤环境状况摸底调查，建立土壤环境基础数据库。
	一、年度工作目标
发布土壤环境重点监管企业名单；逐步建立并完善土壤环境基础数据库。
二、季度推进计划
一季度：对全县所有行业企业进行排查，确定重点监管企业名单。
二季度：对所有停产、破产、倒闭企业进行排查，确定疑似污染地块名单。
三季度：监管土壤环境重点企业自行对其用地进行土壤环境监测。
四季度：建立完善土壤环境基础数据库。
	1.确定重点监管企业为潍坊振兴宏泰化工有限公司，县政府与该公司签订了土壤污染防治责任书。

2.对停产、破产、倒闭（从事过有色金属冶炼、电镀等）的企业进行排查，确定疑似污染地块为潍坊时代塑料有限公司，并在环保部网站完成疑似污染地块信息填报。
	县环保局

县农业局
	张正民

崔  欣
	

	109
	推进红河湿地生态修复和丹河、桂河水质提升综合治理工程。
	一、桂河水质提升工程

（一）年度工作目标

完成河道疏浚、拦水坝、湿地防渗等工程建设，桂河水质提升工程完工。

（二）季度推进计划

一季度：继续进行河道疏浚清污、河口污物拦截清除系统、拦水坝、滞留塘、河道表面流湿地建设，开始泵房及输水管线等配套设施和污水处理厂尾水提升工程建设，完成湿地防渗工程。

二季度：完成河道疏浚清污、滞留塘、河道表面流湿地建设，继续进行河口污物拦截清除系统、拦水坝、泵房及输水管线等配套设施和污水处理厂尾水提升工程建设。

三季度：完成河口污物拦截清除系统、拦水坝、污水处理厂尾水提升工程建设，泵房及输水管线等配套设施建设完成80%。

四季度：完成泵房及输水管线等配套设施建设。
	桂河河道疏浚清污、河道表留塘、拦水坝、污水处理厂尾水提升、管线铺设等工程基本完成，完成总工程量的95%。
	县环保局

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道

红河镇

县财政局

县水利局

县住建局

县林业局
	张正民

崔  欣
	

	109
	推进红河湿地生态修复和丹河、桂河水质提升综合治理工程。
	二、丹河水质提升工程

（一）年度工作目标

争取上级资金支持，实施丹河水质提升工程。

（二）季度推进计划

一季度：完成项目可研报告编制。

二季度：完成规划设计，开工建设。
三季度：完成工程建设。
	完成丹河桥底和400米河堤填筑整平，栽植芦苇、香蒲等水生植物约4万株，铺设草坪3850平方米、嵌草砖220平方米，完成工程投资54万余元，完成总工程量的40%。
	县环保局

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道

红河镇

县财政局

县水利局

县住建局

县林业局
	张正民

崔  欣
	

	
	
	三、红河湿地生态修复工程

（一）年度工作目标

主要进行拦河坝和湿地建设，6月底前完工。

（二）季度推进计划

一季度：开始9座拦河坝、5处湿地建设。

二季度：9座拦河坝、5处湿地建设全部完成。

三季度：准备相关材料，迎接上级审计验收。
	建成耗氧塘1座、分水堰6座，栽植再生水生植物140多万株， 9座拦河坝、生态岛、观景平台及生态护岸工程基本完成，完成总工程量的95%。
	
	
	

	110
	实施高崖水库水源地环境综合提升、白浪河综合提升和源头保护工程，改善水生态环境。
	一、高崖水库水源地环境综合提升工程

（一）年度工作目标

实施严格的环境执法手段，每季度对水源地巡查一次，落实相应的污染防控方案，确保水源地水质稳定或改善，保障水源地饮用水水质安全。

（二）季度推进计划

一、二季度：对高崖水库62项监测项目进行测定。

三季度：对高崖水库109项全分析监测项目进行测定。

四季度：对高崖水库62项监测项目进行测定。
	制定高崖水库水源地专项整治方案；对高崖水库水源地保护区周边工业企业、畜禽养殖、农业面源污染等进行了排查；完成二季度高崖水库62项监测项目测定，水质良好。
	县环保局

县水利局

县林业局

县畜牧兽医局

县国土资源局

县交通运输局

高崖水库库区
	张正民

崔  欣
	

	
	
	二、白浪河综合提升工程

（一）年度工作目标
完成马宋桥至河头桥段治理主体工程。
（二）季度推进计划
一季度：完成工程代建、监理、施工招投标。
二季度：工程开工建设。
三季度：完成工程量的50%。
四季度：完成主体工程建设。
	完成工程代建、监理和施工单位招标、合同签订，项目已开工建设。
	县水利局

县环保局

县国土资源局
县规划局
县林业局
县财政局
县旅游局
营丘镇
红河镇

鄌郚镇
	崔  欣
	

	111
	健全完善农村产权交易平台，推动城乡资源要素双向流动。
	一、年度工作目标

完善与齐鲁农交中心合作共建的齐鲁农村产权交易中心昌乐分中心，提升我县农村产权交易服务水平，力争2018年土地流转交易面积达到1万亩。
二、季度推进计划

一季度：流转土地2200亩。

二季度：新流转土地1800亩，总面积达到4000亩。
三季度：新流转土地2600亩，总面积达到6600亩。
四季度：新流转土地3400亩，总面积达到1万亩。
	截至6月底，共流转土地5800亩。
	县经管局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	112
	完成南寨水库扩建、居民安置区建设工程，启动片区开发。
	一、年度工作目标

全面完成南寨水库扩建工程建设。

二、季度推进计划

一季度：完成库区开挖抬填及土方外运，配套管道工程开工建设;居民安置区建成，移民全部搬迁入住，物业公司进驻；完成水库周边企业排查摸底、统计建档；临时占地绿化完成规划设计。

二季度：完成下游横向排水沟、草皮护坡、水文设施、库区碎石护坡、配套管道工程施工；管理与信息化提升工程开始进行招标；居民安置区硬化、亮化、美化、绿化完成。

三季度：完成办公楼装饰及管理与信息化提升工程；九龙湖片区及南寨水库周边企业完成搬迁，临时占地绿化完成；启用社区服务中心等服务设施。
四季度：完成全部工程建设和相关验收；争创县物业管理标杆单位。
	1.完成库区开挖抬填及土方外运、下游横向排水沟、草皮护坡、水文设施、库区碎石护坡和配套管道工程施工，管理与信息化提升工程完成采购招标。

2.居民安置区硬化、亮化、美化、绿化已完成。
	县水利局

五图街道

县国土资源局
县林业局
县财政局
县审计局
县规划局
	崔  欣
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	建设旅游综合服务中心，完善旅游标识牌，新建、改造标准旅游厕所10座以上。
	一、年度工作目标

按要求完成旅游综合服务中心、标识牌、旅游厕所建设。

二、季度推进计划

1.旅游综合服务中心建设

一季度：完成选址、运作模式及预算工作。

二季度：完成政府采购相关流程。

三季度：完成装修，开始试营业。

四季度：正式运营。
2.旅游标识牌安装

一季度：确定标识牌内容及地点，列出预算。

二季度：启动政府采购程序。

三季度：开始旅游标识牌施工。

四季度：完成安装并通过验收。
3.标准旅游厕所改造

对接县内涉旅配套项目，重点针对莲花山、方山、九龙湖、古城、仙月湖等景区，完成10个以上达标厕所建设，并申报A级厕所。
	1.旅游综合服务中心建设。庵上湖村、时马山生态农庄、窝铺村完成旅游综合服务中心建设。

2.旅游标识牌安装。起草了《全县旅游道路交通标识牌设置方案》，已征求相关部门意见建议，正在修改完善。

3．标准旅游厕所改造。正在建设的6座旅游厕所录入全国旅游厕所管理系统，目前已建成3座。
	县旅游局
	崔  欣
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	启动引冶入昌、孟津河调水工程，逐步建立“一主两辅、三线四库、双水源运行”的供水保障体系。
	一、年度工作目标
完成引冶入昌、孟津河调水工程施工。
二、季度推进计划
一季度：引冶入昌工程完成公司注册，开始招标等相关工作；孟津河调水工程完成设计及立项工作。
二季度：引冶入昌工程开工建设，孟津河调水工程完成主体施工。
三季度：引冶入昌工程完成工程量的60%，孟津河调水工程完成施工。
四季度：引冶入昌工程完成施工。
	引冶入昌工程完成公司注册名称预审和可研报告编制；孟津河调水工程完成建设方案批复和施工招标，已开工建设，计划7月底前完成。
	县水利局

县财政局
县住建局
县发改局
县公路局
县规划局

经济开发区

（宝都街道）
首阳山旅游

度假区
朱刘街道
宝都街道
五图街道
乔官镇
鄌郚镇
	崔  欣
	未完成序时进度

	115
	以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。
	一、年度工作目标
1.方山-庵上湖高端农业

重点打造庵上湖田园综合体、方山游乐场、响水崖子村农业特色旅游和亚太中慧循环农业项目。

2.乔官火山农业

计划投资1200万元，重点打造火山口片区。

3.马宋水库高端农业

重点建设现代农业科技中心、优质农产品加工中心、太公生态养生中心、幸福田园居住中心、农耕文化与农事体验区、优质大樱桃品种培育中心、蔬菜育苗基地、蔬菜种植示范区等集农产品加工销售、冷链物流、观光休闲、餐饮采摘等于一体的大型综合性产业生态发展园区。

4.红河现代农业长廊

重点打造宅科林泉小镇、城市园丁、农学博士工作站、宅科现代农业孵化园、上皂户西瓜产业园、将军堂千亩樱桃园、原野农业现代产业园、埠南头凤凰岭田园综合体、槐花谷田园综合体、平原果树种植基地，搭建北起白浪河、南至汶河的现代农业带。

5.鄌郚伟圣特色农业

打造伟圣现代农业示范园及青上、后孔等美丽乡村。

6.高崖水库库区有机农产品

重点完成1000亩黄瓤红薯绿色食品认证，1000亩有机芋头认证。
	1.方山-庵上湖高端农业。①庵上湖田园综合体项目。完成8000平方米庵上湖科技示范中心玻璃温室建设，6个有机瓜菜大棚建成投用；菜香花路、特色果品园完成100亩土地流转，栽植果树3000棵；智慧气象项目正在进行招投标;完成周边片区高标准农田建设并通过验收。②亚太中慧现代循环农业项目。完成土地流转和民事拆迁，正在进行场地平整。③耿安片区完成棚区道路硬化。

2.乔官火山农业。完成景区绿化170亩；龙脉农业发展有限公司农业园区栽植桃树120亩、大樱桃130亩，建成猕猴桃采摘园40亩。
	县农业局

五图街道

乔官镇
营丘镇

红河镇
鄌郚镇
高崖水库库区
	崔  欣
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	以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。
	二、季度推进计划
1.方山-庵上湖高端农业

一季度：完成有机蔬菜种植中心、高标准高温大棚、菜香花路、雪柳广场建设，发展12个特色果品种植园，打造方山游乐场项目，规划建设步行道，规划设计亚太中慧循环农业项目。

二季度：完成邓家庄、西耿、东耿、后坡现代农业示范棚建设，开工建设亚太中慧现代循环农业项目。

三季度：完成亚太中慧现代农业循环项目建设；打造前店子、后店子等美丽乡村。

2.乔官火山农业

一季度：完成火山口景区绿化100亩，建设龙脉农业园区200亩。

二季度：重新硬化北鄌路，开始建设火山北广场。
三季度：完成乔山停车场、登山步行道等建设。

3.马宋水库高端农业

一季度：完成园区整体规划和水、电、路等配套基础设施建设。
二季度：开工建设高标准蔬菜育苗基地、樱桃温室大棚。

三季度：开工建设高档温室大棚科技示范区，建设高标准蔬菜日光温室大棚60个。

四季度：建设农产品加工、冷链物流区，确保年底全部投入使用。
	3.马宋水库高端农业。完成园区整体规划和水、电、路等配套设施建设；建设樱桃大棚15000平方米，种植优良大樱桃14000株，建设瓜菜大棚45000平方米；高标准蔬菜育苗基地项目获批,正在进行招投标。

4.红河现代农业长廊。槐花谷、将军堂等10处农业园区建成，已注册庄皋、庵泉、君思先、黄金籽、自然邦5个农产品品牌，庄皋、庵泉等正在申报绿色农产品。
	县农业局

五图街道

乔官镇
营丘镇

红河镇
鄌郚镇
高崖水库库区
	崔  欣
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	以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。
	4.红河现代农业长廊

一季度：争取沿路新建农业园区10处。

二季度：新注册品牌5个以上,绿色认证3个以上。

三季度：争取建设特色农产品市场2处以上，建设综合农产品市场一处。

四季度：打造林泉小镇、城市园丁园艺田园综合体、庄皋三产融化生态园、埠南头凤凰岭田园综合体等9处农村振兴主体。

5.鄌郚伟圣特色农业

一季度：落实为农服务中心项目土地指标，新建智能高温大棚15个，开放3个大棚为旅游采摘园。

二季度：准备为农服务中心项目建设材料，新建智能高温大棚11个。

三季度：争取上级对为农服务中心项目的政策、资金支持，新建智能高温大棚9个，聘请专业机构完成两河原科技园示范基地等项目总体规划设计。

四季度：完善为农服务中心项目开工手续并动工建设，新建智能高温大棚5个。

6.高崖水库库区有机农产品

一、二季度：完成水质、土壤检测。

三季度：完成红薯、芋头有机产品认证。
	5.鄌郚伟圣特色农业。完成150亩土地流转，建设高标准大棚300亩；占地3400平方米的休闲娱乐中心建成投用，5月初举办了中国（昌乐）西瓜节；鄌郚为农服务中心项目完成规划设计初稿编制。

6.高崖水库库区有机农产品。完成1000亩有机芋头、地瓜、花生认证材料上报，1000亩绿色食品马铃薯认证已通过省级审核。
	县农业局

五图街道

乔官镇
营丘镇

红河镇
鄌郚镇
高崖水库库区
	崔  欣
	

	116
	加快畜牧业新旧动能转换，推进大北农生态养殖一体化项目建设。
	一、年度工作目标
2个母猪场及配套的有机肥场建成，完成2个育肥猪示范场主体建设及设备安装调试。
二、季度推进计划
一季度：完成2个母猪场及配套的有机肥场土地平整，开始车间基础施工。
二季度：完成2个母猪场及配套的有机肥场车间基础施工，开始主体建设。
三季度：2个母猪场及配套的有机肥场建成；2个育肥猪示范场完成土地平整，开始基础施工。
四季度: 2个育肥猪示范场建成，完成设备安装调试。
	县政府与大北农集团签订战略合作框架协议；营丘镇东枣林村完成土地流转、母猪场初步设计、项目立项和备案手续，正在办理环评等手续；红河镇漩沟地块流转设施用地288亩。
	县畜牧兽医局
	崔  欣
	未完成序时进度

	117
	抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。
	一、年度工作目标
建设经济开发区“不大农庄”、 首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社、朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地、宝都街道铭博现代农业示范基地、五图街道庵上湖、乔官镇五棵松、营丘镇太公樱园（滴禾绿田）、红河镇城市园丁园艺、鄌郚镇五福生态观光旅游基地、高崖水库库区窝铺等10处“新六产”田园综合体示范工程。
二、季度推进计划
1.经济开发区“不大农庄”田园综合体

一季度：4个高温棚、2个连体棚通过验收。

二季度：完成大棚内作物种植及大棚外景观建设。

2.首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社

一至三季度：种植红豆杉500亩。

3.朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地

一季度：完成20个大棚中间道路硬化。

二季度：完成大棚改造20个。

三季度：完成60个可视化无土椰糠栽培大棚改造。四季度：累计完成100个大棚改造。
	1.经济开发区“不大农庄”田园综合体。4个高温棚、2个连体棚和观光长廊、吊桥、瞭望塔、机井等配套项目建成。

2.首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社。完成108个钢结构大拱棚建设，种植红豆杉410亩。

3.朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地。完成20个大棚改造和大棚中间道路整修，待高温棚蔬菜收获后进行道路硬化施工。
	县农业局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	117
	抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。
	4.宝都街道铭博现代农业示范基地

一季度：展开特色生态休闲餐厅规划设计。

二季度：完成农业绿色种植基地春茬瓜菜种植及西瓜绿色证书续展工作。

三季度：完成3600平方米多功能大棚和休闲餐厅建设。

四季度：初步建成休闲旅游园区，完成生态休闲餐厅装修并投入使用。

5.五图街道庵上湖田园综合体

一季度：完成有机蔬菜种植中心、6个高标准高温大棚、菜香花路等建设，新发展12个特色果品种植园。

二季度：完成32个现代农业示范大棚建设。

三季度：建成精品木屋6个。

6.乔官镇五棵松田园综合体

一季度：完成垂钓中心和餐饮接待中心等建设。

二季度：完成民俗居住区建设。

三季度：完成动物园饲养区等建设。

四季度：完成儿童乐园等建设。
7.营丘镇太公樱园（滴禾绿田）田园综合体

一季度：做好园区规划，流转平整土地1000亩。

二季度：建设高标准樱桃大棚40个。

三季度：建设高标准樱桃大棚20个，完成园区内水、电、路等配套管网建设。

四季度：展开二期规划。
	4.宝都街道铭博现代农业示范基地。特色生态休闲餐厅完成规划设计和主体施工；完成西瓜、南瓜绿色认证材料审核、缴费和绿色申报合同签订。

5.五图街道庵上湖田园综合体。有机蔬菜种植基地和89个高温示范大棚建成；“菜香花路”、“一庵一湖一桥”景观、特色果品种植园项目正在建设；庵上湖有机蔬菜种植中心正在进行内部布展。

6.乔官镇五棵松田园综合体。完成垂钓中心和餐饮接待中心建设，正在规划民俗居住区。7.营丘镇太公樱园（滴禾绿田）田园综合体。建成高标准大棚15000平方米，种植4-5年龄优良品种大樱桃4000株，1-2年龄大樱桃10000株；铺设管道4000米、滴管20000米，新修道路3200米。
	县农业局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	117
	抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。
	8.红河镇城市园丁园艺田园综合体

一季度：基本完成园区水库扩容和土方整理。

二季度：完成园区道路、户外拓展训练基地、研发中心、爱情主题公园及接待中心施工。

三季度：完成天鹅湖施工。

四季度：完成绿化树木栽植。

9.鄌郚镇五福生态观光旅游基地

一季度：新建设散养场15000平方米，沼气池600立方米，硬化道路3000平方米。

二季度：建成投用U然自然教育基地、多功能教室、餐厅及手工DIY坊等。

三季度：创办乡村集市，举办田园音乐节、书画节、诗歌节等活动。

四季度：改造提升U然自然教育基地，通过基地文旅空间对附近村民开展文旅培训。

10.高崖水库库区窝铺田园综合体

一季度：全面铺开纪念馆沙盘设计制作、浮雕和雕塑设计制作、六集《大动脉》电视剧汇报片制作、国画长卷《南水北调千里图》创作；完成300亩富硒芋头基地和100亩生态防护林栽植工作。

二季度：高崖水库纪念馆竣工；人造沙滩、休闲垂钓区、精品民宿区建成投用。

三季度：建成10000平方米生态湿地，成功举办“第一届白塔芋头节”。
	8.红河镇城市园丁园艺田园综合体。修建水库2座，塘坝6座，新修桥涵12处，整理沟渠11公里，修建排水沟7.8公里，新修道路8.6公里，移植珙桐、金枝玉叶等珍稀树种和植被20余种、80万余棵; 黑天鹅、鸵鸟养殖区开始建设;汽车露营地完成场地建设。

9.鄌郚镇五福生态观光旅游基地。黑猪主题馆、草莓采摘棚、多功能教室、餐厅、手工DIY坊、停车场建成投用;4月底举办2018昌乐第三届乡村旅游节启动暨黑脸小窝·U然自然教育基地开园仪式。
10.高崖水库库区窝铺田园综合体。高崖水库纪念馆沙盘和《丹禹治水》等4副国画安装完毕；《大动脉》电视剧汇报片第一集脚本完成创作并开始摄录；国画长卷《南水北调千里图》完成构思和外景采集；休闲垂钓区基本建成，精品民宿区建成使用。
	县农业局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	118
	深入实施新型农业经营主体培育计划，新发展市级以上合作社和家庭农场10家以上、产业化联合体3家、高标准现代农业园区10个，新增设施农业面积1万亩以上。
	一、培育市级以上合作社和家庭农场

（一）年度工作目标

加快培育新型农业经营主体，力争新发展市级以上示范合作社5家以上，示范家庭农场5家以上。

（二）季度推进计划

一、二季度：做好示范社、示范农场前期筛选工作，加强业务指导培训。

三季度：培育省级示范社1家。

四季度：培育市级示范社4家、市级示范农场4家、省级示范农场1家。
	通过镇级择优提报、县级实地察看等方式，筛选确定20家合作社和家庭农场进行走访调研。
	县经管局

县农业局

县市场监督局

县财政局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	
	
	二、发展现代农业园区及设施农业

（一）年度工作目标

培育10个高标准现代农业园区、3家产业化联合体，发展设施农业面积1万亩以上。
（二）季度推进计划

一季度：与各镇（街、区）搞好对接，分解落实工作任务。
二季度：新发展产业化联合体2家，新发展设施农业面积2000亩以上。
三季度：新发展产业化联合体1家，新开工或规范提升高标准现代农业园区10处，新发展设施农业面积5000亩以上。
四季度：新发展设施农业面积3000亩以上，完成全年任务目标。
	新发展产业化联合体2家、设施农业面积6990亩。
	
	
	

	119
	开展村社共建，争创省级村社共建示范点。
	一、年度工作目标

由县供销社和鄌郚镇南张庄村共建，主要包括共建农民专业合作社，共建职业农民培训基地、共建农业社会化服务体系，实现村集体增收5万元，农民人均增收200元。其中，共建合作社配套水源井24眼，新修公路1500米，地下排水管道1500米；共建培训基地完成培训500人次；建设液体配肥站1处。

二、季度推进计划

一季度：确定试点合作社，争取上级政策支持。

二、三季度：完成项目争取，职业农民培训基地建成，完成培训500人次。

四季度：完善项目内容，配套水源井24眼，修建公路1500米，地下排水管道1500米，建设液体配肥站1处。
	共建培训基地开展培训2场，培训100人次。
	县供销社
	崔  欣
	

	120
	年内新增“三品一标”30个以上。
	一、年度工作目标

年内新增“三品一标”30个以上。
二、季度推进计划
一季度：完成新增“三品一标”的摸底调查统计。
二季度：组织编写申报材料，完成绿色食品认证现场检查。
三季度：完成申报单位产地环境和产品检测。
四季度：逐级上报申报材料，力争完成全年新增“三品一标”认证任务。
	14个产品通过有机食品认证，11个产品提报了绿色食品申报材料。
	县农业局

县畜牧兽医局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	121
	提升农产品质量安全水平，建设农产品质量安全追溯平台，规模农业园区全部配建农产品检验检测场所，争创省级农产品质量安全县。
	一、年度工作目标
建设农产品质量安全监管平台，争创省级农产品质量安全县。
二、季度推进计划
一季度：完成农产品质量安全监管平台系统软件设计，硬件采购全部到位。
二季度：完成检测、追溯设备安装。
三季度：调试运行监管平台系统。

四季度：申请省级农产品质量安全县项目验收。
	完成农产品质量安全监管平台系统软件设计和硬件采购，正在调试安装。
	县农业局
	崔  欣
	

	122
	完善农业社会化服务体系，年内再建1处为农服务中心。
	一、年度工作目标

依托昌乐县两河原农业科技有限公司，争取中华供销总社和省社资金支持，建设鄌郚为农服务中心，包括为农服务中心大楼、农产品加工车间、农机仓库、化肥仓库等设施，争取年内开工。

二、季度推进计划

一季度：落实项目土地指标。

二、三季度：准备申报材料，争取政策、资金支持。

四季度：完善开工手续，项目开工建设。
	县供销社多次与鄌郚镇就项目申报材料准备等事宜进行对接。
	县供销社
	崔  欣
	

	123
	发挥职业农民创业孵化基地等各类培训平台作用，加强农民培训和创业服务，力争培训新型职业农民8000人次以上。
	一、年度工作目标

充分利用县职业农民讲习所和创业孵化基地平台，加大培训力度和范围，通过集中办班、分散教学、现场讲授等方式，大力推行APP专线服务，及时推送最新的农业技术动态、病虫害防治、创业服务等信息，争取年内培训8000人次。
二、季度推进计划

一季度：通过专职和外聘老师，采用集中培训、现场指导等方式，开展设施瓜菜等方面培训27场，培训1500人次。

二季度：重点对瓜菜、大姜等农作物种植进行集中培训，加大在线培训力度，开展培训31场，培训2500人次。

三季度：聘请专职教师，对农产品电商进行现场指导培训，开展培训31场，培训2500人次。

四季度：加大对设施瓜菜、农产品电商、品牌农业等方面的培训，开展培训27场，培训1500人次。
	县职业农民讲习所采取集中培训、分散教学等形式，开展西瓜、大姜、芋头等种植技术培训32场，培训2600人次。
	县供销社
	崔  欣
	

	124
	启动全域旅游和重点片区旅游发展规划编制工作，抓好莲花山农庄小镇等3个乡村旅游集群片区建设，打造精品旅游线路，推动争创国家4A级、3A级旅游景区各1处。
	一、旅游发展规划编制工作

（一）年度工作目标

年内启动全域旅游规划编制工作。

（二）季度推进计划
一季度：推进首阳山、仙月湖、莲花山等重点片区规划编制提升、报批等工作。

二季度：完成旅游资源普查和材料搜集等基础工作。

三季度：结合A级景区争创，指导仙月湖、庵上湖做好旅游规划提升工作。

四季度：待全市全域旅游发展规划编制完成后，启动我县全域旅游规划编制工作。
	聘请山东越博旅游咨询有限公司为庵上湖村编制国家4A级旅游景区创建提升规划，正在进行前期调研。
	县旅游局

县规划局

县国土资源局

五图街道

乔官镇

高崖水库库区
	崔  欣
	

	
	
	二、莲花山农庄小镇乡村旅游集群化片区

（一）年度工作目标

计划投资1.1亿元，主要建设电力通讯、水利设施、房车营地、梦幻之星营地、生态停车场、观光智能大棚、滑草场、儿童乐园、小动物园、采摘园、高效农业观光园、花海、综合服务体。

（二）季度推进计划

一季度：建设售票处、游客服务中心、生态停车场、电力通讯、水利设施、房车营地。

二季度：建设完善智能大棚、养殖场、综合体、采摘园、自驾游营地。

三季度：建设景区道路、水系景观、滑草场、梦幻之星。

四季度：建设儿童乐园、动物园。
	智能大棚完成道路硬化、绿化，准备建设餐饮、儿童娱乐设施；养殖场、采摘园、自驾游营地已建成，正在铺设电路。
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	启动全域旅游和重点片区旅游发展规划编制工作，抓好莲花山农庄小镇等3个乡村旅游集群片区建设，打造精品旅游线路，推动争创国家4A级、3A级旅游景区各1处。
	三、庵上湖乡村旅游集群化片区

（一）年度工作目标

积极推动农业精细化、现代化发展，大力发展特色果品种植项目，年内力争达到国家3A级旅游景区评定标准。

（二）季度推进计划

一季度：完成占地8160平方米有机蔬菜种植中心、6个高标准高温大棚、菜香花路建设；在进村路两侧发展12个特色果品种植园。

二季度：完成邓家庄、西耿村、东耿村、后坡村32个现代农业示范棚建设。

三季度：建成精品木屋6个，亚太中慧现代循环农业项目开始建设。
	有机蔬菜种植基地和89个高温示范大棚建成；“菜香花路”、“一庵一湖一桥”景观、特色果品种植园项目正在建设；庵上湖有机蔬菜种植中心正在进行内部布展。
	县旅游局

县规划局

县国土资源局

五图街道

乔官镇

高崖水库库区
	崔  欣
	

	
	
	四、仙月湖乡村旅游集群化片区

（一）年度工作目标

滨湖路两侧栽植树木2万株，建设洋河滨水景观带、生态湿地、高崖水库前置库；继续打造窝铺田园综合体，年内力争达到国家4A级景区评定标准。
（二）季度推进计划

一季度：滨湖路两侧完成2万株树木栽植；完成洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库规划及实施方案编制。

二季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库开工建设。

三季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库完成工程量的80%。

四季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库全部完工。
	洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库已开工建设，完成总工程量的50%。
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	全面深化“河长制”，扎实开展“河畅、水清、岸绿”专项行动。
	一、年度工作目标
落实“一河一策”，重点实施“河畅、水清、岸绿”三项专项行动和河长制组织体系、规范管理、智慧水平、文化内涵四方面提升，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。
二、季度推进计划
一季度：起草河管员聘用管理办法；开始编制河流管理范围和保护范围划定工作方案。
二季度：出台河管员聘用管理办法；完成河流管理范围和保护范围划定工作方案编制，展开划界工作。
三季度：开展“清河行动”回头看；完成市级重要河流的划界工作，并发布政府公告，埋设界桩。
四季度：完成县级重要河流的划界工作，迎接上级年度考核。
	印发了《昌乐县河管员管理办法》，选聘50名警务助理（网格员）兼任河管员，完成上岗培训并开展巡河；完成河流管理范围和保护范围划定工作方案编制。
	县河长制

办公室

县环保局

县国土资源局
县规划局
县公安局
各镇（街、区）
	崔  欣
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	实施净土、洁田行动，推广测土配方施肥技术100万亩，新增水肥一体化推广面积1万亩。
	一、年度工作目标
推广测土配方施肥技术100万亩，新增水肥一体化推广面积1万亩。
二、季度推进计划
一季度：推广测土配方施肥技术13万亩，新增水肥一体化推广面积0.1万亩。
二季度：新推广测土配方施肥技术53万亩，新增水肥一体化推广面积0.4万亩。
三季度：新推广测土配方施肥技术20万亩，新增水肥一体化推广面积0.3万亩。
四季度：新推广测土配方施肥技术14万亩，新增水肥一体化推广面积0.2万亩。
	新推广测土配方施肥技术61万亩，新增水肥一体化推广面积1.2万亩。
	县农业局
	崔  欣
	

	127
	推广土壤改良、绿色防控等技术，保持化肥、农药使用量“零增长”，从源头上保障好群众的“菜篮子”“米袋子”。
	一、年度工作目标
推广测土配方施肥、缓控释肥、生物有机肥，减少化肥使用量，推广绿色防控、生物农药，实现化肥农药零增长。
二、季度推进计划
一季度：在瓜菜主产区进行瓜菜绿色防控，推广生物农药。
二季度：在小麦生长后期，通过一次用药进行防病、防虫、防干热风。
三季度：在玉米生长前期，通过一次用药防治病害和虫害。
四季度：在瓜菜主产区进行瓜菜绿色防控，推广生物农药。
	通过小麦病虫害防治项目推广一喷三防、一次用药等技术，防治小麦病害虫害，同时减少农药用量。
	县农业局
	崔  欣
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	建设设施农业废弃物处置中心。
	一、年度工作目标
由潍坊三益能源有限公司在尧沟社区建设农业废弃物无害化制取沼气和有机肥营养土项目。

二、季度推进计划
一季度：2万吨营养土生产线开工建设。

二季度：2万吨营养土生产线建成粉碎车间、发酵场地及库房等。

三季度：2万吨营养土生产线试生产，沼气一期完成设计图评审。 

四季度：沼气一期完成建设。
	完成2万吨营养土生产线设备购置和粉碎车间建设，正在收购蔬菜、水果等秸秆。
	县农业局

宝都街道

县环保局
	崔  欣
	

	129
	开展国土绿化行动，深入实施荒山、水系、镇村、路网等绿化工程，抓好省级生态修复与保护试点，加快南部山区森林生态屏障建设，推动全领域护林增绿，全年新造林8500亩以上。
	一、年度工作目标

力争4月底前完成省级生态修复与保护试点造林工作，确保完成全年新造林8500亩以上。
二、季度推进计划
一季度：完成春季造林1000亩。
二、三季度：完成雨季造林6000亩，累计完成造林7000亩。

四季度：完成冬季造林1500亩，累计完成造林8500亩。
	完成新造林12000亩，其中省级生态修复与保护试点造林工作完成1396亩。
	县林业局

各镇（街、区）
	崔  欣
	

	130
	开工309国道改建工程。
	一、年度工作目标
展开309国道改建工程路基施工。
二、季度推进计划
一季度：按照上级要求完成招投标工作。
二、三季度：完成征地、拆迁、清表等工作。
四季度：展开路基施工。
	完成309国道昌乐段工程施工、监理单位招标和地面附着物清表。
	县公路局

县财政局
县国土资源局
县交通运输局
县征收办
营丘镇
	曹建国
	

	131
	大沂路改线绕城段建成通车。
	一、年度工作目标
年底前建成通车。
二、季度推进计划
一季度：完成新建段路基工程。
二季度：新建段底基层铺筑完成70%，基层铺筑完成25%。
三季度：完成新建段基层铺筑，面层铺筑完成50%。
四季度：完成新建段面层铺筑及附属工程。
	1.完成总工程量的65%，其中路基小桥涵、马家龙湾中桥主体完成；路面基层铺筑完成6.2公里。

2.北海路5.5公里中修右侧挖补完成。
	县公路局

经济开发区
（宝城街道）
宝都街道
五图街道
	曹建国
	

	132
	推进“四好农村路”建设，新建农村公路83公里，争创省级城乡交通运输一体化示范县。
	一、“四好农村路”建设

（一）年度工作目标

开工建设83公里农村公路，全面提高“四好农村路”建设水平。

（二）季度推进计划

一季度：完成项目设计。

二季度：完成工程招标并开工建设。

三季度：完成工程主体建设。

四季度：工程收尾，组织验收。
	乡村道路建设已完工7个项目，共6.4公里；徐贾路完成路基施工2.5公里，灰土施工1公里；青柘路招标确定施工、监理单位，已开工建设；安沙路招标确定施工单位，正在进行第二次监理单位招标。
	县交通运输局

县财政局

各镇（街、区）
	曹建国
	

	
	
	二、省级城乡交通运输一体化示范县创建
（一）年度工作目标
争创省级城乡交通运输一体化示范县。

（二）季度推进计划

一季度：调研、学习其他地区的先进做法。

二季度：确定建设项目，完成政府采购工作。

三季度：所有项目开工建设。

四季度：完成全部项目建设，完善材料并及时归档，迎接上级业务部门验收。
	农村三级物流、智慧交通平台、公路养护及公路驿站建设项目完成规划编制。
	
	
	

	133
	开展基层医疗卫生机构标准化建设三年行动，壮大以全科医生为重点的基层卫生人才队伍。
	一、年度工作目标

全县70%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站四类机构在房屋建设、设备配置、人员配置、服务功能和运行管理五方面实现标准化。

二、季度推进计划

一季度：对全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站四类机构的医疗和公共卫生服务设备等指标进行摸底，制定设备配备方案。 

二季度：四类机构实现机构外观统一醒目、院容院貌干净整洁、队伍形象整齐划一。

三季度：规范四类机构科室设置，合理设置综合管理、临床医技和后勤服务等机构。

四季度：全面启动实施乡镇卫生院、社区服务中心等基层医疗卫生机构综合评价工作，建立动态管理机制。
	乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站按照上级规范要求，进一步加强机构建设和队伍管理，逐步实现机构外观统一醒目、院容院貌干净整洁、队伍形象整齐划一。
	县卫计局

县编办

县发改局

县财政局

县人社局
	曹建国
	

	134
	加快“医共体”建设，基本建成分级诊疗体系，创建全省健康县城、全省健康促进示范县。
	一、年度工作目标

力争完成全省健康县城、全省健康促进示范县创建。

二、季度推进计划

一季度：召开全县健康县城创建工作动员大会，组织各单位按照《昌乐县健康县城健康村镇建设实施意见》制定本单位健康县城实施方案；实施“将健康融入所有政策”策略，制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。

二季度：组织各单位按照健康县城既定方案开展创建活动，建设健康社区、家庭、医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用。

三季度：开展督导提升工作，对各单位健康县城工作落实情况进行督导，着力解决重点难点问题；做好迎接省级健康促进示范县中期评估工作。

四季度：对各单位健康县城创建工作进行年度评估,确保达到健康县城标准；巩固健康社区、家庭、医院、学校、机关和企业示范点成效，逐步扩大健康促进受益人群。
	1.健康县城创建工作。按照《昌乐县健康县城健康村镇建设实施意见》任务分工，组织各有关单位开展了健康促进单位创建工作，并对健康县城备案报告和基线调查数据进行完善。

2.健康促进示范县创建工作。按照《健康促进县评分标准》，建成健康促进社区、医院、学校、机关和企业示范点各1处。
	县卫计局

县爱卫会

成员单位

县直有关部门

各镇（街、区）
	曹建国
	

	135
	强化卫生计生监管，创建全省卫生计生综合监督示范区。
	一、年度工作目标

争取年内成功创建全省卫生计生综合监督示范区。

二、季度推进计划

一季度：召开动员会议，加强工作培训，全面启动创建工作。

二季度：对照创建标准，在软硬件建设上全面提升。

三季度：迎接市级验收，继续巩固完善。

四季度：迎接省级考核评估。
	1.4月17日，召开示范区创建工作调度会议，听取创建工作进展情况汇报，对存在的问题提出整改意见。

2.对照创建标准，进行了监管档案整理和信息上报；5-6月份，集中力量开展督查考核，全面提升软硬件设施建设水平。
	县卫计局

县教育局

县财政局

县环保局

县市场监管局
	曹建国
	

	136
	深入实施文化惠民工程，广泛组织群众性文化活动，建设一批公益性“城市书吧”和“农村书屋”，实现行政村综合性文化服务中心全覆盖。
	一、年度工作目标
全县行政村（社区）全部完成基层综合性文化服务中心的提升；完成不低于140个农家书屋出版物补充更新工作。
二、季度推进计划
一季度：完成基层综合性文化服务中心已建成站点的提升规划和未建成站点的建设规划。
二季度：全面提升已建成的333个基层综合性文化服务中心，加快剩余的37个基层综合性文化服务中心建设进度。
三季度：全面完成行政村基层综合性文化服务中心提升和建设任务；通过政府公开招标的形式采购农家书屋出版物。
四季度：组成督查小组，对基层综合性文化服务中心进行全面检查，做好迎接上级业务部门验收准备工作；完成农家书屋出版物补充更新工作。
	争取上级提升站点建设资金50万元；正在建设剩余的37个基层综合性文化服务中心。
	县文广新局

各镇（街、区）
	曹建国
	

	137
	加强文物保护利用和文化遗产保护传承，建设汉画像石博物馆和民间收藏博物馆群，打造非物质文化遗产聚集区。
	一、年度工作目标
公布第五批县级非遗保护名录，积极申报省、市级非遗项目；搞好响水崖子非遗展馆的布展及开放工作；开展古建筑类重点文物修缮工作，启动方山庙修缮工程；建设汉画像石博物馆。
二、季度推进计划
一季度：举办昌乐县手工艺展，搞好“山东省文化遗产月”宣传展示活动；安排部署非物质文化遗产项目申报工作；搞好响水崖子非遗展馆的招标、布展工作；申报方山庙修缮资金；洽谈汉画像石博物馆建设项目。

二季度：公布第五批县级非遗保护名录、第三批县级非遗传承人、第三批县级非遗传习所；做好第五批市级非遗传承人、第三批市级非遗传习所材料整理上报工作；开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动；抓好响水崖子非遗展馆开放和非遗部落运行工作；编制方山庙修缮方案；汉画像石博物馆开工建设。
三季度：出版发行《童年的记忆昌乐传统游戏集》；搞好省、市级非遗项目推荐上报工作；组织“中国潍坊传统工艺创意设计博览周”参赛和参展工作；完成方山庙项目招投标工作，启动修缮工程。
四季度：举办非遗传承人培训暨传承人述职会议；抓好省、市级非遗项目的申报工作；盘点全年非遗保护传承工作；方山庙修缮工程全面开展；汉画像石博物馆项目竣工并开始布展，面向社会开放。
	1.第五批县级非遗保护名录材料完成收集整理，正在进行审核；第三批市级非遗传习所材料完成整理上报。

2.6月9日，在五图街道响水崖子村举办了昌乐非遗综合传习中心开放暨“2018文化和自然遗产日”宣传活动启动仪式，响水崖子非遗聚集区及非遗综合传习中心展馆正式对外开放。

3.公布了8处第六批县级文物保护单位，完成《昌乐县村镇历史文化遗存》（初稿）编辑和方山庙修缮方案编制，正在建设汉画像石博物馆。
	县文广新局

各镇（街、区）
	曹建国
	

	138
	实施文化产业培育行动计划，完善提升鄌郚乐器创业园等特色文化产业园区，打造一批文化产业聚集区和特色文化体验区。
	一、年度工作目标

鄌郚乐器文化产业园申报“省级文化产业示范园区”， 中国宝石城黄金珠宝产业集聚区申报 “市级文化产业示范园区”。
二、季度推进计划
一季度：研究制定重大文化产业项目扶持政策，组织实施一批成熟度高、成长性好、具有先导性的重点项目。
二季度：充分利用宝石、乐器、文化旅游等资源优势，培育和引进一批文化企业。
三季度：大力发展鄌郚乐器产业园、宝石城文化产业园等重点文化产业项目。 
四季度：做好省、市级文化产业园区项目申报工作。
	经市文广新局、省文化厅筛选，我县迪生乐器、琴海乐器2家企业代表省文化厅参加4月27日- 30日在义乌国际博览中心举办的第十三届中国（义乌）文化产品交易会。
	县文广新局

宝石城管委会

鄌郚镇
	曹建国
	

	139
	推动县广播电视台创建全省县级广播电视台一级台。
	一、年度工作目标
县广播电视台创建全省县级广播电视台一级台。
二、季度推进计划
一季度：按照省、市广播电视台标准化建设实施方案要求进行自查，确保自查分数超过全省县级广播电视台一级台标准要求；3月15日，向潍坊市县级台标准化建设领导小组考核组申报一级台。

二季度：参加全省考核，确保达到一级台标准。

三季度：对县广播电视台作进一步规范提升。

四季度：完成频道频率整合工作，保留2套电视节目和1套广播节目。
	组织相关人员赴青州市学习创建经验，并邀请专家进行了现场指导。目前，除个别硬件设备外，其他条件均达到一级台标准，已通过市里初审，下步省里组织验收。
	县传媒集团
	曹建国
	

	140
	举办第八届全民健身运动会。
	一、年度工作目标

根据省、市第八届全民健身运动会竞赛规程要求，举办不少于8个项目的比赛。

二、季度推进计划

一季度：举办县第八届全民健身运动会羽毛球、足球项目比赛。

二季度：举办县第八届全民健身运动会开幕式暨2018年全民健身月启动仪式；举办篮球、台球、乒乓球等项目比赛。

三季度：举办自行车项目比赛。

四季度：举办登山、象棋项目比赛。
	1.举办了2018年全民健身月启动仪式及大型优质健身项目展演、县第八届全民健身运动会开幕式及足球、健步行、篮球项目比赛、第四届省老年人运动会田径比赛。

2.正在筹备县第八届全民健身运动会乒乓球、象棋等项目比赛。
	县体育局
	曹建国
	


附件2

2018年民生实事二季度推进落实情况
	序号
	政府工作报告

确定的民生实事
	年度工作目标及

季度推进计划
	推进落实情况
	责任单位
	分管

领导
	备注

	1
	优化学校布局，提升办学水平。
	在城区月亮湾片区新建1所36个班的公办小学和1所15个班的公办幼儿园。
	一、年度工作目标

建成教学楼、综合楼和服务用房；完成学校配套工程、体育场等附属设施施工。

二、季度推进计划

一季度：完成项目立项，开始项目规划设计、施工图设计。

二季度：完成土地、招标、施工等手续办理，项目开工建设。

三季度：完成教学楼、综合楼等主体施工。

四季度：建成教学楼、综合楼、服务用房，完成学校配套工程、体育场等附属设施施工。
	首阳山小学及幼儿园规划设计方案已按照规划论证会议提出的意见建议完成修改完善，计划近期上会研究通过；土地评估已放线，拟于7月份组织拆迁。
	县城建

投资公司

县棚改办

县教育局

宝都街道
	李良华

曹建国
	未完成序时进度

	
	
	在城区北关片区新建1所30个班的公办小学和1所12个班的公办幼儿园。
	一、年度工作目标

完成小学及幼儿园建设，室外配套、道路、管网等附属设施开始施工。

二、季度推进计划

一季度：完成建设地块的确认，开始项目规划设计、施工图设计。

二季度：完成土地、招标、施工等手续办理。

三季度：项目开工建设，小学教学楼建至二层，展开围墙、体育馆等施工。

四季度：完成小学、幼儿园主体工程施工及内外墙装饰，室外配套、道路、管网等附属设施开始施工。
	古城小学及幼儿园规划设计方案已经县规委会批复；完成土地手续办理，正在办理施工手续；招标控制价已编制，下步进行施工、监理单位招标。
	
	
	

	1
	优化学校布局，提升办学水平。
	新招录一批教师充实到教学一线。
	一、年度工作目标
从大学毕业生中招录一批新教师，充实到教学一线。
二、季度推进计划
一季度：确定教师招考人数及条件，发布教师招聘简章。
二季度：组织笔试报名，完成笔试测试。
三季度：组织面试测试，对拟录用人员进行体检和考察，完成新录用教师选岗及培训。
	3月28日，市委组织部、市人社局发布了《2018年潍坊市事业单位公开招聘人员简章》，我县计划新招聘教师260名；4月11日-16日，对报名人员进行网上资格初审；6月2日，组织了笔试测试；6月27日-29日，对进入面试人员进行了现场审查。
	县教育局

县人社局

县编办

县财政局
	李良华

曹建国
	

	2
	推进棚户区、老旧小区、老旧供热管网改造，改善群众居住条件。
	以老城区改造、城中村改造为重点，加大棚改力度，开工5417套，努力做到配套设施与棚户区改造安置住房同步规划、同步报批、同步建设、同步交付使用。
	一、年度工作目标
完成5417套棚改户的搬迁协议签订和拆迁工作，新建安置房源和配套设施全部开工。
二、季度推进计划
一季度：指导棚改片区成立自改委，做好宣传发动和村情摸底工作；完成现场勘查，出具评估报告。
二季度：研究制定各片区搬迁补偿安置方案，展开搬迁补偿协议签订工作；加强与上级业务部门沟通对接，争取安置地块完成土地报批；第一批棚改融资资金到位。
三季度：完成新建安置房源项目立项、土地招拍挂、规划许可、施工许可等手续办理；第二批棚改融资资金到位。
四季度：新建安置房源和配套设施全部开工建设。
	1.城关片区、永康片区、怡和苑片区、金都片区、耿王片区、铁路三局片区6个片区完成棚改搬迁，共签订搬迁协议2772套，协议签订率51.2%；开工建设2299套，开工率42.4%。
2.大力拓展融资渠道，争取银行授信33.5亿元，投放到位20.5亿元；争取中央和省级城镇保障性安居工程专项资金和保障性安居工程配套基础设施建设2018年中央预算内投资共计7212.87万元。
	县棚改办

县发改局

县国土资源局

县财政局

县规划局

有关街、区
	李良华
	

	2
	推进棚户区、老旧小区、老旧供热管网改造，改善群众居住条件。
	对交警队家属楼、塑料六厂家属楼、粮食局家属楼、劳动就业办家属楼等老旧小区进行改造。
	一、年度工作目标
完成交警队家属楼、塑料六厂家属楼、粮食局家属楼、劳动就业办家属楼等老旧小区改造。
二、季度推进计划
一季度：完成项目设计及立项手续办理。
二季度：通过招投标确定施工单位和监理单位，开始工程施工。
三季度：对老旧小区进行改造。
四季度：完成老旧小区改造和工程验收。
	老旧小区改造方案已确定,正在进行施工、监理单位招投标。
	宝都街道

县政务服务办县财政局
	李良华
	未完成序时进度

	
	
	全面铺开老旧供热管网改造工程，对蓝宝石花园、涵乐苑等20个小区老旧供热管网进行改造。
	一、年度工作目标
完成蓝宝石花园、涵乐苑等20个小区老旧供热管网改造。

二、季度推进计划
一季度：对纳入改造范围的小区进行资料信息汇总。

二、三季度：完成改造小区供热管网设计，按照“先急后缓”的原则展开工程施工。

四季度：完成老旧供热管网改造和工程验收。
	改造设计已完成，正在进行财政评审。
	县住建局

县财政局

县房管办

经济开发区

（宝城街道）

宝都街道
	
	

	3
	推进首阳山城市公园建设，打造潍坊西部花园、昌乐城市绿心、老百姓的公园。
	按照“一山两河一轴两片区”发展框架，对《寿阳山国家森林公园建设规划（2011-2020年）》进行修编。
	一、年度工作目标

年底前完成寿阳山国家森林公园总体规划修编。

二、季度推进计划

一季度：做好规划修编前期准备工作；进入政府采购程序，确定规划编制单位。

二季度：启动规划修编工作，完成现场勘察任务。

三季度：完成规划编制任务。

四季度：完成规划编制专家评审，上报国家林业局审批。
	《关于拨付寿阳山国家森林公园总体规划修编经费的请示》已经县政府批复，正在进行规划编制单位二次招投标。
	县林业局
	崔  欣
	

	
	
	划定生态保护红线，实施生态修复治理，还山还绿于民。
	一、年度工作目标
划定生态保护红线，实施生态修复治理。
二、季度推进计划

一、二季度：划定生态保护红线，报县政府批复后组织实施。

三、四季度：完成生态修复造林1500亩以上。
	完成生态修复造林1200亩。
	县林业局

县国土资源局

县规划局

县住建局

首阳山旅游

度假区

朱刘街道

宝都街道
	
	

	3
	推进首阳山城市公园建设，打造潍坊西部花园、昌乐城市绿心、老百姓的公园。
	充分挖掘首阳山区域丰富的文化资源和人文积淀，同步建设旅游步道、路灯、公厕等公共服务设施，将首阳山片区建设成为集生态康养、文化传承、观光休闲于一体的城市公园。
	一、年度工作目标

推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引入社会资本参与项目建设和管理，促进项目落地实施。 

二、季度推进计划
一季度：拟定项目建设方案，报县政府批复；做好项目可研、立项、规划设计、环评、能评、土地审批等工作；建立2018年PPP项目开发目录。

二季度：完成PPP项目实施方案编制、物有所值评价及财政承受能力论证；汇总上报PPP项目信息，并通过省平台系统审核；完成社会资本方招标。
三季度：组建项目公司，完成工程施工等手续办理，项目开工建设。

四季度：按照协议推动项目建设。
	5月15日，首阳山城市公园项目完成“两评一案”评审，正在对项目入库信息进行汇总上报，经市财政局、省财政厅审核后入库。
	县财政局

县发改局

县规划局

县国土资源局

县住建局

县文广新局

首阳山旅游

度假区
	李良华
	

	4
	推进智慧停车项目建设，提升城市运行效率。
	依托市级物联潍坊公共服务平台，收集机动车、电动车车辆定位、车辆轨迹和状态感知等数据，实现车与车、车与人、车与路互联互通、信息共享，为居民乘坐公交及车辆防盗、交通诱导、智能公交、交通违章等监管提供详细数据，方便市民出行。
	一、年度工作目标

整合现有停车资源，实现数据资源标准规范化，将路内、路外停车资源纳入智慧停车管理服务平台统一管理，并通过户外诱导屏、微信公众号、手机APP等方式，为公众提供多样化的停车服务。
二、季度推进计划
一季度：完成两纵两横区域内停车资源的摸底统计。
二季度：初步完成智慧停车项目建设方案制定。
三季度：完成智慧停车项目招投标。
四季度：基本完成智慧停车一期项目建设，开始试运行。
	1.县智慧办会同县机关事务管理、县公安局、县综合行政执法局对城区“两纵两横”范围内公共停车资源进行了摸底调查，将3000余个停车泊位纳入智慧停车项目建设。

2.组织相关职能部门赴济南、日照、杭州等地进行实地考察和座谈研讨，初步编制了智慧停车项目建设方案，拟先行在城关商务社区及周边地区开展智慧停车项目试点，通过价格调节、有序引导、有偿停车等方式规范市民按序停车。
	县智慧办

县公安局

县交通运输局

县综合行政

执法局
	李良华
	

	5
	完善文化基础设施，推动文化繁荣发展。
	开工建设县文化中心，总投资7亿元，总建筑面积约6万平方米，包含图书馆、文化馆、博物馆、档案馆、科技馆、方志馆、演艺中心等功能区，计划2018年下半年开工，2021年竣工。
	一、年度工作目标

完成县文化中心项目设计，组织开工建设。

二、季度推进计划

一季度：公开招标征集县文化中心规划及建筑设计方案。

二季度：完成规划及建筑方案设计，开始施工图设计及立项手续办理。

三季度：完成施工图设计和项目立项办理。

四季度：组建PPP公司，项目开工建设。
	县文化中心项目正在办理立项等手续，规划及建筑设计方案已完成编制，计划7月份进行审定。
	县规划局

县文广新局
	李良华

曹建国
	

	6
	加强城乡道路建设，改善交通条件。
	投资5.18亿元，实施方山路南拓及综合管廊、科技街东延、宝昌路翻建工程，完善石大昌盛路、营丘街西段等新材料产业园路网，打通及第街、营丘街等“断头路”。
	一、方山路南拓工程

（一）年度工作目标

2018年底通车。

（二）季度推进计划

一、二季度：完成项目设计和拆迁评估，展开土地手续办理。

三季度：完成工程招投标和拆迁清障，展开土方、路基、道路基层及排水管道施工。

四季度：完成道路基层、排水管道施工，铺设沥青面层，年底前通车。
	工程立项和设计完成，工程预算基本完成，准备组织拆迁；PPP项目实施方案已获县政府批复,入库材料已上报省财政厅。
	县规划局

县住建局
	李良华
	

	
	
	
	二、方山路综合管廊工程

计划2019年建成，根据方山路南拓工程拆迁及招标进展，及时跟进展开管廊工程施工。
	
	
	
	

	
	
	
	三、科技街东延、宝昌路翻建、石大昌盛路、营丘街西段等路网工程

（一）年度工作目标

年内建成通车。

（二）季度推进计划

一季度：完成项目设计，展开工程招投标。

二季度：完成工程招投标，项目开工建设。

三季度：展开土方、路基、道路基层及排水管道施工。

四季度：完成道路基层、排水管道施工，铺设沥青面层，年底前通车。
	科技街、宝昌路、石大昌盛路、营丘街等断头路完成工程勘察测绘、施工图设计、立项手续办理，工程建设主体变更为县城建投资公司；宝昌路、科技街、蓝色产业园路网工程招标确定施工、监理单位，正在进行公示；营丘街等断头路正在编制招标控制价。
	县规划局

县住建局

县公路局
	李良华

曹建国
	

	6
	加强城乡道路建设，改善交通条件。
	投资7978万元，实施徐贾路续建、青柘路改造、安沙路改造工程。
	一、年度工作目标

完成徐贾路、青柘路、安沙路工程建设。

二、季度推进计划

一季度：完成青柘路、安沙路项目设计和徐贾路资本方招标。

二季度：完成青柘路、安沙路工程招标并开工建设，徐贾路开工建设。

三季度：完成工程主体建设。

四季度：完成工程扫尾并组织验收。
	徐贾路完成路基施工2.5公里，灰土施工1公里；青柘路招标确定施工、监理单位，已开工建设；安沙路招标确定施工单位，正在进行第二次监理单位招标。
	县交通运输局

县财政局

各镇（街、区）
	曹建国
	

	7
	实施农村电网改造工程，进一步提高供电能力。
	计划投资1.02亿元，新建、改造10千伏线路126公里、低压线路123公里，新增配电变压器124台，新建、改造台区159个，为3.26万户居民日常生活提供有力的供电保障。
	一、年度工作目标

完成农网工程建设，进一步提升农村电网供电能力及运行水平。

二、季度推进计划

一季度：完成项目初步设计及物资招标采购。

二季度：完成物资供货，做好民事协调等开工准备工作；建设10kV线路13公里、低压线路15公里，安装配电变压器20台，完成总工程量的15%。

三季度：工程全面开工建设，累计建设10kV线路75公里、低压线路73公里，安装配电变压器75台，完成总工程量的60%。

四季度：工程竣工投用。
	建设10kV线路13公里、低压线路15公里，安装配电变压器20台，完成投资5126万元，完成总工程量的20%。
	县供电公司

各镇（街、区）
	张正民
	

	8
	实施餐饮质量安全提升工程，保障饮食安全。
	大中型餐饮单位、学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到100%，“阳光厨房”达到150家。
	一、年度工作目标

大中型餐饮单位、学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到100%，“阳光厨房”达到150家。

二、季度推进计划 

一季度：明厨亮灶覆盖率达到30%，对已安装摄像设备的120家阳光厨房进行设备维护。

二季度：明厨亮灶覆盖率达到60%，新增阳光厨房 10家。

三季度：明厨亮灶覆盖率达到80%，新增阳光厨房 10家。

四季度：明厨亮灶覆盖率达到100%，新增阳光厨房 10家。
	大中型餐饮单位、学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到65%;新增阳光厨房15家，完成120家阳光厨房的设备维护。
	县市场监管局

县教育局

山东广电网络昌乐分公司
	丁进全
	

	
	
	推进抽检工作常态化，达到每年每千人3批次。
	一、年度工作目标

完成食品安全抽检2123批次，达到每年每千人3批次以上，并按要求进行公示，依法对不合格产品进行处理。

二、季度推进计划

一季度：完成抽检300批次。

二季度：完成抽检任务的50%。

三季度：完成抽检任务的75%。

四季度：完成全年抽检任务。
	完成县级监督抽检1156批次，完成抽检任务的54.45%。
	县市场监管局

县农业局

县畜牧兽医局

县林业局
	
	

	
	
	开展清洁厨房、“三小”规范提升、农村食品安全规范提升等行动。
	按照工作进度，大力实施餐饮质量提升工程，逐步开展清洁厨房、“三小”规范提升、农村食品安全规范提升等工作，保障餐饮质量安全。
	1.持续开展集中整治行动，共检查农村食品业户2100余户，发现不合格食品17批次，督促整改问题36项。

2.6月20日-22日，组织对各镇（街、区）“三小”规范提升行动开展情况进行督查。截至目前，全县共登记备案“三小”业户791户，建立食品摊贩疏导点33个。
	县市场监管局

各镇（街、区）
	
	

	9
	实施农村饮水安全提升工程，让群众喝上安全水、放心水。
	将乔官镇、鄌郚镇45个单村供水村庄纳入集中供水管网，解决单村供水水源不充足、水质不安全问题。
	一、年度工作目标
完成乔官镇、鄌郚镇45个单村供水村庄纳入集中供水管网建设任务。
二、季度推进计划
一季度：进行项目设计招标。
二季度：完成项目设计招标、实施方案编制、立项手续办理等工作。
三季度：项目开工建设，完成工程量的50%。
四季度：完成项目建设。
	完成项目设计招标、实施方案编制、立项手续办理，计划7月12日开标确定施工单位后，组织项目开工建设。
	县水利局

县国土资源局
县财政局
县交通运输局
县林业局

县供电公司
乔官镇
鄌郚镇
	崔  欣
	

	
	
	开展农村饮水安全村级管网改造工程，切实解决村内管网漏损、无管网等问题。
	一、年度工作目标
完成申报村农村饮水安全村级管网改造巩固提升建设任务。
二、季度推进计划
一季度：开展村级饮水安全调查摸底，组织申报材料。
二季度：完成实施方案编制、项目申报等工作。
三季度：项目开工建设，完成工程量的50%。

四季度：完成项目建设。
	完成项目申报书编制，正在编制项目实施方案。
	县水利局

县财政局
各镇（街、区）
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	改善残疾人康复服务条件，提高残疾人服务水平。
	高标准、高质量完成县残疾人康复中心规范化建设，为更多残疾人提供更好的康复服务。
	一、年度工作目标

完成县残疾人康复中心2017年度改造项目扫尾和验收工作；对室外消防系统、残疾人无障碍设施等进行改造和安装，并通过消防验收；配备必要的专业康复设备和康复用品；加强康复专业人员培训，健全各项规章制度和工作运行机制。
二、季度推进计划
一季度：完成2017年度改造项目扫尾和项目验收；完成室外消防系统、残疾人无障碍设施等基础设施改造和安装，并通过消防验收；做好有康复需求的残疾人筛查工作；安装调试康复设备，对必要康复设备和床位、被褥等康复用品进行招标采购及安装调试；进行康复专业人员培训，建立健全康复中心各项规章制度和工作机制。
二季度：县残疾人康复中心试运行。
三、四季度：完善规章制度，扩大康复服务项目，开展残疾人康复训练、康复技术人才培养等工作。
	1.2017年度改造项目完成验收。

2.制定了康复中心相关规章制度，对采购的部分康复设备进行安装调试，其他康复设备和床位、被褥等康复用品正在组织招标采购。
	县残联

县财政局

县公安消防大队
	李良华
	

	
	
	开展残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的3841名残疾人落实康复服务措施。
	一、年度工作目标
为有康复需求的3841名残疾人落实康复服务措施。

二、季度推进计划
一季度：对3841名残疾人入户调查，开展康复需求评估；完善《2018年昌乐县残疾人精准康复服务行动实施方案》。
二、三、四季度：按照实施方案要求，开展残疾人辅具适配、功能训练等康复服务。
	1.将有康复需求的残疾人录入系统统一。

2.按照《2018年昌乐县残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，开展残疾人辅具适配、功能训练等康复服务。
	县残联

县教育局

县民政局

县财政局

县人社局

县卫计局

县扶贫办
	
	




