
县政府第32次常务会议确定事项评估结果

经过评估，会议各项确定事项均顺利推进落实。
	序号
	会议确定事项
	评估结果
	责任单位

	1
	研究了申办昌乐技师学院有关工作
	由县高级技工学校负责，有关部门（单位）配合，尽快成立昌乐技师学院申办工作领导小组。建议由县委主要负责同志任第一组长，县政府主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长。领导小组办公室设在县人社局，统筹推进申办各项工作落实。
	1.县人社局、县高级技工学校起草了《关于成立山东昌乐技师学院申办工作领导小组的通知》，并根据会议要求进行了修改完善。

2.县人社局、县高级技工学校制定了申办工作方案，明确各有关部门（单位）职责分工，并提交县委常委会会议研究通过。

3.9月18日，市人社局职建科科长带领相关专家来我县对昌乐高级技工学校申办山东昌乐技师学院进行了初审，并提出整改意见。
	县高级技工学校

县人社局

	
	
	由领导小组办公室负责，（1）尽快制定申办工作方案，明确各有关部门（单位）职责分工，推动申办工作高效有序开展，力争今年年底前完成；（2）按程序印发申办工作所需县政府有关文件，确保申办工作佐证材料完备。
	
	县人社局

	
	
	由县财政局负责，做好申办工作经费保障。
	县财政局表示，将积极做好申办工作经费保障。
	县财政局

	
	
	由县高级技工学校负责，将申办昌乐技师学院有关情况提报县委常委会会议研究。
	9月4日，县委常委会会议听取了关于申办山东昌乐技师学院的汇报。
	县高级技工学校

	2
	研究了落实全县2019年度消防工作目标任务有关工作
	关于朱刘化工园区消防站。（1）由县人社局、消防大队负责，按程序做好15名政府专职消防员招录工作；由县财政局负责，做好上述消防员经费保障工作。（2）由县应急局牵头，县消防大队、朱刘街办负责，有关部门（单位）配合，①加快推进朱刘消防站营房建设；②按照先急后缓的原则，制定三年（2019—2021年）工作计划，有序推进朱刘消防站器材装备、市政消火栓建设；③原则上，营房建设、器材装备、市政消火栓建设所需资金由县财政、朱刘街办、园区内有关企业各承担三分之一；由县财政局负责，及时将县财政承担的资金据实拨付朱刘街办。
	1.县消防大队向潍坊市消防支队司令部提报了《关于申请招收政府专职消防队员的请示》，下步由市消防支队统一按程序新招收政府专职消防队员。
2.朱刘特勤消防站升级改造项目主体框架已完工，主体落水管、屋顶扣板已安装完成，项目主体外墙搭建完成。

3.朱刘化工园区消防专项规划编制已通过专家评审，下步提及县规委会研究。县消防大队已制定器材装备采购明细，下步提交县政府研究；园区市政消火栓规划建设110余具，朱刘街道于2017年完成11具建设。
	县人社局

县财政局

县应急局

朱刘街道

县消防大队

	
	
	关于消防工作机制。（1）由县消防大队牵头负责，成立县消防安全委员会，由县政府分管负责同志任主任。要推动县消防安全委员会实体化运行，确保消防安全责任制落实到位。（2）由有关镇政府负责，县消防大队指导，尽快完成镇级政府专职消防队标准化建设，确保“一队多用”；由县消防大队负责，尽快制定我县乡镇专职消防队运行管理办法。（3）由县消防大队牵头，有关镇（街、区）政府（办事处、管委会）负责，推广微型消防站“一呼百应”工作机制，深化消防安全社区（村）创建活动，持续加强消防知识宣传，进一步夯实消防工作基础。
	1.正在起草《关于调整昌乐县消防安全委员会组成名单的通知》，明确新的消防安全委员会成员单位名单及职责。

2.《昌乐县乡镇专职消防队运行管理办法》已通过县司法局审查，下步进入发文审签程序。

3.全县280家重点单位正在建设微型消防站“一呼百应”工作机制，目前已有149家重点单位通过对讲机联网。
4.明确居民楼院消防楼院长，继续开展“四清一堵”行动，规范电动自行车集中管理，创建消防安全社区（村）。成立宣传小分队、微信公众号等，加强消防知识宣传、培训演练等工作。
	县消防大队

各镇（街、区）



	2
	研究了落实全县2019年度消防工作目标任务有关工作
	关于市政消火栓建设。（1）由县住建局牵头，县规划编制研究中心、水利局、园林公司、消防大队、实康水业等部门（单位）配合，①按照市政消火栓与市政设施同步规划、同步施工、同步验收的原则，加快市政消火栓建设；②按照“谁建设，谁管理”的原则，做好市政消火栓管理、维护。（2）由县财政局负责，按程序将市政消火栓建设所需经费列入县财政预算。
	1.县住建局正在与规划编制研究中心、水利局、园林公司、消防大队、实康水业等单位沟通协调，研究制定市政消火栓建设规划。

2.县财政局按照县里要求，计划将市政消火栓建设所需经费列入2020年县财政预算。
	县住建局

县财政局

县规划编制

研究中心

县水利局

县市政公用事业发展中心（园林）县消防大队

	
	
	关于消防工作规划。由县消防大队负责，加快编制城市消防专项规划。由乔官镇、营丘镇政府负责，加快编制本辖区消防规划（消防专篇）。由鄌郚镇、红河镇政府负责，加快编制本辖区消防专项规划。以上规划均于今年11月30日前完成。
	1.城市消防专项规划通过招投标确定由江苏省建筑设计研究院有限公司进行编制，目前县消防大队已将征集的各部门相关材料提供给编制单位，计划11月底前完成。

2.乔官镇结合镇域总体规划编制，正在编制消防专篇；营丘镇镇域总体规划已包含消防专篇。

3.红河镇消防专项规划（初稿）已形成，下步组织专家评审；鄌郚镇消防专项规划已编制完成并通过专家评审，正在根据县政府审批意见作进一步修改完善，下步提交县规委会研究。
	县消防大队

乔官镇

营丘镇

红河镇

鄌郚镇

	
	
	关于“智慧消防”建设。由县消防大队、大数据中心负责，将“智慧消防”纳入智慧城市建设内容，确保年底前全县消防安全重点单位全部接入“智慧消防”系统。
	1.县消防大队正在与县大数据中心进行对接、协调，研究将“智慧消防”纳入智慧城市建设内容的相关技术问题。

2.目前，已有22家单位接入智慧消防系统，县消防大队正在督促辖区其他重点单位安装智慧消防系统。
	县消防大队

县大数据中心
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