
2019年全县民生实事第二季度评估结果
	序号
	政府工作报告

确定的民生实事
	评估结果
	责任单位
	备注

	1
	加快推进棚改回迁安置区建设。
	建成北关棚改一期、鄌郚片区36万平方米安置楼，完成北关棚改二期、永康、怡和苑、金都、南关、南萧等棚改片区95万平方米安置楼主体工程。
	1.鄌郚片区762套购买安置房源正在进行内部装饰及配套施工。          

2.北关片区棚改安置项目一期外墙保温、真石漆施工基本完成，正在进行内墙装饰、地面防水、地暖及保护层、地下车库配套施工；北关片区棚改安置项目二期各楼主体已封顶，二次结构施工至5层。

3.怡和苑片区棚改安置项目3座楼主体封顶，3座正在进行11层施工。           

4.金都片区棚改安置项目正在进行15层以上主体施工。

5.南关片区棚改安置项目正在进行1-5层主体施工。   

6.永康片区棚改安置项目正在进行2-4层主体施工。

7.南萧片区棚改安置项目正在进行基础筏板及负二层施工。
	县棚改办

县城建投资

公司
	

	1
	加快推进棚改回迁安置区建设。
	建成投用古城小学，力争开工建设首阳山小学。
	1.古城小学项目幼儿园、小学教学楼完成初验，正在细部修理；室外配套工程开始入场施工。

2.首阳山小学项目正在办理土地指标手续。
	县棚改办

县教育和体育局
	

	2
	深入推进老旧小区和老旧供热管网改造。
	完成1.87万平方米老旧小区提升改造。
	1.设计公司已完成施工设计。

2.项目立项申请已报至县财政局，并抽取审计公司对该项目进行控制价概算。
	宝都街道

县住建局

县财政局

县水利局

县税务局
	

	
	
	完成续建的小区老旧供热管网改造。
	已完成13个老旧小区供热管网改造续建任务，剩余7个小区计划7月底全部完成管网改造。
	县住建局

县财政局

县审批服务局

县房产发展

促进中心

县供电公司

县直其他

有关单位
	

	3
	实施道路畅通工程。
	打通青年路（北三里街至科技南街）、科技南街（管庄小学至昌大路）、文化路（新城街至北三里街）、站北街（山水路至钱家庄）4条“断头路”。
	1.站北街工程旧路开挖清运和道路基层施工已基本完成，正在开展人行道铺装施工。

2.青年路、科技南街于7月4日通过公开招标确定施工、监理单位，准备签订合同，将于近期动工；文化路于7月16日通过公开招标确定施工、监理单位。

3.县房屋征收和补偿工作中心于7月11日对青年路、科技南街及文化路进行了拆迁清障评估。
	县住建局

县财政局
县审计局

县规划编制

研究中心
县房屋征收和

补偿工作中心

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道
	

	
	
	改造方山路立交桥南段交通关键节点。
	设计单位完成交通规则设计方案初稿，已经县委、县政府审核研究，施工图基本完成。下步将报县财政局编制招标预算，展开招标采购程序。
	县住建局

县规划编制

研究中心
县审计局

县财政局

县房屋征收和

补偿工作中心

宝都街道
	

	3
	实施道路畅通工程。
	实施“渠化岛”优化工程。
	新昌路和利民街道路改造及路口渠化岛优化改造已全部完成。
	县住建局

县规划编制

研究中心
县财政局

县公安局
	

	
	
	推广交通信号绿波控制、自适应控制，提升交通运行效率。
	在新城街宝昌路路口、大沂路利民街路口、大沂路宝通街路口安装了自适应设备，运行效果良好。
	县公安局
	

	4
	加快实施城市生态工程。
	启动首阳山城市公园建设，有序实施破损山体生态修复和残次林改造。
	1.完成首阳山城市公园建设项目社会资本方招投标工作，确定了成交候选人；完成相关部门、专家与社会资本方合同谈判。

2.组织对山体生态修复区和残次林改造区域栽植的树木进行了灌溉；对首阳山区域的森林植被进行了病虫害防治，喷洒药物防治6000余亩。
	县林业发展中心

县自然资源和

规划局

县财政局

县发改局

县住建局

县房屋征收和

补偿工作中心

县市政公用

事业发展中心

县规划编制

研究中心

经济开发区

（宝城街道）

首阳山旅游

度假区

朱刘街道

宝都街道
	

	5
	提升住宅小区物业管理水平，推广西湖社区、新昌社区、昌明社区试点成功的城市社区治理机制，由社区党组织统领社区物业管理各项事务，理顺物业管理体制机制，明确各方物业管理职责和定位，符合条件的小区成立业主委员会。
	县房产发展促进中心联合县委组织部、县民政局及有关街道赴奎文区等县市区对标学标学习物业属地管理工作，已起草《关于加强昌乐县街道物业管理工作的通知》，近期提报县政府研究通过后印发实施。
	县房产发展

促进中心

县委组织部
县民政局

县住建局

县综合执法局

县发改局

县公安局

县市场监管局
经济开发区

（宝城街道）朱刘街道

宝都街道
五图街道
	

	6
	开展美化城市行动，实施主干道两侧公共设施亮化改造。
	1.亮化工程设计图纸已完成，并发布需求公示，正在编制预算评审值（招标控制价）、工程量清单及招标文件。

2.为迎接国家卫生县城复审，完成及第街路灯安装。
	县住建局

县供电公司

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道

五图街道
	

	6
	积极迎接国家卫生县城复审，重点做好商业通道整治、城区绿化、道路整修、农贸市场整改提升、“十乱”治理等工作。
	1.制定印发了《昌乐县迎接国家卫生县城复审工作实施方案》；成立了昌乐县迎接国家卫生县城复审工作领导小组办公室；召开了昌乐县迎接国家卫生县城复审工作启动会议推进会议。

2.各街（区）、县直各部门（单位）积极行动，对县农贸城、宝石二街农贸市场、东山便民市场进行提升改造；对城区道路、人行道、公共厕所、绿化带等项目进行整修规范；对食品“三小”、公共场所“四小”等场所进行整治；对城中村、居民小区进行治理；对活禽宰杀、乱贴乱画小广告等进行了专项治理，取得了明显成效。

3.按要求及时向市爱卫办提交了复查申请。
	县卫健局

县住建局

县市场监管局

县综合执法局

市生态环境局

昌乐分局

县市政公用

事业发展中心

经济开发区

（宝城街道）

首阳山旅游

度假区

朱刘街道

宝都街道

五图街道
	

	7
	建立“一把扫帚扫到底”城乡环境管理一体化新模式，实现县域环卫作业“全覆盖”。
	集团公司已完成核名工作，正在进行清产核资，待公司董事会、监事会组建并注册公司后进行全面保洁。
	县市政公用

事业发展中心

县财政局

县公路事业

发展中心

县交通局

各镇（街、区）
	

	
	投入415万元，为3460名城乡保洁员每人每月提高工资待遇100元。
	自2019年3月份开始，已为城乡保洁员每人每月提高100元工资。
	县市政公用

事业发展中心

县财政局
	

	7
	建成运行38处农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点。
	目前已完成36处农业废弃物（桔蔓）垃圾暂存点建设。
	县市政公用

事业发展中心

市生态环境局

昌乐分局

县农业农村局

县现代农业

发展中心

各镇（街、区）
	

	
	实施12395户涉农街道厕所及生活污水处理无害化改造，改善居民生活居住条件。
	涉农街道改厕实施方案已经县政府常务会研究通过并印发实施。
	县住建局

经济开发区

（宝城街道）

首阳山旅游

度假区

朱刘街道

宝都街道

五图街道
	

	8
	推动天然气管道向具备条件的建制镇和社区延伸，敷设鄌郚门站至南展、红河镇预留口至乐化公司、南寨大坝至乔官德润科技产业园等天然气管线，对周边企业、住户逐步开通管道天然气。
	鄌郚门站至南展管线完成图纸设计、测绘，正在办理相关规划手续；红河镇预留口至乐化公司段正在进行工程测绘工作；南寨大坝至乔官德润科技产业园工程段已开工，力争年内完成。
	县住建局

县水利局

县规划编制

研究中心

县公路事业

发展中心

五图街道

乔官镇

红河镇

鄌郚镇
	

	9
	实施农村饮水安全提标达标两年攻坚行动。
	实施水厂管网延伸供水工程，解决31个村主管网未到村头问题。
	完成项目实施方案编制，并经县政府批复，已进入招投标程序。
	县水利局

县交通局

县市政公用

事业发展中心

经济开发区

（宝城街道）

首阳山旅游

度假区

宝都街道

五图街道

乔官镇

高崖水库库区
	

	
	
	继续实施农村饮水安全村级工程巩固提升项目，开展自备井供水村水质检测。
	1.自备井水质检测。5月9日，上报《关于解决昌乐县农村饮水安全县级水质抽检检测经费的请示》。

2.村级工程巩固提升。完成项目组织申报工作，共涉及64个村、10536户的村内管网提升改造，已向市水利局上报《昌乐县农村饮水安全两年攻坚2019年度村级工程巩固提升项目申报书》，待批复立项后按程序组织实施。
	县水利局

各镇（街、区）
	

	10
	加快“四好农村路”建设。
	投资4.2亿元，新建改建352公里县乡村道路。
	县乡村道路新建改建完成46条、77.1公里；已开工54条、133.55公里；已完成招标36条、78.3公里；正在招标38条、49.9公里；未招标17条、12.7公里。
	县交通局

县财政局

县审计局

各镇（街、区）
	

	11
	高质量完成灾后重建。
	完成55座小型病险水库除险加固、32座中小型水库水毁修复和尧沟、南郝片区6万亩农田排涝工程。
	32座中小型水库水毁修复、6万亩农田排涝和55座小型水库除险加固工程已完成全部建设任务，并完成法人验收和县级验收。
	县水利局

县财政局

县自然资源和

规划局

县农业农村局

县林业发展中心

各镇（街、区）
	

	11
	高质量完成灾后重建。
	建成红河镇小下坡村整体迁建项目。
	红河镇小下坡村整体迁建任务已于5月31日完成竣工验收。
	县住建局

红河镇
	

	
	
	修复、重建水毁道路51公里、桥涵120座。
	截至6月底，水毁道路已完成33.41公里，正在施工17.7公里；桥涵已完成97座，正在施工23座。
	县交通局

县财政局

县水利局

县审计局

各镇（街、区）
	

	12
	建设智慧环保监管平台。
	对重点涉水、涉气企业等全部安装在线监测监控系统，实现对产污、治理、排放全过程智能化监测监控，提升环保监管能力。
	1.智慧环保建设方案已基本确定，下步报县政府审批，待县政府批准后进入招标程序。

2.重点涉水、涉气企业在线监控正在安装，计划11月底前全部完成并投入使用。
	市生态环境局

昌乐分局

县大数据中心
	

	13
	建成一流现代化配电网。
	投资1.25亿元，新建、改造10千伏线路174公里、低压线路58公里，新增配电变压器143台，进一步提高全县供电质量。
	全面推进县域配电网工程建设，圆满完成电力灾后重建任务。今年以来，累计建设10千伏线路102公里，低压线路36公里，新增配变87台。
	县供电公司
	

	14
	高标准建设县融媒体中心，投资1200万元，建设县级融媒体中心平台，打造“媒体+政务+服务”线上综合服务平台，为干部群众提供电子政务、生活服务、在线社交等综合服务。
	1.按照《昌乐县融媒体中心建设实施方案》要求，加快推进资源整合，形成了“一报两台两网两微一端及村村响”的全媒体传播矩阵。

2.加快融媒体平台建设。5月24日，完成融媒体平台项目招标；截至6月底，采编中心、融媒体演播室建设已完成，爱昌乐APP已上线试运行；6月19日，全省县级融媒体中心建设(东部片区)现场推进会议在我县召开，我县作了典型发言。

3.实施融媒体中心+国有公司运行模式、财政资金统一拨付统筹支配、企业化薪酬机制、开放职称评聘资格等四项机制创新，构建起现代融媒运行体系。
	县委宣传部

县融媒体中心

县委编办

县人社局
县教育和体育局
县财政局
县住建局
县综合执法局
县交通局
县商务局

县文化和旅游局
县审计局
县审批服务局

县卫健局
县大数据中心
县税务局
	

	15
	实施文化惠民工程，放映公益性电影3670场以上，完成送戏下乡370场。
	截至6月底，农村公益电影共放映1493场次。
	县文化和旅游局

各镇（街、区）
	

	16
	新建改扩建城区标准化、普惠性幼儿园4所，确保1所小学和3所幼儿园秋季开学投入使用，进一步解决城区居民子女“入学难”问题。
	1.古城小学完成教学楼和综合楼主体建设,正在进行内部装修及室外管网等配套设施建设。

2.红缨幼儿园已于5月底完成改扩建，育才幼儿园已于6月底完成改扩建，改造完成后两处幼儿园分别增加2个班额，目前已投入使用。

3.永康路幼儿园完成规划和财政部门造价审核，下步将进入招标程序。
	县教育和体育局

县城建投资公司
	

	16
	投入1700多万元，将普通高中生均公用经费由1100元提高到1300元，残疾学生生均公用经费由6000元提高到8000元，让教育保障政策惠及更多家庭。
	1.普通高中生均公用经费。2018-2019学年，我县共有高中统招学生10750人，按照每生每年1300元的标准，共需资金1397.5万元，其中公办高中部分695万元已列入预算，民办高中部分703.95万元尚未列入预算。

2.残疾学生生均公用经费，我县已按8000元的标准列入预算，全年预算490.08万元，目前已拨付289.2万元，占全年预算的59%。
	县教育和体育局

县财政局
	

	16
	全面推行小学课后延时服务，落实参与人员补助，打造素质教育第二课堂，让家长的“操心事”变成“暖心事”。
	1.下发了《关于推进放学后延时服务工作的实施意见》，制定了《昌乐县延时服务工作评价标准》和《昌乐县课后延时服务工作负面清单》。目前，我县43所小学全部开展了延时服务，参与人数38698人，占小学生总数的99.34 %；7所初中学校全部开展延时服务，参与人数24440人，占初中学生总数的100%。

2.下发了《关于进一步做好中小学生综合素养提升工程的通知》。通知要求：设立县级专家库，围绕综合素养提升工程制度落实、学生素养养成等服务重点，积极研究重大理论和现实问题；各学校成立学生综合素养提升工程领导小组，做好素养提升的总体规划、统筹协调、推进和考核工作；各单位积极争创示范学校，结合学校工作实际，制定争创示范学校方案，做到了一校一方案，校校有特色；保障活动时间，各学校为学生综合素养提升工程提供有效的时间保障，非寄宿制学校充分利用延时服务时间开展活动。
	县教育和体育局

县财政局
	

	16
	公办义务教育学校班级管理团队激励经费由400元/班/月提高到500元/班/月，同时按生均100元的标准核增教师绩效工资，让广大教师更加安心从教。
	1.2018-2019学年，我县公办义务教育学校共有1078个班，按照上级规定，班级管理团队激励经费提高到500元/班/月，共需资金646.8万元，其中提高部分129.36万元尚未列入预算。

2.2018-2019学年，我县公办学校共43095人，按照上级规定，按生均每年100元核增绩效工资增量的要求，共需资金430.95万元，目前尚未列入预算。
	县教育和体育局

县财政局

县人社局
	

	17
	提高困难群众救助标准。
	城市、农村低保标准每人每年分别提高840元、900元；农村特困人员基本生活供养标准每人每年提高300元；特困不能自理、半自理人员照料护理标准每人每月分别提高90元、30元。
	县民政局、县财政局联合发文，提高了低保和特困人员供养标准，自2019年1月1日起执行。
	县民政局

县财政局
	

	18
	持续关爱妇女健康。
	投入205万元，为全县16000名左右适龄（35—64岁）妇女提供“两癌”免费筛查。
	1.启动第二轮适龄妇女“两癌”免费检查项目。5月9日，全县适龄妇女“两癌”检查项目启动暨培训会议召开。

2.制定《昌乐县适龄妇女“两癌”筛查工作方案》，通过印发妇女健康知识手册、明白纸等形式，利用公众号、报纸、电视等媒体进行适龄妇女“两癌”筛查的宣传发动。

3.通过加强宣传引导和组织发动，截至6月底，共免费筛查适龄妇女8978人。
	县妇联

县卫健局

县财政局
	

	
	
	投入128万元，为孕妇免费提供产前筛查。
	邀请市妇幼保健院专家到我县进行授课，现场指导宣教培训、接诊、采血及血标本递送等全流程服务，保证筛查质量。截至6月底，全县产前筛查3089人。
	县卫健局

各镇（街、区）
	

	19
	实施“关爱新生命”公益项目。
	为全县新生儿免费进行48种遗传代谢疾病筛查。
	组织技术人员参加市级培训2次，严格按照操作规范采集足跟血，做好新生儿家庭知情同意工作，确保筛查质量。截至6月底，为3110名新生儿进行了免费筛查，筛查率98.45％。
	县卫健局

县财政局

各镇（街、区）
	

	
	
	为贫困家庭3岁以下婴幼儿免费提供奶粉，其他家庭价格优惠比例由50%提高到70%，减轻家庭育儿负担。
	1.加大宣传力度，利用新闻媒体制作宣传片、村村通广播、发放明白纸、微信公众号、朋友圈等宣传方式，真正把这项惠民福利送给更多的婴幼儿家庭，群众认可和参与程度明显提高。1-6月份，全县一般家庭公益价领取奶粉9075桶，贫困家庭免费发放奶粉78桶。

2.已将此项目纳入昌乐县人口和计划生育目标管理责任书考核，对各镇（街、区）奶粉发放情况实行每月定期通报。
	县卫健局
	

	20
	提高老年人高龄补贴标准。
	投入1568万元，对80—89岁老年人每人每月补贴100元，将90—99岁老年人高龄补贴由每人每月60元提高到150元，将百岁老年人长寿补贴由每人每月600元提高到1000元。
	1.我县80周岁以上老年人第一季度高龄补贴已经发放完毕。全县共受理80-89周岁申请老年人13882人，发放补贴413.04万元；90-99周岁老年人1845人，发放补贴82.305万元；100周岁以上老年人18人，发放补贴5.145万元，全县80周岁以上老年人高龄补贴第一季度共计发放500.49万元。

2.正在积极做好第二季度高龄补贴申请信息的摸底、统计、汇总和整理工作，确保第二季度高龄补贴准确发放到位。
	县卫健局

县财政局

县民政局

县公安局

各镇（街、区）
	

	21
	提升特殊群体疾病预防控制水平。
	投入490万元，为70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗。
	1.印发了《昌乐县70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗项目实施方案》；对70周岁以上老年人免费接种对象调查摸底已经结束，我县共53156人。

2.6月14日，经昌乐县二类疫苗采购委员会经全体会议决定，已从山东省疫苗采购平台预购42000支疫苗，约占70岁以上老年人总数的79%。
	县卫健局

县财政局

各镇（街、区）
	

	
	
	投入105万元，为1岁儿童免费接种水痘疫苗。
	1.印发了《昌乐县1岁儿童免费接种水痘疫苗项目实施方案》。

2.1岁儿童免费接种对象调查摸底已经结束，全县共7495人；各接种门诊于2019年4月4日开始，对1岁儿童实施免费接种，截止6月底，全县共接种1509人。
	县卫健局

县财政局

各镇（街、区）
	

	
	
	投入697万元，为6种严重精神障碍患者提供免费治疗。
	印发了《昌乐县严重精神障碍患者免费治疗项目实施方案》；全县调查摸底6种严重精神障碍患者3050人，截止到6月底，累计免费住院治疗325人次，免费门诊治疗1145人次。
	县卫健局

县财政局

各镇（街、区）
	

	22
	实施残疾人关爱工程。
	将在校残疾学生助学补助标准提高30%，贫困残疾人子女学生按照残疾学生补助标准50%执行。
	1.提高助学标准。将全县在校残疾学生助学补助标准提高30%，贫困残疾人子女学生按照残疾学生补助标准50%执行。

2.印发文件《关于做好2019年度残疾学生和贫困残疾人子女助学工作的通知》（乐残字〔2019〕7号），积极开展残疾学生和贫困残疾人子女学生助学补助需求摸底调查、信息核实及申请受理工作，已为符合条件的95名残疾学生和317名贫困残疾人子女学生采集信息并进行公示，按计划8月底完成发放任务。
	县残联

县教育和体育局

县民政局
县财政局
各镇（街、区）
	

	22
	实施残疾人关爱工程。
	投入147万元，为有康复需求的持证残疾人提供康复服务，提高残疾儿童康复训练救助标准，使持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务比例达到84%以上。
	1.完成全县0-17岁残疾儿童康复训练和康复需求情况摸底调查，并建立工作台帐，已为35名残疾儿童落实康复救助。

2.会同卫健部门召开精准康复服务会议，为1499名有康复需求的残疾人入户评估，通过家庭医生签约方式为567名贫困残疾人提供康复服务，对230名贫困重度残疾人开展辅具适配，积极落实上级康复项目，为13名白内障患者申请免费手术，为29名残疾人申请假肢适配，为6名儿童申请人工耳蜗免费手术。
	县残联

县教育和体育局

县民政局
县财政局
县人社局
县卫健局
县扶贫办
各镇（街、区）
	

	23
	开展婚姻家庭辅导工作。
	发挥婚姻家庭辅导中心作用，优化婚姻登记程序，加强志愿者队伍建设，积极为有需要的当事人提供婚姻辅导、法律咨询、心理疏导等服务，减少非理性离婚，促进婚姻幸福、家庭和睦、社会和谐。
	1.婚姻家庭辅导中心场地建设已基本完成，配备了办公桌椅、电脑和打印机等硬件设施。

2.通过微信公众号、报纸等媒体平台，招募了一支由婚姻咨询师、心理咨询师、社会工作者为主的26人婚姻家庭辅导志愿者队伍，每周一至周五轮流到辅导中心值班，对有离婚需求的当事人做婚姻辅导。

3.为不断提高志愿者服务水平，已组织三场婚姻家庭辅导志愿者专题培训，为17名符合条件的志愿者和法律顾问颁发了聘书。

4.截至6月底，共辅导意向离婚家庭268对，劝和123对，劝和率达45.9%。
	县妇联

县民政局
	

	24
	深入实施民生综合保险工作。
	投入247万元，为全县居民购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险，进一步提高应对各类自然灾害和意外事故水平。
	已申请县财政247万元，为全县居民购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险。
	县应急管理局

县民政局

各镇（街、区）
	

	25
	深入推进“食安昌乐”品牌创建。
	投入300多万元，购买“透明快检”服务，加强监督抽检，提高问题食品发现率，严把食用农产品入市进店关口，捍卫百姓“舌尖上的安全”。
	1.定期调度快检承办单位，已完成23000余批次快检任务。

2.完成监督抽检招标，并安排1300批次的抽检任务。目前，77批次抽检出具结果，3批次不合格。
	县市场监管局
	

	26
	实施“全民艾健康”行动计划。
	积极争取潍坊市“‘全民艾健康’行动计划”引导性资金，落实县级配套资金，确保所有镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心、养老院配置艾灸设备、开展艾灸活动，有效预防治疗常见病、慢性病。
	1.遴选并申报全县66处符合条件的村（社区）作为先期示范点，待市卫健委最终确定后，即可开展建设。

2.利用各卫生院+村卫生室工作模式，打造“全民艾健康”行动的昌乐模式，并积极争取市引导性资金。
	县卫健局

各镇（街、区）
	

	27
	大幅提升全民健康素养水平。
	投入576万元，将人均基本公共卫生服务经费标准由55元提高到64元，筑牢公共卫生屏障。
	1.制定科学合理的项目实施方案和绩效考核办法。县卫健局组织到泰安等地区学习方案制定及考核落实情况，并结合我县实际制定了《昌乐县2019年度基本公共卫生服务项目实施方案》和《昌乐县2019年度基本公共卫生服务项目绩效考核办法》。
2.加强基本公卫培训。通过“走出去，引进来”的方式，不断加强对基层业务人员培训。先后组织骨干人员参加全省基本公共卫生服务项目综合能力提升培训班和全市基本公共卫生服务项目培训班。

3.6月中旬，对各基层医疗卫生单位工作开展情况进行了督导培训。截至目前，全县共建立居民电子健康档案49.4万份。
	县卫健局

县财政局

各镇（街、区）
	

	27
	大幅提升全民健康素养水平。
	大力推进省级健康促进示范县、省级健康县城试点建设，开展系列健康创建活动，推动居民健康素养水平超过全省平均水平。
	1.高标准打造西湖社区、县融媒体中心、世纪阳光纸业集团、外国语学校、县人民医院等5个健康示范创建单位，以点带面推动工作。

2.从现场、材料、人员等全面做好迎查准备。
	县卫健局

县公安局

县教育和体育局

县工信局

县融媒体中心

各镇（街、区）
	

	27
	大幅提升全民健康素养水平。
	大力推进省级健康促进示范县、省级健康县城试点建设，开展系列健康创建活动，推动居民健康素养水平超过全省平均水平。
	1.扎实开展了城区绿化、破损道路整修、县农贸城、宝石二街农贸市场、东山便民市场改造提升等工作；对三小“食品”场所、“五小”公共场所进行了整治，对乱贴乱画、乱停乱放等“十乱”问题进行了重点治理。

2.积极组织开展了健康企业、健康社区、健康医院、健康学校等健康县城试点建设。

3.4月24日-25日，我县顺利迎接了省卫健委、山东大学组织的《山东省健康城镇建设情况评估》，试点工作受到了评估专家的充分肯定。
	县卫健局

县委宣传部

市生态环境局

昌乐分局

县教育和体育局

县住建局

县市政公用

事业发展中心

经济开发区

（宝城街道）

朱刘街道

宝都街道

五图街道
	




