附件1

昌乐县铸造行业转型升级推动实现高质量发展工作配档表

	序号
	工作事项
	工作内容
	时间安排
	责任单位
	备注

	1
	制定整改方案
	根据市政府办公室实施意见结合

昌乐实际制定整改方案
	2020年5月20日前
	县工信局
	

	2
	制定验收办法和标准
	从环保、安全、技术工艺装备节能三个方面制定整改标准，结合工业综合评级评价结果制定验收办法。
	2020年5月底前
	县发改局、工信局、市生态环境局昌乐分局、应急局
	

	3
	制定园区建设规划和建设方案、重点监控点设置计划
	完善规划、制定园区建设计划、

合理布局重点监控点
	2020年8月底前
	县工信局、自然资源和规划局、营丘镇
	

	4
	平台建设计划
	结合园区建设，制定平台建设计划。
	2020年8月底前
	营丘镇
	

	5
	企业自行制定整改方案，

审核整改方案
	企业根据分类标准和分级办法自主选定整改方案，对照标准聘请专家对企业提交的整改方案逐一进行审核，通过后方可实施，否则继续完善，待重新审核通过后实施。
	2020年5月底前
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、有关镇街区、企业
	

	6
	调查摸底
	建立企业档案，一企一档。
	2020年5月底前
	有关镇街区、县工信局
	

	7
	建立企业台账
	各企业明确整改措施、时限、责任人
	2020年5月底前
	有关镇街区、县工信局、

各企业
	

	8
	初审
	对企业整改方案、整改台账进行初审
	2020年5月底前
	市生态环境局昌乐分局、

县发改局、应急局、工信局
	

	
	初验
	对企业整改情况进行初验
	2020年6月底前
	市生态环境局昌乐分局、

县发改局、应急局、工信局
	

	
	复验
	对整改情况进行验收
	2020年10月底前
	市生态环境局昌乐分局、

县发改局、工信局、应急局
	

	
	全面验收
	聘请专家组，对整改情况进行全面验收，依据验收结果由专家组及转型升级领导小组研究确定整治措施。
	2020年12月底前
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员
	

	
	集中整治
	对整改不达标的企业采取关停措施
	2021年1月至3月
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员、领导小组成员单位
	

	9
	补办手续
	根据整改情况对符合条件的企业

依法补办相关手续
	2020年12月底前
	相关职能部门
	

	10
	分类初审
	领导小组聘请专家组进行
	2020年12月底前
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员
	

	10
	分类并上报
	将分类结果报市转型升级办公室评审
	2021年2月底前
	县工信局
	

	
	分类认定
	市专家组对上报情况进行评审认定
	2021年3月底前
	市专家组
	

	11
	考核
	将铸造企业转型升级工作作为2020年度考核项，对各有关镇街区、部门进行年度考核。
	2020年底
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局
	

	
	
	将2021年1-3月企业整治情况记入2021年度工作考核
	2021年3月底
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局
	

	12
	建立联合执法机制
	成立联合检查组，对转型升级工作进行全程监督检查。
	2020年5月底之前成立联合执法检查组、2020年6月至2021年3月31日全程执法检查
	县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局
	

	13
	产能认定
	聘请中铸协专家对铸造企业产能

进行认定
	2020年5月底前
	县工信局
	

	14
	制定产能置换方案
	整改结束后制定区域产能置换方案
	2020年12月底前
	县工信局
	

	15
	整改时间总体安排
	对整个转型升级整改整治工作

限定时限
	2020年5月至

2021年3月31日
	有关单位、部门镇街区、

企业
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