
6月6日全省防汛防台风综合应急演练视频观摩会后安排事项立项督查表

（进展截至6月13日，黑体标注为建议重点关注内容）

	序号
	会议活动安排事项
	进展情况
	责任单位（人）

	1
	由县水利局负责，（1）各镇（街、区）配合，组织开展全县范围内水库、塘坝安全风险隐患排查；（2）科学调度水资源，在防汛同时做好抗旱准备；（3）组织对河道、沟渠、桥涵开展一次彻底清理。
	已办结。

1.3月22日，县水利局下发《关于开展水库溢洪道等水利设施汛前检查的函》，成立排查组和督查组对安全管理责任、工程实体、度汛安全管理、预案编制修订等方面存的问题进行了全面排查，共发现防洪工程、防汛物资储备等方面安全隐患40条，已全部移交相关镇（街、区），到目前，已全部整改到位。

2.4月19日，下发《关于对重点水利工作进行专项督导的通知》，县水利局班子成员带队，抽调专业技术人员成立5个督导检查组，对水旱灾害防御汛前检查、非法开采地下水排查整治、全县河流问题排查整治等工作开展督导检查，特别是对2022年每座中小型水库配备的防汛物资和重点河段镇配备的防汛物料进行检查，确保物资齐备，满足度汛要求，发现问题195个，问题已通过“一镇一单”反馈各镇（街、区）督促进行整改，要求汛前全部整改到位，目前已整改完成193个，未完成整改的2处已制定整改方案。计划于6月30日前完成。

3.3座中型水库已按照汛期限制水位运行，在确保安全的前提下最大限度存蓄水源。
	县水利局

	2
	由县应急局负责，（1）做好防汛应急物资储备，及时查漏补缺；（2）全面落实人员责任，组织开展应急实战演练。
	正在推进。

防指成员调整及各防汛区域责任人已于4月21日公布；计划于6月底组织开展县级防汛演练。
	县应急局

	3
	由县住建局负责，（1）做好城区防汛，建立城区防汛联动机制，尤其关注地下空间（地下车库），做好防汛物资准备、通风口出入口排查整治工作；（2）抓紧做好城区易积水点改造提升工作。
	正在推进。

1.已建立城市防汛联动机制，制定了城区防汛实施方案，并下发通知至城区防汛各成员单位加强汛前排查，尤其是地下空间、出入口、通风口排查整治，做好防汛物资储备，城防指随后抽查。

2.城区积水点改造已经展开，已完成总量的25％，计划本月底完成。
	县住建局

	4
	由县安委会办公室牵头，各有关部门（单位）负责，做好汛期安全生产工作，盯紧危墙危房、建筑工地、化工企业、地质灾害点等重点领域、重点部位，全面排查整改隐患。
	持续推进。

1.危墙危房：组织各物业服务企业对所管辖的157个物业小区进行汛前安全排查，认真落实对各类标识标牌、树干、违章搭建等部位的防风检查，对屋面、外檐、排水系统、电梯、地下室、地下停车场等住宅共用部位、共用设施设备进行专项维护、检查，发现隐患及时整改排除。组织各镇街区摸排符合改造条件危房32户，列入了全省2023年改造计划，截止5月底，已完工14户。

2.建筑工地：6月3日，在碧桂园翡翠世家组织了全县建筑工地防汛应急演练，全县在建项目建设、施工、监理单位负责同志160余人参加了这次演练，全县各在建项目结合项目特点陆续开展防汛演练20余场，参与人员300余人。成立建筑施工汛期安全生产检查工作组，加大对在建建筑工程的监督检查频次，截至目前，共检查建筑工地15处，发现安全隐患12条，已全部落实整改。

3.化工企业：组织全县危险化学品生产、储存经营、使用企业建立防汛抢险队伍，目前已建立15支防汛队伍，共计188名防汛抢险人员。我县涉及忌水化学品企业为山东乐化漆业股份有限公司，该公司储存的忌水危险化学品为锌粉，应急局已对该企业进行安全生产诊断，共发现问题20项，现已全部整改完毕。

4.地质灾害点：全县共有突发性地质灾害隐患点3处，按照规模等级划分,全部为小型。其中，崩塌1处、滑坡1处、采空塌陷1处。五图街道原五图煤矿采空塌陷区在塌陷区域内水面、坑塘等隐患点设置了警戒线和警示标志；乔官镇孙家沟村东崩塌隐患点已于2022年在河流西侧建设挡水墙，防止水流冲走下部岩土，有效控制崩塌发生；乔官镇孙家沟村东南滑坡地质灾害隐患点已于2022年将地裂缝附近村民搬迁至村内，在地裂缝处建设了实时监控设施，在村内建设了报警设施。
	县安委会办公室

	5
	由县住建局牵头负责，市生态环境局昌乐分局、县水利局配合，污水处理厂溢流问题，要建立联动管控机制。
	已办结。

已建立联动机制，明确了相关部门分工，并按照责任分工开展汛期污水溢流排查整治。
	县住建局

市生态环境局昌乐分局

县水利局

	6
	由县水利局、应急局负责，针对以上事项建立督查机制，及时掌握各镇（街、区）落实情况，
	正在办理。

从六月份至汛期结束，每月对各镇街区、相关单位开展1-2次督查，并将督查情况通报。
	县水利局

县应急局
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