
县住建局2021年第一季民生实事进展成效与举措
	序号
	工作任务
	进展成效与下步举措
	责任单位
	备注

	1
	完成教育局（西院）家属院、原经协公司住宅楼、原昌乐镇委家属院3个老旧小区改造。
	前期施工图设计、立项等手续已办理完成，于3月28日进场开始施工。下一步将倒排工期、挂图作战，计划6月底完成。
	县住建局建筑和房地产市场监管科
	

	2
	完成首阳山路、宝通街等4项雨污管道铺设工程
	1、英轩40万吨精品柠檬酸项目至第三污水处理厂污水管道项目图纸已设计完成，财政局评审中心已出具工程量清单，3月中旬发布招标公告，4月15日开标确定施工、监理单位。
2、朱刘片区排水管网改造项目图纸已设计完成，财政局评审中心已出具工程量清单，现正与济南工程咨询院对接复核确定招标控制价。
3、其余排水管道工程图纸已完成并报送财政局，财政局评审中心正进行清单编制。
	县住建局城建科
	

	3
	完成青年路、永康路等7条市政道路建设
	1、青年路和汇锋东路图纸已完成，3月中旬发布招标公告，4月1日开标确定施工、监理单位。
2、涌金路图纸已完成，3月下旬发布招标公告，4月14日开标确定施工、监理单位。
3、永康路图纸已完成，财政局评审中心已出具工程量清单，现正与济南工程咨询院对接复核确定招标控制价。
4、首阳山北路图纸已完成并报送财政局，财政局评审中心正进行清单编制。
	县住建局城建科
	




