
昌乐县朱刘街道办事处年度重点工作执行措施与监督
	序号
	工作任务
	措施步骤
	责任分工
	监督方式

	2
	支持潍焦等企业转型发展，力争水氢动力模块项目一期建成投产。
	一、年度工作目标

完善土地、规划手续，建设车间、仓库、研发楼等基础设施。
二、季度推进计划

二季度：1-8号车间主体施工完成10%。
三季度：1-8号车间主体施工完成60%。
四季度：1-8号车间完成主体施工并进行验收。
	朱刘街道
	县自然资源和

规划局

县规划编制

研究中心

	3
	高标准编制首阳山区域发展规划。
	一、年度工作目标

编制完成《首阳山区域发展规划》。

二、季度推进计划

二季度：列入2019年财政预算，落实规划编制资金，完成前期准备工作。

三季度：启动招投标程序，确定设计单位，开始编制规划。

四季度：完成规划初稿。
	县规划编制

研究中心
	县自然资源和

规划局

县林业发展中心

首阳山旅游

度假区

朱刘街道

	86
	加快新能源汽车智能制造产业园建设，再聚集一批核心零部件配套企业。
	一、年度工作目标
 21-29号车间全部建成投用，101地块车间完成建设。
二、季度推进计划
二季度：21、22、28、29号车间完成内部装修，开始地面硬化；23-27号车间开始安装屋面板、墙面板；101地块车间主体施工完成20%。
三季度：21、22、28、29号车间基本建成；23-27号车间完成屋面板、墙面板安装;101地块车间主体施工完成60%。
四季度：23-27号车间完成内部装修和地面硬化；101地块车间完成主体施工。
	朱刘街道
	




