
乐安字〔2017〕13号

关于印发《昌乐县推进安全生产标准化建设
实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区、首阳山旅游度假区、高崖水库库区管委会，县直有关部门：

为贯彻上级要求，结合我县实际，县政府安委会制定了《昌乐县推进安全生产标准化建设实施方案》，请根据各自实际抓好贯彻落实。
附件：《昌乐县推进安全生产标准化建设实施方案》
昌乐县人民政府安全生产委员会

                                2017年5月30日

昌乐县推进安全生产标准化建设实施方案
为认真贯彻落实开展“作风建设年”活动动员大会精神，进一步加强安全生产监督管理，巩固提升本质安全生产水平，根据上级要求，用3年时间，在全县推进安全生产标准化建设。制定如下实施方案。

一、主要任务

全面推进各行业领域安全生产标准化工作，进一步制定和修订完善各行业领域安全生产标准规范，推进各行业领域生产经营单位、场所（以下简称生产经营单位）依法依规、依照标准规范开展安全生产治理。利用3年时间，完成各行业领域安全达标建设。2017年底前，全县范围内高危行业企业、规模以上企业全部达标，且所有生产经营单位安全生产标准化达标率不低于50%；2018年年底前所有生产经营单位全部达标；2019年，引导生产经营单位进一步对标提标，深化基层基础工作，提升全县本质安全生产水平。

二、阶段划分
推进安全生产标准化建设，自2017年5月30日至2019年12月31日。

（一）排查摸底阶段（2017年6月5日前）。各镇（街区）、各部门要结合当前安全生产标准化建设的现状，进一步梳理，按照本实施方案要求，制定本地本行业推进安全生产标准化建设的实施方案，部署推进标准化建设活动，并将实施方案于2017年6月5日前报县安委会办公室。各镇（街区）要对辖区生产经营单位进行全面排查摸底，摸清需达标的生产经营单位数量和相关情况并登记造册，建立基础档案（附件2、3），于2017年6月8日前报县安委会办公室。

（二）组织实施阶段（2017年6月5日至2019年10月31日）
1.各镇（街、区）、部门根据全县总体安排，制定达标计划，确保任务按时推进。

2.以不同行业相应安全标准为重点，制订培训计划，采取聘请行业专家授课、行业企业相互交流、观摩达标企业现场等多种形式，开展系统培训，调动企业开展安全生产标准化建设工作的主观能动性。

3.企业将标准化建设相关内容纳入三级教育，开展经常化的安全培训，提高全员安全意识，增强从业人员参与活动的能力。

4.各镇（街、区）各选择3-5家企业，重点培育，尽快达标，树立标杆。
5．各镇（街区）、部门安排专门人员指导企业对照考核评级标准开展自查工作，及时报送工作进展情况，总结工作经验。

6.开展标准化建设活动督查检查，各镇（街、区）、部门对企业开展安全生产标准化建设情况进行定期检查，督促企业按计划有步骤推进工作。

7.县安委会组织专家，在企业自查、镇（街、区）部门检查的基础上，分组开展检查和辅导，对照标准，查漏补缺，提高建设水平。同时，县安委会将定期通报进展情况。

8.开展评审验收，企业自评达到规定要求后，有需要申请安监部门核发安全生产标准化证书的，相关程序按照《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）执行。

9.加强建设活动宣传，通过简报、报纸、电视、网络、公益广告、主题活动等形式，全方位宣传报道安全标准化建设活动。
（三）总结巩固阶段（2019年10月至12月）。各镇（街、区）、部门、企业，及时总结活动开展情况，按照工作目标要求，于10月底前将三年来的建设情况报领导小组办公室。领导小组办公室认真总结三年来开展安全生产标准化工作成果和经验，对工作中突出的单位和个人予以表彰奖励，部署今后全县开展标准化工作任务，形成安全生产标准化工作的长效机制，迎接上级考核验收。
三、保障措施
（一）加强组织领导。县政府成立由县长任组长，分管副县长任副组长，安监、财政、公安、住建、商务、经信、市政、质监、交通、工商、药监、水利、农业、供销、旅游、粮食、人社、国土、卫生、文广新、文化市场综合执法、广播电视台等部门和各镇政府、街道（区）办事处负责同志为成员的企业安全生产标准化建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县安监局，负责指导协调全县安全生产标准化建设工作的组织落实。各镇（街、区）、部门成立相应的工作小组，安排专人负责企业安全生产标准化建设工作，确保顺利开展。各企业落实法定代表人负责制，明确负责该项工作的具体责任人，有计划、有步骤推进工作落实。

（二）严格落实责任。按照“三个必须”的原则及《深入开展安全生产标准化规范化建设促进安全生产形势持续稳定》（乐办发〔2014〕6号）要求，各镇（街、区）、部门严格“一岗双责”制度，切实加强对安全生产标准化建设的组织领导，做到思想到位，认识到位，职责履行到位，工作落实到位。实行“一级对一级，层层负责”的安全标准化工作目标责任制度，按照“安全生产网格化监管体系”建设要求，对各行业领域生产经营单位实行专人负责，实行标准化建设工作全程包靠。

（三）强化督查调度。县安委会成立安全生产标准化建设督查组（附件1），对各项推进工作进行立项督查，确保工作有序推进。对工作推进滞后的，予以通报；因工作不到位导致事故或造成恶劣影响的要给予责任追究。建立工作调度制度，各镇（街、区）、县直部门要确定1名联络员（姓名、单位、手机），于6月5日前报县安委会办公室。各镇（街、区）、县直部门每月5日前将工作进展情况报县安委会办公室（附件4）。安全生产标准化建设将纳入科学发展综合考核和年度安全生产目标考核。

（四）搞好工作结合。各镇（街、区）、县直部门要把开展安全生产标准化建设作为全年工作的重要内容，与开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设、危险化学品安全综合治理等工作相结合，做到相互促进，以开展达标建设推进企业主体责任落实，提升本质安全水平，稳定安全生产形势。

县安委会办公室联系人：郭忠亮，联系电话：6228071，电子邮箱：clawhbgs@163.com。

附件：1.安全生产标准化建设督查分组表

2.规模以上和高危生产经营单位基础情况表

　    3.其他生产经营单位基础情况表

      4.生产经营单位安全生产标准化达标情况表
附件1
昌乐县安全生产标准化建设督查分组表
第一组：县公安局牵头，县旅游局、民政局参与，负责督查县经济开发区。
第二组：县安监局牵头，公安消防大队、县气象局参与，负责督查朱刘街道。

第三组：县建设局牵头，县房产管理办公室、县文化执法局参与，负责督查宝都街道。

第四组：县经信局牵头，县发改局、县规划局参与，负责督查五图街道。
第五组：县市场监管局牵头，县商务局、县卫生和计划生育局参与，负责督查乔官镇。

第六组：县教育局牵头，县总工会、县文广新局参与，负责督查营丘镇。
第七组：县交通运输局牵头，县人社局、县粮食局参与，负责督查红河镇。

第八组：县环保局牵头，县林业局、县畜牧局参与，负责督查鄌郚镇。
第九组：县水利局牵头，县农机局、农业局参与，负责督查首阳山旅游度假区、高崖水库库区。

各组组长为牵头局局长，副组长为牵头局分管领导，组员为参与局分管领导。
附件2
（一）规模以上生产经营单位基础情况表

填报单位：                                                填报时间：

	序号
	单位名称
	法定代表人
	从业人员数量
	所属行业
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


（二）高危生产经营单位基础情况表

	序号
	单位名称
	法定代表人
	从业人员数量
	所属行业
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


填报人：                        联系电话：

注：规模以上且属高危的生产经营单位，只填写表（一），同时在备注中注名“高危”。

附件3
其他生产经营单位基础情况表

填报单位：                                                填报时间：

	序号
	单位名称
	法定代表人
	从业人员数量
	所属行业
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


填报人：                        联系电话：

附件4
生产经营单位安全生产标准化达标情况表

（截至   月）

填报单位：                                                填报时间：

	累计完成数量（家 ）

	类别
	规模以上企业
	高危企业
	其他生产经营单位

	达标等级
	一级
	二级
	三级
	其他
	一级
	二级
	三级
	其他
	一级
	二级
	三级
	其他

	数量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	总计
	


填报人：                        联系电话：

注：1.每月5日前报送累计数据，电子邮箱：clawhbgs@163.com。2.有达标等级的分等级填入，无等级区分的填入“其他”栏。3.规模以上且属高危的生产经营单位，只填入“规模以上企业”栏。
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