
县住建局2021年第一季度民生实事执行措施与监督
	序号
	工作任务
	措施步骤
	责任分工
	监督方式

	1
	完成教育局（西院）家属院、原经协公司住宅楼、原昌乐镇委家属院3个老旧小区改造。
	1、完成施工图设计、立项等手续办理。（一季度）
2、完成招投标及改造施工。（二季度）
3、3个老旧小区改造工程竣工验收。（三季度）
	县住建建筑和房地产市场监管科负责
	办公室和督查科按季度进行督查调度

	2
	完成首阳山路、宝通街等4项雨污管道铺设工程
	1、完成项目招标、拆迁清障等前期准备工作，组织施工单位进场开展放线测绘、清理地表等施工。（一季度）
2、完成旧路拆除、沟槽开挖、管道下设、管道回填、石灰土和水泥稳定碎石层基层施工。（二季度）
3、完成沥青罩面，恢复路面交通。（三季度）
4、完成地面清理，组织竣工验收。（四季度）
	县住建局城建科负责
	办公室和督查科按季度进行督查调度

	3
	完成青年路、永康路等7条市政道路建设
	1、完成项目招标、拆迁清障等前期准备工作，组织施工单位进场开展放线测绘，清理地表等施工。（一季度）
2、完成土方开挖、管道下设、石灰土和水泥稳定碎石层基层施工。（二季度）
3、铺设沥青，完成人行道铺装，恢复交通。（三季度）
4、完成地面清理，组织竣工验收。（四季度）
	县住建局城建科负责
	办公室和督查科按季度进行督查调度




